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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje o stavbě 
 Název stavby: Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku 
 Místo stavby: Šumperk, Jesenická 464/4, parc. č. 659, č.p. 464 
 Investor: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
Zastoupen: Dr. Ing. Václavem Johnem, vrchním přednostou správy dopravních 
cest Olomouc 
 Generální projektant: PRODIN spol. s r.o., K Vápence 2377, 530 02 Pardubice 
Projektant: PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ S.R.O., Plhovská 110,  
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1.2 Popis stavby 
1.2.1 Rozdělení stavby na části 
 
1.2.2 Informace o stavbě 
  Nádražní budova je situována v centru města Šumperka. Jedná se o půdorysně 
členitou dvoupodlažní barokní stavbu z přelomu 19. a 20. století.  
Objekt je zděný z plných cihel, je zastřešen dřevěným krovem vaznicové 
soustavy. Stropní konstrukce je kombinovaná s nosnými ocelovými prvky. Založený je 
na základových pasech. 
Budova má tři po výšce vystupující části neboli rizality (C1, C2 a E), prostřední 
rizalit (E), ve kterém je převýšená dvoupodlažní vstupní hala s bohatou štukovou 
výzdobou, tvoří středovou osu celé budovy.  Další dva rizality (C1, C2) jsou taktéž 
dvoupodlažní. Střední části (D1, D2) jsou přízemní. Krajní části (B1, B2) jsou 
dvoupodlažní. 
Krytina na výpravní budově (VB) je z eternitových šablon a trapézového a 
falcovaného plechu, zaatikové žlaby i s oplechováním jsou z pozinkovaného plechu 
s nátěrem.  Svody vedou půdou a jsou nad stropem vyvedeny na fasádu, kde jsou 
pomocí venkovního svodu svedeny do kanalizace a jsou zaústěny do litinových 
kanalizačních rour, které jsou vyvedeny do výšky asi 1,5m nad terénem. Nástupiště je 
zastřešeno pultovou střechou podepřenou litinovými sloupy s rostlinnými motivy (A), 
krytina nad touto částí je z trapézového pozinkovaného plechu. Části A4 a A3 jsou 
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taktéž zastřešeny pultovou střechou, ale nosnou část tvoří dřevěná konstrukce, krytina je 
z plechu. Přístavky A1 a A2 jsou zakryty krytinou z falcovaného plechu.  
Části B1, B2, C1, C2 a E jsou podsklepené. 
Fasáda je členěná římsami a štukovými reliéfy. Okna jsou dřevěná. 
Dispozice je řešena takto: 
V části B2 je v suterénu jsou sklepy, v přízemí restaurace a v 1. NP jsou pokoje 
Českých drah. V části C2 v suterénu byly kryty civilní ochrany (CO), ale nyní je zde jen 
část vybavení, které je nefunkční, přízemí jsou prostory restaurace a dále sociální 
zařízení pro cestující, v 1. NP jsou pokoje a šatny Českých drah. V D2 v suterénu je 
taktéž zbytek nefunkčního vybavení krytů CO, v přízemí je čekárna a novinové stánky. 
V části E v suterénu jsou prvky CO a sklepy, v přízemí je vstupní hala, ve 2. NP  jsou 
šatny a kanceláře, v podkroví je kotelna. V D1 jsou prostory Českých drah, v suterénu 
prvky CO. V C1 v suterénu prvky CO a sklepy, v přízemí jsou prostory Českých drah, 
v 2. NP jsou kanceláře. V B1 v suterénu prvky CO a sklepy, jsou v přízemí kanceláře a 
v patře pokoje Českých drah a kadeřnictví. 
1.2.2.1 Členění stavby na objekty: 
SO 01 Střecha-všechny části 
SO 02 Vestibul- E-1. NP, D2- 1.NP chodba, D1-1.NP  
 
SO 03 Pokladny-  část E a D1-1. NP 
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SO 04 Denní místnost- C1 a B1 2.NP a 1.NP 
 
SO 05 Nocležny a šatny- B2+C2 2.NP 
 
SO 06 Komerční prostory a čekárna- D2+C2 1.NP 
 
SO 07 Veřejné WC- C2 1.NP 
 
SO 08 Prostory k pronajmutí- C2,B2 1.NP 
 
SO 09 Fasáda 
SO 10 Perónní přístřešek- A, A1, A2, A3, A4 
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SO 11 Sklepy B1, C1, E, B2, C2 
 
Celá rekonstrukce bude probíhat za provozu, proto musí být práce postupné a 
projednané s přednostou stanice. 
Po dobu rekonstrukce bude odpojeno trakční vedení na 1. koleji u výpravní budovy. Při 
práci je nutno dodržovat přípustné vzdálenosti od živého trakčního vedení se 
jmenovitým napětím trakční soustavy 3 kV. Vzdálenost ochranného prostoru DL 900 
mm a vzdálenost zóny přiblížení DV 1500 mm. 
 
Vzdálenosti od trakčního vedení 
[1]Technická norma železnic 34 3109: Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním 
vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách, 
2005. 
 Práce na střeše budou ukončeny při náledí, za mlhy a při rychlosti větru větší než 
13 m/s. Při rychlosti větru větší než 7,9 m/s je zakázána přeprava a manipulace se 
střešní krytinou o ploše větší než 1,5 m2. 
Při rekonstrukci budou vzniklé odpady vytříděny do kontejnerů, které budou 
zřetelně označeny, dle druhu odpadu:  
• Stavební suť bude uložena do kontejneru s nápisem suť a poté bude odvezena na 
skládku v Rapotíně vzdálenou 1,4 km. 
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• Asfaltové pásy budou uloženy do kontejneru s nápisem asfaltové pásy a poté 
budou odvezeny na skládku v Rapotíně vzdálenou 1,4 km. 
• Plechy budou uskladněny v kontejneru s nápisem kov a odvezeny do sběrného 
dvora na ulici Žerotínova vzdáleného 812 m. 
• Azbestocementová krytina bude uložena do zaplachtovaného kontejneru 
s nápisem Azbest, a poté bude odvezena na skládku v Rapotíně vzdálenou 1,4 
km. Azbestocementová krytina se při rozebírání a ukládání do kontejneru nesmí 
poškodit. 
• Dřevo bude uloženo do kontejneru s nápisem dřevěný odpad a poté bude 
odvezeno do sběrného dvora na ulici Žerotínova vzdáleného 812 m.  
1.3 PŘI REKONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY TYTO PRÁCE: 
1.3.1. STŘECHA 
 
1.3.1.a  BOURACÍ PRÁCE NA STŘEŠE 
Rozvodné sítě musí být před započetím prací odpojeny a označeny. O odpojení 
budou vždy uživatelé včas informováni. 
Při bourání je nutné nosné konstrukce podepřít až do spodního patra. Okolní 
konstrukce musí být zajištěny tak, aby nedošlo k narušení statiky. 
V průběhu prací bude neustále kontrolován stav budovy, aby nedošlo ke 
změnám ve statice objektu. 
Bezpečnost pracovníků při práci na střeše je zajištěna pomocí lešení a 
zajišťovacích lan připevněných k nosné části krovu. Také budou vždy vybaveni 
potřebnými OOPP. 
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Demontována bude stávající krytina. Na části A, A3 a A4 je stávající krytina 
tvořena trapézovým pozinkovaným plechem. Na A1, A2, D1 a D2 je krytina tvořena 
falcovaným plechem. Na budově B2, C2, E, C1, B1 je azbestocementová krytina.  
Práce budou probíhat na střeše po objektech takto:  
C1, C2, E→D1, D2, B1, B2→A1, A2→ A3, A, A4→F.  
Střecha F je malý přístřešek před budovou E, který bude rekonstruován při 
provádění nové fasády. 
 
Části A3,A4 a A jsou řešeny zároveň s prováděním fasády. 
 
 Před započetím prací na střeše budou po vzdálenostech 1m odstraněny 
azbestocementové šablony v ploše 1m2,nesmí být při demontáži poškozeny. Poté bude 
odstraněna lepenka a vyřezáno bednění o ploše 0,8 m2. Na krokve se poté připevní 
kotvící prvky a na ně vodící lano pro uchycení jištění dělníků. Oplechování, lemování i 
zaatikové žlaby budou odstraněny pomocí kleští a nůžek na plech, tak aby nebyla 
porušena azbestocementová krytina. Na střechu si budou klempíři pokládat desky pro 
roznášení zatížení, aby se nepoškodila azbestocementová krytina. Odstranění těchto 
prvků bude probíhat směrem shora dolů. Ze střechy budou poté prvky dopraveny 
pomocí vrátku upevněného na lešení, nebo u částí E, C2 a C1 pomocí nákladního 
výtahu, a uloženy do kontejneru. 
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Krytina z azbestocementových šablon, z budov B1, B2, C1, C2 a E, bude 
odstraňována nedestruktivně, tzn., že s ní bude zacházeno tak, aby nedošlo k rozbití 
nebo prasknutí šablon. Krytina bude odstraňována postupně po řadách, směrem od 
hřebene ke žlabům dle schématu. Pracovníci budou vybaveni potřebnými OOPP. 
 
Schéma postupu prací při odstraňování azbestocementové krytiny. 
Klempíři se po střeše budou pohybovat po roznášecích deskách. Šablony budou 
ukládány na paletu umístěnou ve výtahu a poté ze střechy E, C1 a C2 dostávány pomocí 
stavebního výtahu a na střechách B1 a B2 budou ukládány na lešení a poté po částech, v 
kbelíku spouštěny dolů pomocí vrátku upevněného na lešení. Šablony budou dále 
ukládány do kontejneru zakrytého plachtou.  
 Krytina z trapézového plechu a falcovaného plechu, z budov D1, D2, A2, A3, 
A4 a A bude odstraněna z horní části, práce budou postupovat od hřebene ke žlabu. 
Stávající krytina je na střeše položena v pruzích, po kterých bude i odstraňována. 
Pracovníci budou jištěni pomocí jistících lan, ve druhé etapě odstraňování krytiny 
budou jistící lana s omezenou délkou pohybu, pouze ke žlabům. Pracovníci budou 
vybaveni potřebnými OOPP. Krytina bude vrátkem transportována ze střechy a uložena 
do kontejneru. 






   Práce budou probíhat z tohoto místa na protější stranu. 
      Střecha D1 i D2 




Práce budou probíhat z tohoto místa na protější stranu. 
Střecha A4 
 
Práce budou probíhat z tohoto místa na protější stranu. 
Střecha A 
 








Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
23 
 
Krytina i bednění bude ze stříšky F odstraňována z lešení. Stříška je ve výšce +3,370.  
 
Práce budou probíhat z tohoto místa na protější stranu  
Stávající antény na střechách budou zatím ponechány, po zřízení novéno stožáru se 
přesunou a stávající stožáry se demontují, odšroubují se či odřežou pomocí úhlové 
brusky. Vrátkem se dopraví ze střechy a uloží se do kontejneru na železo. 
Ručně postupným rozebráním budou ubourány komíny (cca 0,3 m pod krov), 
kromě komínů na střeše C2. Odbouraná suť bude v kýblech přenášena k nákladnímu 
výtahu, kde bude ukládána do vaničky na maltu a poté svezena dolů. Nebo bude suť 
v kýblu pomocí vrátku spouštěna dolů.  
Pomocí nůžek na plech a páčidel bude odstraněno oplechování atik. Z vnitřní 
strany atik se nacházejí jádrové omítky, ty budou odstraněny otlučením. Suť bude 
uklizena do kbelíků a spouštěna dolů pomocí vrátku či výtahu.  
Kovové světlíky na částech B2, C2, E, C1, budou vyskleny a pomocí páčidel a 
motorových pil budou demontovány. Odstraňování bude probíhat shora. Vzniklé otvory 
se překryjí pomocí podlážek. Materiál poté bude roztříděn do kontejnerů s příslušným 
označením a odvezen.  
Stávající antény na komínech, na části E, budou demontovány, anténní stožár 
bude zachován.  
Pracovníci při práci na střeše budou jištěni pomocí jistících lan s omezenou 
délkou pohybu, pouze k atikám. 
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Po zprovoznění nové kotelny v části E se komíny demontují a otvory se zakryjí 
bedněním z prken tl. 22 mm. Rekonstrukce kotelny bude probíhat současně 
s rekonstrukcí střech. 
Demontovány budou dřevěné části na střechách A3, A4 a A. Jedná se o 
demontáž bednění, které bude probíhat z dolní části, z pomocného lešení a bednění se 
bude odstraňovat směrem od budovy k okapům. Elektrožlaby (žlaby pro umístění 
elektrických rozvodů) se provizorně zajistí v dostatečné vzdálenosti od pracovní plochy, 
aby nedošlo k jejich poškození. Práce budou zahájeny nejdřív na části A3 poté A, a 
naposledy A4. Rekonstrukce částí A, A3 a A4 bude probíhat zároveň s rekonstrukcí 
fasády. Bednění bude odstraňováno po polích mezi krokvemi o vzdálenosti 3,1 m.  
 
Střecha A3- černý bod-místo, ze kterého budou práce zahájeny a budou pokračovat na protější 
stranu 
 
střecha A- černý bod-místo, ze kterého budou práce zahájeny a budou pokračovat na protější 
stranu 
 
střecha A4- černý bod-místo, ze kterého budou práce zahájeny a budou pokračovat na protější 
stranu 
U střech A1 a A2 budou vysekány kapsy ve zdivu z cihel plných pálených, pro 
uložení nosné části střechy a budou probourány otvory na větrání. Poté bude vybourána 
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i část stávající střechy A2, konkrétně bude odstraněna krytina a bednění. Nůžkami na 
plech se odstraní stávající falcovaný plech. Odstraňování bude probíhat z vrchní strany, 
vzniklé otvory budou překryty podlážkami nebo fošnami. Pracovníci budou tyto práce 
provádět z horní části, jako pracovní podlaha jim bude sloužit stávající střecha, ta je ve 
sklonu 9° (15,75%). Jako ochrana proti pádu ze střech A1 a A2 na střechy A3 a A4 
bude zřízeno dřevěné zábradlí připevněné do stěny budovy. Dále bude jako ochrana 
proti pádu ze střechy sloužit, jako kolektivní ochrana, lešení. Suť bude uložena do 








Řezy střechou A2 
1.3.1.b  KROV  
Před pracemi bude prostor půd vyklizen. V prostorách půd D1 a D2 mohou být 
vybourány stěny zrušených světlíků.  
Krov bude podepřen až do spodních pater pomocí stojek. Zaměstnanci budou 
informováni o pracích, které budou probíhat a budou poučeni o dodržování bezpečnosti.  
Po odstranění oplechování a krytin zůstane celoplošné bednění, které se 
prohlédne a odstraní se z horní strany, od hřebene směrem ke žlabům. Pracovníci budou 
jištěni pomocí lan s délkou dosahující pouze ke žlabům. Ve vzdálenosti 1,5m od žlabu 
budou bednění odstraňovat ze spodu, ze žebříků, které budou postaveny vedle 
odbourávaného pole. Odstraní se bednění ze všech střech pomocí motorových a 
přímočarých pil a páčidel. Dřevo bude ze střech dopravováno vrátkem či snášeno ručně, 
u částí E, C1 a C2 bude dostáváno dolů stavebním výtahem. Uskladňováno bude 
v kontejneru. 
 
Střecha A- černý bod- místo, ze kterého začnou práce na odbedňování. Bednění bude 
odstraňováno ze spodní strany po polích o šířce 3,1 m. 




Střecha A3- černý bod- místo, ze kterého začnou práce na odbedňování. Bednění bude 
odstraňováno ze spodní strany po polích o šířce 3,1 m. 
 
Střecha A4- černý bod- místo, ze kterého začnou práce na odbedňování. Bednění bude 
odstraňováno ze spodní strany po polích o šířce 3,1 m. 
 
Střecha A2- zde se odstraní pouze část bednění o šířce 1,746 m. 




Střecha B1- První fáze odstraňování bednění- Bednění bude odstraňováno z horní části. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od atiky bude bednění odstraněno ze spodní části, ze žebříků či pomocného lešení. 
 
Střecha B1- Druhá fáze odstraňování bednění- Bednění bude odstraňováno z horní části. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od atiky bude bednění odstraněno ze spodní části, ze žebříků či pomocného lešení. 




Střecha B1- Třetí fáze odstraňování bednění- Bednění bude ze spodní části, ze žebříků či 
pomocného lešení. 
Stejně bude bednění odstraňováno i na střeše B2 
 
Střecha C1- První fáze- 1 a 2- Bednění z přístřešku bude odstraňováno z horní části, pracovníci 
budou jištěni lany. Dále bude bednění odstraňováno ze spodní části ze žebříků či pomocného lešení. 




Střecha C1- Druhá fáze odstraňování bednění- Bednění bude odstraňováno z horní části. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od atiky bude bednění odstraněno ze spodní části, ze žebříků či pomocného lešení. 
 
Střecha C1- Třetí fáze odstraňování bednění- Bednění bude odstraňováno z horní části. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od atiky bude bednění odstraněno ze spodní části, ze žebříků či pomocného lešení. 




Střecha C1- Čtvrtá fáze odstraňování bednění- Bednění bude odstraňováno ze spodní části ze 
žebříků nebo pomocného lešení. 
Stejným způsobem bude bednění odstraňováno i na střechách C2 a E. 
 
Střecha D1- První fáze- Bednění bude odstraňováno z horní části. Ve vzdálenosti 1,5 m od atiky 
bude bednění odstraněno ze spodní části, ze žebříků či pomocného lešení. 




Střecha D1- Druhá fáze- Bednění bude odstraňováno z horní části. Ve vzdálenosti 1,5 m od atiky 
bude bednění odstraněno ze spodní části, ze žebříků či pomocného lešení. 
Stejným způsobem bude bednění odstraněno i na střeše D2. 
Na přístřešku F bude stávající ocelová nosná konstrukce očištěna otryskáním a 
poté znovu natřena 1x základním nátěrem a 2x syntetickým nátěrem. 
 
Řez přístřeškem F 
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Po odbednění bude krov prohlédnut a upřesní se rozsah poškození. Poškozené 
prvky se budou vyměňovat min. 0,5 m za poškozeným místem. Při výměně prvků 
budou okolní prvky krovu podepřeny a zajištěny aby nedošlo k narušení statiky krovu a 
zachování únosnosti prvku před jeho náhradou. Při výměně vaznic bude postaveno 
pomocné lehké lešení. 
V části B1 bude po podepření krovu vyměněna část vazného trámu a pozednice, 
po prozkoumání odhaleného krovu případně i další části. Prvky budou vyřezány 
motorovou pilou a nahrazeny novým prvkem, který se připevní pomocí plátování a 
vrutů, k tomu bude použita ruční vrtačka. 
V C1 je krov poškozen od houby a od zatékání rozsah poškození bude stanoven 
na stavbě. 
 V části D1 bude doplněn vazný trám 160/220 mm délky 1,0 m, sloupek 160/160 
mm dl. 1,26 m a vaznice 160/190 mm dl. 1,19 m. Zruší se sloupek opírající se o stropní 
konstrukci. Prodloužená vaznice se podepře sloupkem, který bude přenášet zatížení na 
doplněný vazný trám. 
Část krovu E je poškozena od zatékání. V C2 je část poškozena od houby a 
v části B2 jsou špatná prkna, trámy a pozednice. 
 Celý krov bude očištěn a opatřen nátěrem proti dřevokazným škůdcům, nátěr 
bude prováděn shora dolů. Také nové prvky i veškeré řezné plochy budou opatřeny 
nátěrem proti dřevokazným škůdcům. Nátěr horních částí krovu bude prováděn 
z pomocného lešení.  
 V částech A1 a A2 bude zřízena nová nosná konstrukce střechy. Do 
připravených kapes v atice budou nasunuty, vyklínovány a zazděny I nosníky (A1-I140, 
A2-I180). I nosníky se na střechy dopraví pomocí autojeřábu AD 25 Tatra 815 a na 
staveniště se dopraví pomocí nákladního auta. Na nosníky budou připevněny pomocí 
šroubů se zápustnou hlavou dřevěné fošny 140/60 mm o rozteči 1 m na střeše A2 a 
rozteči 0,8m na střeše A1. Kotvení fošen k I nosníkům bude po vzdálenostech 0,4 m. Na 
fošny se připevní hřebíky bednění z prken tl. 22 mm. V přední části střech bude nová 
konstrukce střechy podezděná z plných cihel tl. 150 mm a vyztužena pilířky 300x300 
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mm.( A1 výška 0,177m a A2 výška 1,024m). Střechy budou spádovány na části A3 a 
A4. Pracovníci se budou pohybovat po stávající střeše o sklonu 9°(15,75%). Jako 
ochrana proti pádu ze střech A1 a A2 na střechy A3 a A4 bude zřízeno dřevěné zábradlí 
připevněné do stěny budovy. Dále bude jako ochrana proti pádu ze střechy sloužit, jako 















Řezy střechou A1 
 
Střecha A2 





Řezy střechou A2 
V konstrukční části střech A, A3 a A4 budou stávající litinové a ocelové 
konstrukce otryskány mokrým pískem, přístroji Tobro®. Před tryskáním musí být 
chráněny stávající elektrožlaby pomocí dřevěných desek a u nich budou konstrukce 
očištěny ručně pomocí ocelových kartáčů. Také elektrožlaby se očistí ručně ocelovými 
kartáči. Z pomocného lešení budou instalovány nové I nosníky na střechách A3 a A4, 
jako nosná část přístřešku, konstrukční uspořádání bude stejné jako v části A.  
 
Část A3 





I nosníky se přišroubují ke stávající ocelové nosné konstrukci. Přední konzola se u 
přístřešku zkrátí. Zkrácení zajistí požadovaný průjezdní profil. 
 
Řez přístřeškem perónu- posunutí I nosníku pro zvětšení průjezdního profilu 
  Ocelová konstrukce nahradí dřevěnou konstrukci. Všechny ocelové a litinové 
konstrukce budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x vrchním syntetickým nátěrem. 
K ocelové konstrukci se připevní kotvení pochozí střešní lávky, která bude po celé délce 
přístřešku, v horní části. Pracovníci budou jištěni lany s omezenou délkou, pro pohyb 
pouze v délce přístřešku, aby nedošlo k narušení ochranného pásma traťového vedení.  
Pracovníci budou jištěni pomocí jistících lan, kotvených k určeným kotevním 
bodům.  
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1.3.1.c NOVÁ KRYTINA 
 
STŘECHA A,A3,A4:  
Na nosnou konstrukci se bude z levé strany na pravou pokládat krytina 
z trapézového plechu. Trapézové plechy budou o délce 5,365 m, jako je délka 
přístřešku. Budou přeložené přes horní vlnu a sešroubují se po 0,5 m. V trapézovém 
plechu budou vystříhány otvory pro prostupy svodů střechou. Poté se provede 
oplechování z plechu s polyesterovou úpravou a střecha se ukončí okapničkou z plechu 
s polyesterovou úpravou.  
 
 
Střecha A3- černý bod-místo, ze kterého budou práce zahájeny a budou pokračovat na protější 
stranu 
 
střecha A- černý bod-místo, ze kterého budou práce zahájeny a budou pokračovat na protější 
stranu 




střecha A4- černý bod-místo, ze kterého budou práce zahájeny a budou pokračovat na protější 
stranu 
Odvodnění střechy je navrženo pomocí pozinkovaných žlabů a svodů ve spádu 
0,5 %. Mezi svody se na ose provede dilatační rozvodí. Svody budou osazovány z horní 
strany, kde budou 2 pracovníci jištěni lany s omezenou délkou pohybu a materiál jim 
bude podáván ze země. V místě prostupů měděných svodů střechou bude tento prostup 
oplechován plechem s polyesterovou úpravou a od měděného svodu bude oddělen 
vložením těsnící pryže mezi svod a oplechování. 
U zdi se po provedení fasády osadí dřevěná pochozí lávka š. 600 mm po celé 
délce střech A,A3 a A4, z prken tl. 20 mm svázané převážkami. Lávka bude instalována 
z horní části, pracovní podlaha bude tvořena z nosné konstrukce přístřešku, materiál 
bude pracovníkům podáván ze země. Lávka bude 3x natřena nátěrem Luxol.  
STŘECHA A1 a A2:  
Na nové bednění bude položena ochranná geotextilie 500g/m2, které částečně 
vyrovná případné nerovnosti bednění, k podkladu bude připevněna pomocí lepenkových 
hřebíků.  
Střešní krytinu bude tvořit fóliová izolace Fatrafol 807 tl. 3 mm, šířky 1,3 m. 
Asfaltový pás bude pokládán z horní části střechy. Pásy budou přilepeny na podklad 
pomocí dvousložkového lepidla. Na atiky bude izolace vytažena do výšky min. 150 
mm. Vytažení bude provedeno pod poplastované lemovací plechy. Ty se přikotví 
k podkladu společně s izolací. 




Střecha A1- černý bod- místo, ze kterého budou práce započaty 
 
Střecha A2- černý bod- místo, ze kterého budou práce započaty 
Střechy  A1 a A2 budou vyspádovány na střechy A3 a A4 a ukončeny okapnicí.  
Atiky se z vnitřní strany opatří novou vnější štukovou omítkou Baumit vnější 
FelnPutz Aussen. Na očištěný, navlhčený a rovný podklad naneseme rovnoměrně 
omítku tloušťky 5mm a pomocí nerezového hladítka uhladíme. Poté musí být dodržena 
technologická přestávka 7 dní.  
Na atice se provedou nové betonové ozdoby dle dokumentace. Ozdoby se 
nechají vyrobit přímo v betonárce do forem a poté budou dovezeny na stavbu. Stávající 
atika i ozdoby se oplechují. Oplechování i osazování ozdob bude provedeno z lešení. 





STŘECHA B1 a B2:  
Na střeše B2 zůstanou zachovány komíny- ty budou rekonstruovány přezděním 
cihlami CPP a maltou Baumit MM 50 v místě poškozeného zdiva a nově vyspárovány. 
Na komínech budou zhotoveny vyztužené betonové komínové desky tl. min. 60 mm se 
spádem k okraji min. 3%. Ukončeny budou zároveň s komínovým zdivem. Povrch bude 
vyhlazen ocelovým hladítkem. Výztuž bude z KARI sítí 6/100x6/100, beton C16/20.  
Na hotové bednění bude položena nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H, ta 
bude na bednění připevněna pomocí lepenkových hřebíků. Poté se položí měděný plech 
tl. 0,6 mm. Měděný plech bude připevněn pomocí měděných závitořezných šroubů. 
Z měděného plechu bude zhotoveno i oplechování a lemování. Při pokládce plechů i 
podkladní lepenky budou pracovníci zajištěni na lanech s omezenou délkou pohybu 
pouze k okraji střechy a pokládka lepenky i měděného plechu bude provedena z horní 
strany. U okraje střechy budou provedeny zaatikové žlaby.  
Vnější hrana zaatikových žlabů je plechová s ozdobami. Ozdoby budou 
provedeny dle původního řešení. Rozsah poškození a restaurování ozdobných prvků 
bude stanoveno přímo na stavbě. 
Atiky se z vnitřní strany opatří novou vnější štukovou omítkou Baumit vnější 
FelnPutz Aussen. Na očištěný, navlhčený a rovný podklad naneseme rovnoměrně 
omítku tloušťky 5mm a pomocí nerezového hladítka uhladíme. Poté musí být dodržena 
technologická přestávka 7 dní.  
Provětrávání se zajistí nasávacími komíny, jež jsou rozmístěny podél 
zaatikového žlabu, a odvětrávacím hřebenem. Provětrávací nástavce se osadí po 
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položení bednění, do bednění se vyvrtají otvory o průměru o 20mm větším než jsou 
průměry nástavců. Mezi bednění a nástavce bude dána pěna, nástavce budou opatřeny 
stříškami. Nástavce a stříšky budou z měděného plechu tl. 0,6 mm a průměr 200 mm.  
Pro přístup na střechy C1 a C2 budou sloužit ocelové žebříky. Pří provádění 
střech se pouze navrtají kotevní prvky pro pozdější osazení žebříků, které se osadí po 
provedení fasády. Tyto práce budou probíhat ze střech B1 a B2 a pracovníci při práci 
budou jištěni lany. 
             
Žebřík ze střechy B1 na C1  Žebřík ze střechy B2 na C2 
STŘECHA C1 a C2:  
Provětrávání bude zajištěno nasávacími mřížkami ve stěnách půdního prostoru. 
Otvory na větrací mřížky s ochrannou mřížkou proti hmyzu byly vybourány, ale osadí 
se až při provádění fasády. Odvětrávání bude zajištěno hřebenem.   
Stávající antény na střeše C1 budou demontovány po zřízení nového anténního 
stožáru, na který se stávající antény osadí. Tento stožár bude kotven do zděné stěny 
světlíku, pomocí šroubů.  Stožár bude z horní strany zavíčkován s odvětrávacím 
otvorem.  Anténa na střeše C2 bude odmontována po prověření, zda je anténa 
nevyužívaná. 




Nový anténní stožár na střeše C1 
K novému anténnímu stožáru bude proveden přístupový žebřík. Ten bude osazen 
na střechu ve vzdálenosti 2,2 m od spodní hrany střechy a 0,618 m od výlezu na střechu. 
Nejdříve se přivrtají kotevní prvky a po provedení střešního pláště se namontuje žebřík 
na kotevní prvek. Veškeré práce budou pracovníci provádět za pomocí jistících lan.  
 Světlíky na střeše C1 budou zmenšeny a střední světlík bude nahrazen novu 
konstrukcí. Všechny nové světlíky budou opatřeny provětrávací mřížkou. Nový světlík 
bude tvořen z dřevěných rámu z trámků 60/60 mm. Trámky budou připevněny ke 
krokvím. Světlík o rozměru 1130x1130 mm a výšky 350 mm bude obložen bedněním 
z prken tl. 20 mm a bude opatřen větrací mřížkou. Po položení střešní krytiny bude 
oplechován měděným plechem tl. 0,6 mm. Dodavatel tohoto světlíku je SANEMI 
SPOLTRADE s.r.o., Na Slupi 2a, 128 00 Praha 2. 
 
Světlík na střeše C1 




Pokládka nepískované lepenky i měděného plechu bude probíhat stejně jako na 
střechách B1 a B2. 
Opravy okrasných prvků na atikách a vikýři budou upřesněny na stavbě. 
STŘECHA D1 a D2:  
Provětrávání střech D1 a D2 bude zajištěno nasávacími mřížkami ve stěnách 
půdního prostoru. Otvory na větrací mřížky s ochrannou mřížkou proti hmyzu byly 
vybourány, ale osadí se až při provádění fasády. Odvětrávání bude zajištěno hřebenem.   
Pokládka nepískované lepenky i měděného plechu bude probíhat stejně jako na 
střechách B1 a B2. 
Pro přístup na střechy C1, C2 a E budou sloužit ocelové žebříky. Pří provádění 
střech se pouze navrtají kotevní prvky pro pozdější osazení žebříků, které se osadí po 
provedení fasády. Tyto práce budou probíhat ze střech D1 a D2 a pracovníci při práci 
budou jištěni lany. 
 
Žebříky ze střechy D1 na střechy C1 a E 




Žebříky ze střechy D2 na střechy C2 a E 
STŘECHA E:  
Provětrávání bude zajištěno nasávacími mřížkami ve stěnách půdního prostoru. 
Otvory na větrací mřížky s ochrannou mřížkou proti hmyzu byly vybourány, ale osadí 
se až při provádění fasády. Odvětrávání bude zajištěno hřebenem.   
Pokládka nepískované lepenky i měděného plechu bude probíhat stejně jako na 
střechách B1 a B2. 
Opravy okrasných prvků na atikách a vikýři budou upřesněny na stavbě. 
STŘECHA F 
 Na hotové bednění bude položena nepískovaná lepenka, která bude k bednění 
přichycena pomocí lepenkových hřebíků. Na nepískovanou lepenku bude přichycen 
měděný plech pomocí měděných spojovacích prostředků. Lemování bude taktéž 
provedeno z měděného plechu. 




Řez přístřeškem F    Půdorys části F 
  
Zaatikové žlaby budou opatřeny vyhřívacími kabely, aby nedocházelo v zimním období 
k zanesení žlabů sněhem. 
1.3.2 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE:  
Rozvodné sítě a kanalizace musí být před započetím prací odpojeny a označeny, 
aby nemohlo dojít k úrazu el. proudem při realizaci bouracích prací. O odpojení budou 
vždy uživatelé včas informováni. 
Dále musí být vytyčeny sítě a po celou dobu prací zabezpečeny proti poškození. 
Při bourání se musí podepřít konstrukce až do spodního patra. I okolní 
konstrukce nutno podepřít aby nedošlo k narušení statiky.  
V průběhu prací bude neustále kontrolován stav budovy, aby nedošlo ke 
změnám ve statice objektu. 
 Obklady budou odstraněny pomocí ručního pneumatického sbíjecího kladiva. 
Také budou odstraněny dřevěné sokly pomocí páčidel. V místnosti 143 bude, 
z pomocného lešení, vybourán dřevěný kazetový podhled. Oškrábání omítek bude 
provedeno ve všech místnostech pomocí špachtlí, škrábání stropů bude provedeno 
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z pomocného lešení. Na příčkách, které se budou bourat, však omítky zůstanou. Zdobné 
prvky na fasádě budou zachovány. 
 Odstraní se všechny zařizovací předměty dle projektové dokumentace. 
 Budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah. Dlažba se odstraní pomocí ručního 
pneumatického sbíjecího kladiva.  
 Dále budou odstraněny příčky. Před bouráním se provede sonda a zjistí se, zda 
není příčka nosná. Bourání bude pomocí bouracího kladiva. Příčky budou dle 
dokumentace vybourány v místnostech 111, 114, 116, 119, 121, 124, 126-129, 137a, 
139-143, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 249, 248. 
Vybourají se pomocí ručního pneumatického sbíjecího kladiva otvory a pomocí 
úhlové frézky se zřídí drážky ve zdivu pro VZT, ÚT přesná poloha bude určena přímo 
na stavbě. Dále budou vybourány, z pomocného lešení, kapsy a drážky ve zdivu pro 
uchycení nových příček. Také se vybourají otvory pro dveře v místnostech 112, 114, 
125, 130, 137, 244. Při bourání větších otvorů se musí nad budoucím otvorem pomocí 
úhlové brusky a ručního pneumatického sbíjecího kladiva, z pomocného lešení, vybourá 
kapsa, pro osazení I nosníků, ty se vyklínují vůči zdivu nad nimi a pod nimi, potom se 
provede to samé na druhé straně. Před zahájením tohoto bourání kapes se podepřou 
konstrukce nad bouraným otvorem pomocí provizorních podpor. Po osazení I nosníků 
se vybourá otvor pomocí ručního pneumatického kladiva. I nosníky se poté obskládají 
cihlami plnými pálenými a pak zahází maltou. 
Bourání prostupů odvětrávání střešních prostor, jedná se o průrazy stěnou, 
pomocí ručního pneumatického sbíjecího kladiva.  Bourání bude prováděno z vnější 
strany, z vnitřní strany se provede podepření stěny, aby nedošlo k narušení statiky.  
Ve vestibulu bude stávající kamenný sokl zbaven latexového nátěru pomocí 
tryskání mokrým pískem, přístroji Torbo®.  
Dále se provede podřezání vnějšího zdiva v místech daných ve výkresové 
dokumentaci, pomocí řetězové pily  COMER a vložení PE izolace. V místě PE izolace 
bude na stěnu připevněna provětrávací lišta.  
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Dle projektové dokumentace budou vybourány nosné části podlahy. Část z nich 
je na rostlém terénu a část je podsklepena. U podsklepené části jsou stropní konstrukce 
ze zděných kleneb do I nosníků.  
 
Podsklepené části. 
U podlah na terénu budou vrstvy vybourány až na úroveň nového zásypu pod 
nové podlahy, který bude na úrovni -0,300 m. Dříve již byly odstraněny nášlapné vrstvy 
a nyní bude odstraněn beton, hydroizolace a podkladní beton. U podsklepených podlah 
budou odstraněny vrstvy podlahy i s násypem až na klenby. Skutečná skladba a 
mocnost podlah budou stanoveny přímo na stavbě. Po odhalení kleneb budou 
provedeny prohlídky, zda nejsou poškozeny a jestli I nosníky nejsou značně poškozeny 
korozí. O prohlídce bude proveden zápis. 
V bočních stavbách A1 a A2 se vybourají stávající příčky a podlahy pomocí 
ručního pneumatického bouracího kladiva. Budou také oškrabány omítky. Rozsah 
bouracích prací bude stanoven přímo na stavbě.  
Ve sklepních prostorách budou oškrábány omítky. V části C1 budou vybourány 
stávající okna pro VZT, v C2 budou vybourány 2 otvory pro větrání, v B2 se vybourá 
stávající okno a zruší se dva anglické dvorky, v části E se vybourají okna pro vedení 
VZT pomocí bouracího kladiva. Dále se demontují prvky CO v části C1. Sklepní 
prostory budou vyčištěny od stávajícího nánosu stavebného rumu. Suť bude vyvezena a 
uložena do kontejneru a odvezena na skládku. Rozsah bouracích prací bude stanoven 
přímo na stavbě. 
Ve 2. NP. budou ubourány nášlapné vrstvy podlah pomocí bouracího kladiva. 
Suť bude snesena do kontejnerů a odvezena na skládku v Rapotíně.  
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 V nové kotelně v části E, v 2. NP, levé části, budou vybourány otvory a prostupy 
pro VZT, ÚT a plyn pomocí ručního pneumatického sbíjecího kladiva. Dále se 
vybourají nášlapné vrstvy podlah pomocí bouracího kladiva. Také budou vysekány 
kapsy pro uložení I nosníků a provedené podbetonávky. 
U bourání prostupů stropní konstrukcí musí být prostupy umístěny mimo nosné 
prvky zastropení. Bourání bude provedeno pomocí bouracího kladiva. Stropní 
konstrukce musí být podepřena až do spodního patra.   
1.3.3 NOVÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 Hlavní práce budou v přízemí a budou se týkat úpravy podlah. V místě podlah 
na rostlém terénu bude terén zhutněn pomocí vibračního pěchu a na něj bude proveden 
hutněný štěrkový násyp tloušťky 100 mm, hutnění bude také pomocí vibračního pěchu. 
 Na podsyp bude proveden podkladní beton B15 tl. 80 mm. Beton bude stažen a 
zhutněn pomocí vibrační lišty. Dilatace bude po čtvercích o velikosti 3x3 m, dilatace 
bude provedena po zatvrdnutí betonu pomocí drážkovací frézky Bosch GNF 35 CA.  
Dále bude položena nopová fólie s nopy velikosti 20 mm. Na nopovou fólii bude 
dán podlahový polystyren Penolop EPS 100 Z o tloušťce 50 mm.  
Na polystyren se nataví hydroizolační polyetylenová fólie PENEFOL o tl. 0,8 
mm. Poté se provede beton B20 vyztužený kari sítí 6/100x6/100 vrstva bude o mocnosti 
80 mm, beton bude dilatován dle vzoru v dlažbě a uhlazen vibrační hladící lištou. Od 
stěn bude mazanina oddilatována polystyrenovým páskem tloušťky 10mm. Dilatace 
v dlažbě a v podkladním betonu budou po čtvercích o velikosti 3x3 m.  
Nášlapná vrstva bude tvořena z keramické dlažby na lepidlo tl. 15 mm, nebo 
rikettu či koberce tl. 5 mm. 
Ve vestibulu budou na zhutněný štěrkový podsyp položeny tvarovky IGLŮ 
tloušťky 120 mm. Pro napojení IGLŮ na stěnu a na stěně bude tmelem bodově 
přichycena nopová folie, která bude vyvedena na stěnu do výšky +0,230. Pod IGLŮ 
bude vloženo odvětrávání podlahy, které bude tvořeno husím krkem o průměru 100 
mm. Odvětrávání se zavede do plochy podlahy minimálně 3,5 m. Odvětrání bude dále 
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vedeno komínkem Ø100 mm, až do půdního prostoru (12 m), tam bude komínek 
opatřen větrací mřížkou.  
 
Umístění odvětrání podlahy 
Na IGLŮ se položí ŽB deska vyztužená kari sítí 6/150x6/150 o tl. 50 mm. Dále 
budou vrstvy stejné jako v podlaze s nopovou fólií. Beton bude dovezen v domíchávači 
a stacionárním čerpadlem dopraven na místo. 




Podlaha v části místnosti 132 
 
 
Přechod dvou skladeb podlah v místnosti 132 
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 Podlahy u podsklepených místností budou provedeny obdobně. Po odbourání 
vrstev stávající podlahy a odhalení kleneb se zkontroluje stav nosné konstrukce a 
případné poruchy budou odstraněny.  
Na ocelové nosníky se navaří spřahovací výztuže a také se svaří s výztuží 
nadbetonávky, která je tvořená kari sítí 6/100x6/100. Poté bude provedena 
nadbetonávka z betonu B20 mocnost betonové vrstvy nad ocelovými nosníky je 180 
mm a nad vrcholem klenby 44 mm. V místě, kde budou nové příčky, bude podkladní 
beton zesílen o 150 mm a rozšířen o 200 mm. U stěn bude mazanina oddilatována 
polystyrenovým páskem tloušťky 10 mm.  
Na provedený podkladní beton bude položena nopová fólie, která bude vyvedena 
do úrovně +0,230, do odvětrávací plastové lišty, která je umístěna v místě izolace 
podříznutého obvodového zdiva.  
Na podkladní beton bude položen podlahový polystyren o tl. 10 mm.  
Na polystyren se nataví hydroizolační polyetylenová fólie PENEFOL o tl. 0,8 
mm a na ni se provede betonová mazanina z betonu B20 vyztužená kari sítí 
6/100x6/100, mazanina bude stahována a zhutněna pomocí vibrační hladící lišty. Od 
stěn bude mazanina oddilatována polystyrenovým páskem tloušťky 10mm. Dilatace 
v dlažbě a v podkladním betonu budou po čtvercích o velikosti 3x3 m.  
 Po vyzdění příček bude na provedenou betonovou mazaninu položena dlažba, 
která bude také dilatována.  
Ve vestibulu v rámci podlah budou provedeny čistící zóny. V těchto místech se 
nebude pokládat dlažba a prostor bude olemován kovovým lemovacím prvkem, který je 
součástí čistící zóny.  




Podlahy nad podsklepenou částí 
 Ve 2. NP, v levé části, nad vestibulem, v kotelně bude do připravených kapes 
provedena podbetonávka betonem B15, do otvorů o rozměrech 100/100/200. Po 
zatuhnutí betonu budou ručně vyneseny a osazeny I nosníky a vyklínovány vůči zdivu 
nad nimi. Mezi stávající konstrukcí a I nosníky bude vzduchová mezera tl. 25 mm. 
Bude osazeno 24 I nosníků, pod poslední nosník bude vložena tepelná izolace. I nosníky 
budou natřeny 1x základním a 2x syntetickým nátěrem. Na I nosníky bude přišroubován 
žebrovaný plech o tl. 5 mm. Hrana této nové podlahy bude opatřena výstražným 
žlutočerným nátěrem.  
1.3.4 SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nové příčky budou z CPP na maltu MC5 tloušťky 100 a 150 mm. Vyztuží se 
žebříčky MURFOR RND/Z tloušťky 50 a 100 mm. Příčky se do okolních stěn navážou 
pomocí kapes nebo vložením do každé 3 spáry spřahovací výztuží z profilů Murfor. Do 
stropu budou příčky připojeny pomocí úhelníků. Mezi stěnu a strop bude vložen 
polystyren tl. max. 30 mm. Poté budou přišroubovány L profily L 70/40/2.  




Přichycení příček ke stropu. 
Nové příčky tl. 100 mm budou vyzděny v místnostech: 107, 108a,b, 111-116, 
205, 207, 210, 212, 214a, 215, 223a, 247a, 247b, 249, 123, 129-131.  
Nové příčky tl. 150 mm budou vyzděny v místnostech: 110, 119, 124-131, 213. 
Délka a výška příček dle projektové dokumentace. 
Dále budou zazděné některé otvory, velikosti otvorů dle projektové 
dokumentace. 
Pro sklobetonové příčky budou předem připravené drážky ve zdivu. Postavíme 
jednostranné bednění z řeziva. Do kapes vložíme lepenku. Položíme výztuž dolního 
rámu a k ní přichytíme výztuž bočního rámu. Vybetonuje se spodní rám tl. 100 mm, 
dále se vyzdí příčka ze sklobetonových tvárnic a do každé třetí vrstvy se vloží výztuž 
Roxor Ø 6 mm. Příčky budou zděné na maltu GlassMix. Do spár vkládáme vymezovací 
plastové křížky, které nám zajistí stejnou tloušťku spár a pomáhají udržet kolmost stěny, 
křížky po celou dobu vyzdívání zůstanou ve spárách, jen se před spárováním olámou 
přečnívající konce.  
 
Vymezovací plastové křížky Luxor. 
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U stropu se ponechá prostor cca 100 mm pro vložené výztuže a dobetonování 
horního rámu. Po zatuhnutí malty se odstraní bednění a příčka se vyspáruje pomocí 
malty GlassMix. Po zatuhnutí malty se příčka očistí pomocí přípravků na čištění skla. 
Sklobetonové tvárnice budou matné se zabarvením do modré.  
1.3.5 VÝPLNĚ OTVORŮ 
Budou vyměněny stávající okna za dřevěná okna z europrofilů s izolačním 
dvojsklem. Stávající okna budou vybourána pomocí sbíjecího kladiva, bude očištěno 
ostění a osadí se nové okno, to se ukotví pomocí kotvícího pásku a šroubů do ostění, 
parapetu i nadpraží. Mezery mezi oknem a ostěním se zapraví pomocí montážní pěny. 
Nově budou u oken v 1.NP osazeny kamenné venkovní parapety a ve 2. NP budou 
parapety z měděného plechu(pozink?) 
Stávající dřevěné vnější dveře budou odstraněny. Vysunou se dveřní křídla. 
Stávající zárubeň se očistí pomocí kartáčů od stávajícího nátěru, poté se znovu natřou 
1x základním nátěrem a 2x syntetickým vrchním nátěrem. Dále budou osazeny nové 
dveře dřevěné s izolačním dvojsklem z europrofilů.  Tyto vstupní dveře budou již 
z výrobny opatřeny madlem ve výšce 850 mm, usnadňující pohyb vozíčkářům. 
 Stávající vnitřní dveře na veřejné WC budou vyměněny i se zárubněmi. Stávající 
dveřní křídla budou vysunuty. Pomocí sbíjecího kladiva budou odstraněny ocelové 
zárubně, ostění i nadpraží bude očištěno a případně vyrovnáno. Na očištěný povrch se 
osadí nový práh i nová obložková zárubeň. Poté se osadí nové dýhové dveře, které 
budou opatřeny madlem ve výšce 850 mm, usnadňující pohyb vozíčkářům. 
 Ostatní vnitřní dveře budou natřeny lazurovacím nátěrem. 
 Zakrytí větracích otvorů bude provedeno dle části VZT. 
 Mezi kotelnou a schodištěm se osadí stávající požární dveře. Požární dveře 
budou vybourány z místnosti Kotelna a budou přesunuty i se zárubní do příčky mezi 
kotelnou a schodištěm. 
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1.3.6 OMÍTKY, PODHLEDY, OBKLADY, DLAŽBY 
Ve všech místnostech budou stěny očištěny, zbaveny prachu a veškerých 
nečistot. Podklad nebude navlhčen. Pomocí strojní omítačky se v 1. NP nanese  
přednástřik na celou plochu stěny a na něj sanační omítka Baumit Sanova MonoTrass H 
tl. 20 mm a uhladí se filcovým hladítkem. Ve 2. NP bude pomocí strojní omítačky 
nanesena omítka Baumit MPI 20 o tloušťce 15 mm.  Po technologické přestávce 14 dní 
(7 dní /1 cm) se nanese malba. V místě obkladů se nanese pouze přednástřik. Na něj se 
pod dlažbu provede stěrková izolace, ta bude v místě přechodu na stěnu a v nárožích 
vyztužena bandážní páskou. Stěrková izolace se vyvede na stěnu až do výšky +0,150 a 
v místě sprch do výšky +2,000. Poté se pomocí zubové stěrky nanese lepící hmota, do 
které se budou osazovat obklady, pro dodržení stejné velikosti spár budou použity 
plastové distanční křížky. Po technologické přestávce 24 hodin se provede spárování 
pomocí spárovací malty a plastového hladítka s mechovou gumou. Po technologické 
přestávce 1 hodině, můžeme obklad omýt. 
Provedeny budou kazetové podhledy, pomocí vrtačky a šroubů budou 
připevněny obvodové UD-profily a poté se připevní nosný rošt z CD-profilů. Kazetový 
strop bude mít viditelný rastr, velikost sádrokartonových kazet bude 600/600 mm. Do 
rastru budou vloženy kazety. 
Ve 2. NP bude mezi krokve se umístěna tepelná izolace ISOVER, přes ni bude 
připevněná pomocí sponek parozábrana ISOVER. Sponky budou přelepeny páskou, aby 
nedošlo k nefunkčnosti parozábrany. V místě napojení na stěnu či na podlahu bude 
parozábrana připevněna pomocí tmelu.  Spoje parozábrany se přelepí pomocí pásky. 
Poté se připevní kovový rošt a na něj sádrokartonový podhled. Všechny prostupy musí 
být těsně provedeny.  
Na očištěné hrubé podlahy bude pomocí zubové stěrky nanesena lepící hmota 
v pásu maximální šířky 600 mm, a do ní bude pokládána dlažba. Spáry budou dodrženy 
pomocí distančních křížků. Po technologické přestávce 24 hodin bude provedeno 
pomocí plastového hladítka spárování. 
V místech dle projektové dokumentace bude na hrubé podlahy naneseno lepidlo 
a na něj položen koberec, či PVC. 
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Ve 2. NP budou po odstranění nášlapných vrstev povrchy očištěny, dále se 
položí OSB desky o tl. 12 mm, ty budou k podkladu připevněny pomocí vrutů a na ně 
bude přilepeno PVC tl. 5 mm.  
Dále budou, v místech dle projektové dokumentace, zhotoveny obklady a 
dlažba. Způsob obkládání bude směrem z vrchu dolů. Na očištěný povrch bude pomocí 
zubové stěrky nanesena lepící hmota v pásu maximální šířky 600 mm, a do ní budou 
pokládány obklady. Spáry budou dodrženy pomocí distančních křížků a vodorovnost 
bude kontrolována pomocí vodováhy. Po technologické přestávce 24 hodin bude 
provedeno pomocí plastového hladítka spárování. Po zhotovení obkladů bude položena 
dlažba. Na očištěné hrubé podlahy bude pomocí zubové stěrky nanesena lepící hmota 
v pásu maximální šířky 600 mm, a do ní bude pokládána dlažba. Spáry budou dodrženy 
pomocí distančních křížků. Po technologické přestávce 24 hodin bude provedeno 
pomocí plastového hladítka spárování. Očištění povrchu je možné za hodinu po 
spárování. 
1.3.7 FASÁDA 
Po celém obvodu přední strany výpravní budovy bude postaveno lešení se šířkou 
podesty 1,5 m.  
Kvůli zabezpečení provozu při provádění fasády budou veškeré průchody 
opatřeny přístřešky a lešení bude potaženo plachtou pro zamezení prašnosti.  
  Při provádění druhé fáze se předpokládá, že bude v době provádění fasády 
demontován přístřešek nad perónem, ten se bude po provedení fasády upravovat.  
V místech podřezání obvodového zdiva a vložení izolace se pod pískovcovým 
soklem a izolaci obvodového zdiva vloží plastová odvětrávací lišta, která bude přetřena 
fasádní barvou. 
Odstraní se všechny poškozené části omítky. Ve spodní části bude odstraněna 
omítka do výšky 1,15m nad izolací kromě zdobných prvků. Povrch se očistí od prachu a 
nečistot. Bude provedena nová sanační omítka, také poškozené architektonické prvky, 
sokly a římsy budou vyspraveny nebo provedeny nově.  
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Nároží vstupů kde nejsou nárožníky budou opatřeny novými nárožníky 
s plastovou lištou do výšky 2,5m.  
Ostění otvorů bude provedeno pomocí polystyrenu s přebandážováním. 
Celá fasáda bude upravena v novém barevném řešení, které více zdůrazní její 
plasticitu.  
 Římsy a parapety budou překryty klempířskými prvky z měděného plechu, který 
se bude dle tvaru říms upravovat na stavbě. 
 Stávající pískovcový sokl a schodiště bude otryskáno a vyspraveno, poté bude 
povrch hydrofobizován.  Vstupní schodiště bude vyrovnáno a bude vložena rohožka, 
která se odvodní.  Nástupní stupně se opatří signální nášlapnou žlutou páskou.  
Na budovách A1 a A2 jsou statické trhliny, ty budou fixovány pomocí helikální 
výztuže Helifix. Kolmo na trhlinu se ve spárách cihelného zdiva vyfrézují drážky, očistí 
se a do drážek se nanese speciální tmel, do kterého se vtlačí helikální výztuž 
(šroubovice z nerezové oceli). Poté bude drážka zapravena speciálním tmelem a 
zahlazena špachtlí. Trhlina se poté zaplní epoxidovým tmelem odolným proti 
povětrnostním vlivům. 
1.3.8 NÁSTUPIŠTĚ 
Na nástupišti bude odstraněna zámková dlažba, pískové lože a bude také 
vybrána zemina u budovy do hloubky -0,490, poté se zemina ručně vyspáduje směrem 
ke kolejišti ve sklonu 3%, Do vzdálenosti 3,254 m od budovy E. Poté bude vykopaná 
rýha do hloubky -1,014 o šířce 150 mm, sklony stěn rýhy budou v poměru 1:2. Do rýhy 
bude vsypán štěrkopísek, tloušťka vrstvy bude 50 mm, na štěrkopísek bude položena 
drenáž Ø 80 mm a bude zasypána štěrkopískem. Drenáž bude napojena na dešťovou 
kanalizaci. Budou také vykopány rýhy pro kabelovod ve vzdálenosti 1,65 m od budovy 
B2. Rýha bude široká 1,095 m a dlouhá 122,400 m, do ní budou vložené plastové 
kabelovody, na každém konci kabelovodu bude osazena šachta, šachty budou poté 
obetonovány betonem B15.  
Stávající pískovcový obrubník bude vyrovnán a opískován. 
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Dále bude nasypána štěrkopísková vrstva  o mocnosti 150 mm a zhutní se 
pomocí vibračního pěchu.  Pomocí domíchávače se doveze směs štěrkopísku a cementu 
(stabilizace cementem SC II) bude položena vrstva tloušťky 100 mm a zhutní se 
válcem. Poté bude položeno pískové lože tl. 30 mm a do něj bude nasucho položena 
betonová zámková dlažba tl. 60 mm. V dlažbě se vyznačí pásy pro orientaci 
nevidomých osob.  
V místě trhlin, po stranách perónu, ve stěnách objektu, budou trhliny 
zabezpečeny vlepením nerezových výztužných prutů do prohloubených spár zdiva. 
Jedná se o systém HELIFIX. 
Zábradlí se také otryská a opatří novým nátěrem. 
1.3.9 KANALIZACE 
Potrubí je uloženo ve spádu 3%. Vyměněné zařizovací předměty budou 
napojeny na stávající kanalizace pomocí potrubí a tvarovek PP (HT-systém). Kanalizace 
je řešena v jiném projektu. 
1.3.10 VODOVOD  
Projekt vnitřního vodovodu řeší napojení nového dřezu na stávající vnitřní 
rozvod vody a dále řeší napojení nových výtokových armatur na stávající rozvody 
studené a užitkové vody. Vodovod je řešen v jiném projektu.   
1.3.11 VYTÁPĚNÍ  
 Rozvody vytápění budou vedeny nad podlahou k jednotlivým otopným tělesům. 
Nové rozvody budou provedeny z měděných trub. Pro vytápění budou přichystány 
prostupy konstrukcemi. Potrubí, které bude procházet půdním prostorem, ve zdivu bude 
opatřeno návleky. Otopná tělesa jsou navrženy z ocelových deskových radiátorů 
RADIK VENTIL KOMPAKT. Vytápění je řešena v jiném projektu. 
  Na novou kotelnu budou provizorně napojeny stávající rozvody. Stávající 
plynová kotelna umístěná v podkroví bude demontována. 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
60 
 
1.3.12 PLYNOVOD  
Objekt je napojen na stávající středotlakou přípojku. Ve výpravní budově bude 
plynovod veden z místnosti měření a regulace do podkroví, kde přejde vestibul a dále 
k plynové kotelně ve 2. NP a do chodby v restauraci. Na odplyňovacím potrubí budou 
osazeny kulové a zkoušecí uzávěry. Odplyňovací potrubí bude vyvedeno ven z objektu 
a povede po fasádě nad střechu. Odplyňovací potrubí musí být uzemněno. Plynovod pro 
restauraci bude ukončen před plynovým spotřebičem kulovým uzávěrem. Vnitřní 
rozvod bude proveden z ocelových trubek. Instalace uvnitř objektu bude vedena volně 
podél zdi. Průchody potrubí stěnami musí být zajištěny ocelovými chráničkami. Potrubí 
bude odlehčeno dostatečným počtem objímek. 
Plynovod je řešen v jiném projektu. 
1.3.13 VZT 
 Budou provedeny pod okny přivzdušňovací prvky. Nuceně se budou odvětrávat 
šatny a WC. Vzduchotechnika je řešena v jiném projektu.  
1.3.14 KABELOVOD 
  Kabelovod bude z čtvercových plastových prvků s 9 kabelovody a bude veden 
pod perónem. V odbočkách a pro snadné protahování jsou na kabelovodu navrženy 
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1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště 
Rozsah a stav staveniště 
Staveniště pro rekonstrukci nádraží v Šumperku je situováno na parcele 659 a na 
přilehlých komunikacích 2110/1, 1799/30, a částečně na parcele dráhy 1799/12 
v katastrálním území Šumperk. Ze severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní 
strany přiléhá staveniště ke komunikacím, z jihovýchodní strany přiléhá staveniště ke 
dráze. Na severozápadní straně přiléhá staveniště k ul. Jesenická, ostatní komunikace 
jsou podružné a využívají se jako parkoviště či zastávka MHD, ta se nachází na 
pravé straně přednádraží. Zastávka MHD bude přesunuta o 27,233 m, kvůli 
stavebním pracím.  
 Plochu staveniště tvoří plocha před nádražím na parcelách 2110/1, 1799/30, a 
částečně na parcele 1799/12, a také plocha místností vyhrazených pro zařízení 
staveniště uvnitř budovy. Terén není svažitý.  
Předpokládané úpravy staveniště 
Staveniště bude odvodněné do stávající kanalizace. Do kanálů budou osazeny 
odlučovače ropných látek, aby nedocházelo k úniku škodlivých látek do odpadní 
vody. Počet odlučovačů bude 2, přesná poloha odlučovačů bude určena na stavbě.  
Na parcele 569 se nachází zatravněné plochy. Na staveništi se nenachází žádné 
stromy a keře. Stávající komunikace šířky 5,103-8,422 m je z asfaltu, u budovy je 
stávající chodník šířky 0,268-8,85 m a mezi vystouplými částmi budovy jsou 
zatravněné plochy. Pod stojky lešení budou osazeny podklady ze dřeva, aby 
nedocházelo k zaboření stojek. Pro osazování I nosníků na střechy A1 a A2 bude 
použit autojeřáb, pod každou jeho patku bude umístěna ocelová plotna o velikosti 
1x1 m, kvůli roznášení zatížení na stávající chodníky a asfaltové plochy. Po 
dokončení stavebních prací budou komunikace, chodníky i zatravněná plochy 
uvedeny do původního stavu. 




Staveniště bude oploceno pomocí mobilního oplocení z drátového plotu 
opatřeného stínící tkaninou, výšky 2,0 m. Celková délka oplocení bude 211,59 m. Na 
staveniště budou zřízeny 2 vstupy. Hlavní vstup bude přímo z ulice Jesenická, na 
levé straně přednádraží, zde bude v oplocení provedena uzamykatelná brána šířky 
7m. Druhý vstup bude umístěn ve vzdálenosti 3,591 m od hlavního vstupu do 
nádražní budovy, zde bude zřízena uzamykatelná brána šířky 4,4 m. Vstupy na 
staveniště budou uzamykatelné proti vniknutí nepovolaných osob.  Při rekonstrukci 
pravé části nádražní budovy budou v případě potřeby demontovány 1-3 kusy 
mobilního oplocení pro vjezd autojeřábu, nákladních automobilů nebo UNC 
LOCTUS. 
Trvalé deponie a mezideponie 
Vzhledem k rozsahu prací není třeba trvalé deponie. Vytěžená zemina z perónu i 
z podlah ve vestibulu bude uložena do kontejneru a odvezena na skládku zeminy a 
stavební suti vzdálené 4,9 km. Objem vykopané zeminy bude 298,82  m3. 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Přístup na staveniště ze západní strany bude řešen pomocí uzamykatelné brány 
šířky 7 m, tato brána bude sloužit jako hlavní vstup na staveniště. Přístup ze 
severovýchodní strany bude pomocí brány šířky 4,4 mm, tato brána bude využívána 
primárně pro výjezd. Tato druhá brána je situována před hlavním vstupem do 
nádražní budovy, proto zde bude vždy pověřenou osobou řízena doprava i pohyb 
chodců. Komunikace je tvořena z asfaltu šířky  5,103-8,422 m, dále u budovy je 
stávající chodník šířky 0,268-8,85 m a mezi vystouplými částmi budovy jsou 
zatravněné plochy. Po dokončení stavebních prací bude komunikace, chodníky i 
zatravněná plocha uvedena do původního stavu. Dopravní značení bude upozorňující 
na stavbu, výjezd vozidel ze stavby a omezení rychlosti. Dopravní značení musí být 
projednáno s Policií ČR. Viz. Výkresová část: B4. Dopravní značení  
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2 Významné sítě technické infrastruktury 
Objekt je napojený na vedení nízkého napětí, vodovod, kanalizaci a plynovod. 
V rámci stavebních úprav nebudou prováděny přeložky, pouze budou provedeny 
vnitřní úpravy (nové zařizovací předměty, nová kotelna, nové kabelovody, nové 
datové rozvody, nové rozvody elektriky i nové rozvaděče).  
3 Napojení stavby na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Staveniště bude napojeno na stávající rozvody.  
Rozvod elektrické energie bude řešen ze stávajících rozvaděčů, které jsou 
ukončeny zástrčkou G4 a má jištění 25 A.  
Rozvod vody bude řešen ze stávajícího rozvodu a k potřebným místům bude voda 
dopravena hadicemi. 
Umývárny a WC budou řešeny pomocí stávajících hygienických zařízení 
v místnosti 218 a 219, budovy C2. Šatny budou  v místnosti 212. 
Staveniště bude odvodněno do stávající kanalizace, kde budou do kanálů osazeny 













A. Voda pro provozní účely 







Výroba malty a ošetření 
mísících zař. 1,0117m
3
 180 183 92 
Výroba betonové směsi a 
ošetřování mísících zař. 1,275m
3
 250 319 160 
Zdění z cihel (bez vody pro 
maltu) 0,849m
3
 200 170 85 
Ošetřování betonu 141,51 
m3 
220 31132 1557 




30 10835 1547 
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B. Voda pro hygienické účely 





účely 15 dělníků 50 750 
Sprchování 15dělníků 45 675 
 
Qb=(1425*2,7)/(15*3600)=0,07125 l/s 
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C. Vody pro technologické účely  
Potřeba vody Potřebné množství vody [l] 


























Stroje Stavební výtah 11,0 3 33,0 
 Vrátek 0,85 6 5,1 
 Míchačka 0,7 2 1,4 
 Pila na řezání 
cihel 
1,4 1 1,4 
 Nůžky na plech 0,6 4 2,4 
 Úhlová bruska 2,2 2 4,4 
 Přímočará pila 0,5 4 2 
 Ruční vrtačka 1 4 4 
 Celkový příkon strojů 53,7 
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OSVĚTLENÍ Příkon [kW/m2] [m2] Celkový příkon 
[kW] 
VNITŘNÍ    
Administrativní 
práce 
0,013 14,75 0,00715 
Šatny, WC, sprchy 0,006 185,1 1,111 
Sklady 0,003 29,5 0,0885 
Σ 0,022  1,207 
Plocha kanceláře je 14,75 m2- 1 stavbyvedoucí  
Plocha šatny- 28,144 m2    >   15 pracovníků; na 1 pracovníka 1,75m2-26,25 m2 
VYHOVÍ 
Max. 15 pracovníků- 1x sprcha, 2x WC, 2x umyvadlo 
 
4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Staveniště bude oploceno pomocí mobilního oplocení z drátového plotu 
opatřeného stínící tkaninou, výšky 2,0 m. Staveniště bude řádně označeno pomocí 
výstražných tabulek se zákazem vstupu, vjezdu/výjezdu vozidel ze stavby a řádné 
dopravní značení. Vstupy na staveniště budou uzamykatelné proti vniknutí 
nepovolaných osob.  
Bezbariérový přístup do objektu bude řešen v poslední fázi stavebních prací. 
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Na komunikaci budou značky upozorňující na stavební práce a s informací o 
zvýšené opatrnosti, dále značka pro upozornění vstupu na staveniště při rekonstrukci 
vestibulu.  
V případě potřeby bude v průběhu výstavby čištěna komunikace v nejbližším 
okolí staveniště, z důvodu znečištění komunikace stavebními stroji. 
Staveniště bude opatřeno značkami oznamujícími omezení dopravy a změnu 
dopravní situace v okolí staveniště. Změna dopravní situace, musí být povolena 
Policií ČR. 
5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Část zařízení staveniště bude osazeno na veřejném pozemku, tím dojde k záboru 
veřejných pozemků, pro které bude vyřízeno povolení k záboru pozemků na určitou 
dobu, na MÚ Šumperk. 
Po dobu rekonstrukce musí být zachován provoz nádraží, dle postupu prací 
budou přizpůsobeny prostory pro využívání pracovníkům drah i cestujícím. Pokud 
nebude možné využít vestibul pro cestující, je nutné zabezpečit průchod staveništěm 
na perón.  
Stavební činnosti budou vykonávány v denních hodinách 8-20 hodin.  
6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Pro stavbu i zařízení staveniště bude využitý celý rekonstruovaný objekt i 
prostor přednádraží.  
Kancelář pro dodavatele bude umístěna na parcele 2110/1, u hlavního vstupu na 
staveniště z ul. Jesenická, Kancelář bude umístěna tak, aby z ní bylo vidět na oba 
vstupy. Kancelář bude tvořena obytným kontejnerem ContiMade Standard Typ 1, 
rozměry kontejneru 6,058x2,435x2,610 m a světlá výška 2,3m. 
 




   Vedena ve stěnách a stropě 
   Rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi-1ks 
   Venkovní přípoj zásuvek 400V/32A 
   Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
Zářivka 1x 58W-2 ks, vypínač-1 ks, zásuvka-2 ks, zásuvka pro 
topení-1 ks 
 Dveře 
Venkovní jednokřídlé ocelové, 811/1968 mm, s těsněním, 
cylindrickým zámkem a třemi klíči-1 ks 
 Okna 
Plastové okno 1810/1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní 
plastovou roletou-1 ks 
 Ostatní 
   Větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
kontejner ContiMade Standard Typ 1 
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 Šatna, umývárny a WC budou umístěny ve 2. NP budovy C2. V těchto místech 
byly ubytovny, ale kvůli nevyhovujícímu stavu pro dočasné bydlení byly zrušeny a nyní 
jsou zde nevyužívané prostory.  
Sklad  
Jako uzamykatelný sklad pro materiál budou využity 2 kontejnery. V nich bude 
skladován materiál, který musí být skladován v suchu (maltové a omítkové směsi), 
drobné nářadí nebo menší měděné plechy pro oplechování prvků na fasádě. Sklady 
budou umístěny na parcele 1799/30. 
 
kontejner ContiMade Standard Typ 24 
Sklad bude tvořen skladovacím kontejnerem ContiMade Standard Typ 24 o 
vnějších rozměrech 6,058x2,435x2,61 m a světlé výšky 2,3 m. Kontejner je vybaven 
venkovními dvoukřídlými ocelovými dveřmi o rozměrech 2000/2200 mm, 
s těsněním a cylindrickým zámkem a třemi klíči. 
Skládka 
Navážení materiálu bude organizováno převážně pro okamžitý odběr. 
 Na staveništi bude zřízena skládka, ta bude na parcele 1799/30.  
Na skládce budou skladovány prkna a fošny pro nosnou část střechy, ty budou 
na podkladcích od sebe vzdálených max. 0,6 m a překryty plachtou. Skládka 
bude o ploše 27 m2. 
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Kontejner na stavební suť 
Na staveništi bude kontejner na stavební suť o objemu 9 m3, o vnitřních 
rozměrech 3,335x1,82x1,5 m. Kontejner bude řádně označen popisem o 
ukládaném odpadu. 
Kontejner na asfalt 
Kontejner na asfalt o objemu 3 m3, o vnitřních rozměrech 3,6x2x0,45 m. 
Kontejner bude řádně označen popisem o ukládaném odpadu. 
Kontejner na plech 
Kontejner na plech o objemu 6 m3, o vnitřních rozměrech 3,335x1,82x1 m. 
Kontejner bude řádně označen popisem o ukládaném odpadu. 
Kontejner na azbestocementovou krytinu  
Kontejner na azbestocementovou krytinu o objemu 9 m3, o vnitřních rozměrech 
3,335x1,82x1 m. Kontejner bude mít otevíravý. Azbestocementová krytina bude 
rozebírána tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Kontejner bude řádně označen 
popisem o ukládaném odpadu a musí být zaplachtován. 
Kontejner na dřevo 
Kontejner na asfalt o objemu 9 m3, o vnitřních rozměrech 3,335x1,82x1,5 m. 
Kontejner bude řádně označen popisem o ukládaném odpadu. 
Popelnice pro komunální odpad 
Bude postavena vedle kanceláře dodavatele, ale v den odvozu odpadu bude 
umístěna vedle hlavní brány, na ulici Jesenická. 
Míchací centrum 
Na staveništi bude zřízeno míchací centrum. Nejdříve bude zřízeno na severní 
části staveniště a později při práci na střeše A2 bude umístěno na 
severovýchodní straně staveniště. Míchací centrum bude napojeno na elektrický 
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rozvaděč a vodovod uvnitř budovy. Centrum bude odvodněno do stávající 
kanalizace, a u kanálů budou osazeny lapače ropných látek, aby nebyla 
znečištěna odpadní voda zbytky betonu nebo malt. 
Vrátek 
Wiskers CM 204 FAST bude umístěn na lešení u střech A1, A2, B1, B2, D1, 
D2. Vrátek bude sloužit pro dopravu materiálu na střechy, je o nosnosti 200kg, 
s délkou lana 40m. Vrátek je napájen 230 V. 
Stavební nákladní výtah 
Nákladní výtah NV 2040 bude umístěn u střech C1, C2, E. Výtah bude sloužit 
pro dopravu materiálu, maximální nosnost 2 t. Výtah bude ve vzdálenosti 1,5 m 
od budovy, mezi ním a budovou bude umístěno lešení. Rozměry klece jsou 
4x1,5 m, je napájen 400 V. 
7 Popis staveb zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Na staveništi se budou nacházet zařízení podléhající ohlášení. Stavební buňky 
(kancelář) podléhá stavebnímu ohlášení. Pro zařízení staveniště, které je umístěno na 
veřejném pozemku, je potřeba povolení k záboru pozemku.  
8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Veškeré práce vykonávané na stavbě se řídí dle Sbírky zákonů č. 591 / 2006 
nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Sbírky zákonů č. 362 / 2006 
nařízení vlády ze dne 17. srpna 2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Sbírky 
zákonů č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
76 
 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci budou řádně proškoleni, budou se 
řídit plánem bezpečnosti stavby a budou užívat ochranné pomůcky, které jim budou 
k práci poskytnuty. Lékárnička první pomoci a ohlašovna požárů je situována 
v kanceláři dodavatele.  
Práce na střeše budou ukončeny při náledí, za mlhy a při rychlosti větru větší než 
13 m/s. Při rychlosti větru větší než 7,9 m/s je zakázána přeprava a manipulace se 
střešní krytinou o ploše větší než 1,5 m2. 
9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není výrobního 
charakteru. Splašková a dešťová odpadní voda je odváděna do jednotné veřejné 
kanalizace. Musí být zabráněno, aby do ní pronikaly zbytky ropných látek, olejů a 
zbytky betonových směsí (ORL). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok ani nádrž. 
Na stavbě se nechrání zeleň, pouze zatravněné plochy u budov B1, B2, D1, D2. Ty 
budou po dokončení práce znovu osety. Na staveniště mohou vjet pouze vozidla 
s pravidelnými prohlídkami. Znečištění vozovky blátem bude při realizaci 
výkopových prací na perónu díky převozu zeminy. Důležité je pravidelné čištění 
navazující komunikace a kropením a fyzickým odstraněním. Případná prašnost bude 
odstraněna kropením. Azbestocementová krytina bude rozebírána tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození, pracovníci budou obeznámeni s pracovním postupem, budou 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky a azbestocementová krytina bude 
skladována samostatně v zaplachtovaném kontejneru, a odvezena na skládku 
s označením S (skládku, která se zabývá likvidací azbestu). 
S odpady vzniklými na stavbě v průběhu výstavby bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. Vzniklý odpad musí být přednostně využit pro další 
zpracování, nebo odvážen k recyklaci. Převážnou část odpadů budou tvořit obaly 
stavebních materiálů, které budou skladovány v kontejneru a posléze odvezeny 
k recyklaci nebo likvidaci tak, aby nebylo ohroženo životní prostředí. Poškozené a 
reklamované materiály budou vráceny výrobci. Odpady nehodící se k recyklaci 
budou zatříděny podle katalogu odpadů a odvezeny na určité skládky, které jsou 
ke skladování těchto odpadů vybaveny. 
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10 Orientační lhůty výstavby hrubé stavby 
Termín zahájení a dokončení 
 Zahájení výstavby:     duben 2014 
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1) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba médií (vody a elektrické energie) bude zajištěna ze stávajících sítí 
rekonstruovaného objektu. Přípojná místa jsou zaznamenána ve výkresech 
zařízení staveniště. Materiál bude dovážen pro okamžitou spotřebu a průběžně 
bude objednáván dle postupu prací.  
2) Odvodnění staveniště 
Jedná se o rekonstrukci nádraží, kde jsou využívány stávající plochy, které jsou 
již odvodněné. V místě míchacích center bude do kanálů vložen odstraňovač 
ropných látek, aby nedošlo k znečištění odpadní vody. 
3) Napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 
V těsné blízkosti staveniště se nachází stávající ulice Jesenická, na kterou je 
staveniště napojeno. Dále v prostoru přednádraží se nachází komunikace, která 
je využívána pro parkování cestujících a linku MHD. V době probíhajících prací 
zde bude parkování zakázáno. 
4) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba neovlivní okolní stavby a pozemky. 
5) Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nutno chránit okolí staveniště proti znečištění odfouknutými lehkými odpady. 
Při rekonstrukci nebudou prováděny žádné asanace, demolice, kácení dřevin. 
6) Maximální zábory pro staveniště 
Vlastníkem prostoru přednádraží je město Šumperk, proto bude vyřízen zábor 
pozemku na celou dobu rekonstrukce. Plocha pro zábor je 2022,546 m2.  
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7) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve 
znění pozdějších předpisů, podle tohoto zákona musí být odpady řádně 
vytřízeny. Odpady budou ukládány do kontejnerů, které budou řádně tvarově, 
barevně nebo popisem odlišeny. Musí zabezpečovat ochranu okolí před 
druhotnou prašností. Musí zabezpečovat, že odpad v nich umístěný bude 
chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, únikem 
ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí. Kontejner pro uložení 
azbestového odpadu musí být označen štítkem, na kterém musí být uvedeno 
katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a 
příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. 
Kontejner musí být otvíravý, aby umožnil nájezd UNC do kontejneru, kde 
opatrně složí palety s krytinou. Odpad smí být skladován pouze v zařízení, které 
má souhlas k provozování zařízení, k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů. Odpady s obsahem azbestu smí být skladovány pouze na 
skládkách s označením S. O uložení odpadu na skládku se musí vést evidence a 
doklady o uložení musí být uschovány. 
Skládka s označením S je skládka v Rapotíně vzdálená 4,9 km, na tuto skládku 
bude odvážen i ostatní odpad. Železný odpad bude odvážen na sběrný dvůr na 
ulici Žerotínova, vzdálené 815 m. 
8) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k rozsahu prací není třeba trvalé deponie. Vytěžená zemina z perónu i 
z podlah ve vestibulu bude uložena do kontejneru a odvezena na skládku zeminy 
a stavební suti vzdálené 4,9 km. Objem vykopané zeminy bude 298,82  m3. 
9) Ochrana životního prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není výrobního 
charakteru. Splašková a dešťová odpadní voda je odváděna do jednotné veřejné 
kanalizace. Musí být zabráněno, aby do ní pronikaly zbytky ropných látek, olejů 
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a zbytky betonových směsí (ORL). V blízkosti se nenachází žádný vodní tok ani 
nádrž. Na stavbě se nechrání zeleň, pouze zatravněné plochy u budov B1, B2, 
D1, D2. Ty budou po dokončení práce znovu osety. Na staveniště mohou vjet 
pouze vozidla s pravidelnými prohlídkami. Znečištění vozovky blátem bude při 
realizaci výkopových prací na perónu díky převozu zeminy. Důležité je 
pravidelné čištění navazující komunikace a kropením a fyzickým odstraněním. 
Případná prašnost bude odstraněna kropením. Azbestocementová krytina bude 
rozebírána tak, aby nedošlo k jejímu poškození, pracovníci budou obeznámeni 
s pracovním postupem, budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky a 
azbestocementová krytina bude skladována samostatně v zaplachtovaném 
kontejneru, a odvezena na skládku s označením S (skládku, která se zabývá 
likvidací azbestu). 
10) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů  
Při práci musí být dodržovány zásady dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Díky výskytu azbestocementové krytiny na stavbě 
musí být vypracován plán prací podle zákona 309/2006 Sb. 
Při rekonstrukci se na stavbě bude pohybovat více jak jeden dodavatel, proto je 
nutný koordinátor bezpečnosti. 
11) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou dotčené další stavby, proto není nutné provádět úpravy pro bezbariérové 
užívání. 
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12) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Na silnici Jesenická budou umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze 
stavby. Zastávka autobusu MHD bude posunuta o 27,233 m na severovýchod, 
kvůli rekonstrukci. Protože je druhá vstupní brána umístěna u hlavního vstupu 
do budovy, bude dopravu i chodce v tomto místě řídit pověřená osoba. 
13) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Pracovníci českých drah budou 
informování o průběhu a rozsahu prací. V době rekonstrukcí podlah ve vestibulu 
budou cestující využívat vstupy na perón u budov A1 a A2. Dále při 
rekonstrukci vestibulu bude vždy opravována jen polovina, druhá bude 
využívána. Od sebe budou prostory odděleny pomocí oplocení z plných stěn. 
Ostatní prostory budou vždy po dobu prací vyklizeny.  
14) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 
 Zahájení výstavby:     duben 2014 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Základní údaje o stavbě 
 Název stavby: Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku 
 Místo stavby: Šumperk, Jesenická 464/4, parc. č. 659, č.p. 464 
 Investor: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
Zastoupen: Dr. Ing. Václavem Johnem, vrchním přednostou správy dopravních 
cest Olomouc 
 Generální projektant: PRODIN spol. s r.o., K Vápence 2377, 530 02 Pardubice 
Projektant: PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ S.R.O., Plhovská 110,  
      547 01 Náchod 
1.2 Popis stavby 
Rozdělení stavby na části 
 
Informace o stavbě 
  Nádražní budova je situována v centru města Šumperka. Jedná se o půdorysně 
členitou dvoupodlažní barokní stavbu z přelomu 19. a 20. století.  
Objekt je zděný z plných cihel, je zastřešen dřevěným krovem vaznicové 
soustavy. Stropní konstrukce je kombinovaná s nosnými ocelovými prvky. Založený 
je na základových pasech. 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
87 
 
Budova má tři rizality (C1, C2 a E), prostřední rizalit (E), ve kterém je 
převýšená dvoupodlažní vstupní hala s bohatou štukovou výzdobou, tvoří středovou 
osu celé budovy.  Další dva rizality (C1, C2) jsou taktéž dvoupodlažní. Střední části 
(D1, D2) jsou přízemní. Krajní části (B1, B2) jsou dvoupodlažní. 
Krytina na výpravní budově (VB) je z eternitových šablon a trapézového a 
falcovaného plechu, zaatikové žlaby i s oplechováním jsou z pozinkovaného plechu 
s nátěrem.  Svody vedou půdou a jsou nad stropem vyvedeny na fasádu, kde jsou 
pomocí venkovního svodu svedeny do kanalizace a jsou zaústěny do litinových 
kanalizačních rour, které jsou vyvedeny do výšky asi 1,5m nad terénem. Nástupiště 
je zastřešeno pultovou střechou podepřenou litinovými sloupy s rostlinnými motivy 
(A), krytina nad touto částí je z trapézového pozinkovaného plechu. Části A4 a A3 
jsou taktéž zastřešeny pultovou střechou, ale nosnou část tvoří dřevěná konstrukce, 
krytina je z plechu. Přístavky A1 a A2 jsou zakryty krytinou z falcovaného plechu.  
Části B1, B2, C1, C2 a E jsou podsklepené. 
Fasáda je členěná římsami a štukovými reliéfy. Okna jsou dřevěná. 
Dispozice je řešena takto: 
V části B2 je v suterénu jsou sklepy, v přízemí restaurace a v 1. NP jsou pokoje 
Českých drah. V části C2 v suterénu byly kryty civilní ochrany (CO), ale nyní je zde 
jen část vybavení, které je nefunkční, přízemí jsou prostory restaurace a dále 
sociální zařízení pro cestující, v 1. NP jsou pokoje a šatny Českých drah. V D2 
v suterénu je taktéž zbytek nefunkčního vybavení krytů CO, v přízemí je čekárna a 
novinové stánky. V části E v suterénu jsou prvky CO a sklepy, v přízemí je vstupní 
hala, ve 2. NP  jsou šatny a kanceláře, v podkroví je kotelna. V D1 jsou prostory 
Českých drah, v suterénu prvky CO. V C1 v suterénu prvky CO a sklepy, v přízemí 
jsou prostory Českých drah, v 2. NP jsou kanceláře. V B1 v suterénu prvky CO a 
sklepy, jsou v přízemí kanceláře a v patře pokoje Českých drah a pánské a dámské 
kadeřnictví. 
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Popis prováděných prací 
a) Svislá doprava 
Pro svislou dopravu materiálu a osob budou po dobu práce na střeše, u částí E, C1, C2, 
instalovány staveništní nákladní výtahy NV 2040. Výtah bude zřízen z přední strany 
výpravní budovy, do ulice Jesenická. Na ostatních částech střech bude instalován vrátek 
Wiskehrs CM 204 FAST upevněný na lešení. 
b) Mimostaveništní doprava 
Materiál bude na stavbu dopravován pomocí nákladního auta Volvo FM7 290 Euro2. 
c) Odvoz odpadů 
Odpady budou třízeny do kontejnerů dle druhu odpadu. Kontejnery budou dopravovány 
pomocí Hákového nosiče kontejnerů AVIA 7,5 a valníku IVECO 6x2. 
d) Bourací práce na střeše 
Odstranění trapézového pozinkovaného plechu, oplechování a lemování bude 
pomocí nůžek na plech OK 6020. Odstranění antén se provede pomocí úhlové brusky 
BOSCH GWS 22-230 JH Professional. Pro přezdění komínů bude malta umíchána 
v míchačce Limex. Světlíky budou odstraněny či vyměněny za pomocí motorové pily 
Husqvarna 346 XP a přímočaré pily Bosch PST 650. Kapsy ve zdivu pro uložení I 
nosníků jako nosné části střechy A1 a A2 budou nejprve vyřezány pomocí úhlové 
brusky Bosch GWS 22-230 JH Professional a poté budou vybourány pneumatickým 
sbíjecím kladivem SK 9-5. 
Při bourání musí být konstrukce podepřeny a neustále se musí kontrolovat, zda 
nešlo k porušení statiky. 




Odstranění bednění, výměny částí krovů poškozených od houby či zatékání bude 
provedeno pomocí motorové pily Husqvarna 346 XP a přímočaré pily Bosch PST 650. 
Pro přivrtání nových částí prvků bude použita ruční vrtačka Bosch PSB 50. 
Pomocí autojeřábu AD 20 Tatra 815 budou na střechy A1 a A2 osazeny do 
připravených kapes I nosníky. Pro připevnění fošen na I nosníky, pomocí šroubů se 
zápustnou hlavou, bude použita ruční vrtačka Bosch PSB 50. Na fošny bude 
závitořeznými šrouby připevněno bednění, šrouby budou šroubovány pomocí AKU 
šroubováku Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx. Malta na vyzdění částí střech A1 a A2 
bude míchána v míchačce Limex.  
Kovové a litinové nosné části přístřešku na nástupišti budou otryskány pískem, 
k tomu budou použity přístroje Torbo®.  
f) Nová krytina 
Na úpravu plechů budou použity nůžky na plech Bosch GSC 10,8 V-LI 
Profesional. K připevnění plechů k podkladu bude použit AKU šroubovák Bosch GSB 
14,4-2-LI + L-Boxx. Pro navrtání otvorů na hmoždinky, pro žebříky na střechu bude 
použita ruční vrtačka Bosch PSB 50.  
Pro omítání vnitřních stran atik bude použita strojní omítačka PTF G4. Malta pro 
přezdění komínů či připevnění ozdobných prvků bude míchána v míchačce Limex.  
Otvory pro větrací mřížky s ochrannou mřížkou budou vybourány pomocí 
vrtačky Bosch PSB 50.  
Na odstranění starých antén bude použita úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH 
Professional. Pro šroubování bude použit AKU šroubovák Bosch GSB 14,4-2-LI + L-
Boxx. Dřevěné prvky pro světlíky budou upraveny pomocí motorové pily Husqvarna 
346 XP a přímočaré pily Bosch PST 650. 
Pro osazení žebříku na střechy bude použit autojeřáb AD 20 Tatra 815 a přivrtají 
se pomocí ruční vrtačka Bosch PSB 50. 
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g) Ostatní bourací práce 
Okna budou vybourány pomocí sbíjecího kladiva SK 9-5. Pro šroubování bude 
použit AKU šroubovák Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx.  Odstranění obkladů bude 
sbíjecím kladivem SK 9-5. Dlažba a příčky se odstraní sbíjecím pneumatickým 
kladivem Wacker EH 23/230.  Před vybouráním otvorů ve stěně musí být úhlovou 
bruskou Bosch GWS 22-230 JH Professional vyřezán otvor na překlady a následně 
bude pomocí sbíjecího kladiva SK 9-5 vybourán, poté se osadí I nosník, vyklínuje se a 
to samé se provede na druhé straně stěny a poté se pomocí sbíjecího kladiva SK 9-5 
vybourá otvor.  Drážky pro VZT, ÚT se vyřežou úhlovou bruskou Bosch GWS 22-230 
JH Professional. 
Podřezání vnějšího zdiva bude pomocí řetězové pily COMER. 
Podlahy i prostupy stropní konstrukcí budou vybourány pomocí sbíjecího 
pneumatického kladiva Wacker EH 23/230. I nosníky budou očištěny pomocí úhlové 
brusky Bosch GWS 22-230 JH Professional s ocelovým kartáčem.   
Prvky CO se odstraní pomocí úhlové brusky Bosch GWS 22-230 JH 
Professional, AKU šroubováku Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx.  
h) Vodorovné konstrukce 
Zhutnění rostlého terénu a štěrkopískového násypu bude pomocí vibračního 
pěchu DYNAPAC LT 700.  
Beton bude stacionárním čerpadlem CIFA PC 307 dopravován na místo určení a 
vibrační hladící lištou DYNAPAC BV 21c bude strhnut a zahlazen do potřebné podoby. 
Dilatace betonu bude provedena po 28 dnech od provedení betonové vrstvy pomocí 
drážkovací frézky Bosch GNF 35 CA.  Na míchání lepidel bude použita ruční vrtačka 
Bosch PSB 50 s míchacím nástavcem.  
Na I nosníky v nové kotelně v části E ve 2. NP budou pomocí vrtačky Bosch 
PSB 50 a AKU šroubováku Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx připevněny trapézové 
plechy. Pro úpravu trapézových plechů budou nůžky na plech Bosch GSC 10,8 V-LI 
Profesional.  
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i) Svislé konstrukce 
Malta pro zdění se bude míchat v míchačce Limex. Příčky budou u stropu 
kotveny pomocí úhelníků, které se přivrtají pomocí vrtačky Bosch PSB 50.   
j) Výplně otvorů 
Pro vybourání výplní otvorů bude použito sbíjecí kladivo SK 9-5. 
Na dveře bude pomocí AKU šroubováku Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx 
přichyceno madlo pro snadnější pohyb osob s omezenou možností pohybu.  
k) Omítky, podhledy, obklady, dlažby 
Omítky se budou nanášet pomocí strojní omítačky PTF G4.  
Pomocí vrtačky Bosch PSB 50 a AKU šroubováku Bosch GSB 14,4-2-LI + L-
Boxx bude připevněn nosný rošt pro podhledy.  
Ve 2. NP  budou po odstranění nášlapných vrstev povrchy očištěny a na ně 
budou pomocí vrutů AKU šroubováku Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx a přichyceny 
OSB desky.  
l) Fasáda 
Vnější omítka bude nanášena pomocí strojní omítačky PTF G4. 
Stávající pískovcový sokl a schodiště u vstupu do části E bude otryskán mokrým 
pískem pomocí přístrojů Torbo ®. Malty na vyspravené schodiště budou připraveny 
v míchačce Limex.  
m) Nástupiště 
Pomocí sbíjecího pneumatického kladiva Wacker EH 23/230 bude odstraněn 
povrch nástupiště. Mikrorypadlem Otas MR - K11 bude vybrána zemina u budovy do 
hloubky -0,490, poté se zemina ručně vyspáduje směrem ke kolejišti ve sklonu 3%, Do 
vzdálenosti 3,254 m od budovy E. Poté bude vykopaná rýha do hloubky -1,014 o šířce 
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150 mm, sklony stěn rýhy budou v poměru 1:2.  Dále budou vykopány mikrorypadlem 
rýhy pro kabelovody.  
Štěrkopísky budou hutněny pomocí vibračního pěchu DYNAPAC LT 700. 
V autodomíchávači Scania bude dovezena směs štěrkopísku a cementu a položí 
se vrstva tl. 100 m, ta se zhutní válcem.  
2 Návrh strojní sestavy 
Pro vertikální přepravu materiálu  
Nákladní výtah NV 2040 
 
 
Nosnost 2000 kg 
Napěťová soustava 3 PEN 50 Hz 400 V/TN-C-S 
Rozměry klece 4x1,5 m 
Rychlost 30 m/min. 
Výška zdvihu 70 m 
Výkon motoru 2x11 kW 
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Vrátek na lešení 
Wiskehrs CM 204 FAST 
 
Nosnost 200 kg 
Rychlost zdvihu 32 m/min  
Hmotnost 40 kg 
Délka lana 40 m 
Průměr lana 4 mm 
Rozměr 50 x 33 x 28 cm 
Napětí motoru 230/50 V 
Jištění stroje  63 A 
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Pro osazení ocelových nosníku na střechy částí A1 a A2, pro osazování 
žebříků na střechu 
Autojeřáb AD 20 TATRA 815 
 
 
Nosnost 20 t 
Délka zasunutého výložníku 8,9 m 
Délka vysunutého výložníku 20,9 m 
Max. délka výložníku 28,8 
Rozměry dl x š x v 10,53x2,5x3,75 m 


















Pro budovu A1 a A2 
Barva Prvek Váha[kg] Vzdálenost[m] Výška [m] 
Zelená Žebřík na D1 80 17,235 8,93 
červená Žebřík na C1 98 10,953 12,355 
červenáá Žebřík na E 111 10,962 12,885 
Fiaová Ocel. I nosníky- 
A2
146,73 5,758 4,66 
Fialová Ocel. I nosníky- A1 70,07 5,757 4,66 
 
zelená- nejvzdálenější prvek 
červená- nejtěžší prvek  
fialová- nejbližší prvek 
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Pro dovoz materiálu 





Celková hmotnost vozidla 18-19 t 
Celková hmotnost soupravy 40-44 t 
Výkon 480 kW 
Délka nákladního prostoru 13,6 m 
Šířka nákladního prostoru 2,49 m 
Motor E-TECH 
Typ náprav 6x2 
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Objem bubnu 4m3   
Rozvor 3,7+1,32 m 
Váha 23,4 t 
Délka 8,67 m 
Šířka 2,5 m 
Výška 3,5 m 
Objem bubnu 7 m3   
Rozvor 3,55+1,355 m 
Váha 26 t 
Délka 8,81 m 
Šířka 2,5 m 
Výška 3,81 m 
Objem bubnu 9 m3   
Rozvor 1,94+2,36+1,355 m 
Váha 32 t 
Délka 9,2 m 
Šířka 2,5 m 
Výška 3,78 m 
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Pro odvoz kontejnerů 
Hákový nosič kontejnerů AVIA D 7,5 – 12 tun 
 
 
Hmotnost vozidla 7,490 t 
Dovolené přední maximální zatížení 3,4 t 
Dovolené zadní maximální zatížení 5,2 t 
Celková šířka podvozku 2,217 m 
Celková výška podvozku 2,507-2,536 m 
Délka ložné plochy 4,250 m 
Maximální vnitřní šířka kontejneru  2,2m  
Úhel skládání 46° 
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Pro skladování odpadů 
Kontejner s pevnými bočnicemi 3m3 
 
 
Rozměry dl x š x v 3,6x2x0,45 m 










Rozměry  vnitřní dl x š x v 3,335x1,82x1mm 
Celková nosnost Max 8,5 t 
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Kontejner se sklopnými bočnicemi 9 m3 
 
 
Rozměry  vnitřní dl x š x v 3,335x1,82x1,5 mm 
Celková nosnost Max 8,5 t 
 
Pro azbestocementovou krytinu zaplachtovaný kontejner, 
s otevíravými bočnicemi 9 m3 
 
Rozměry  vnitřní dl x š x v 3,335x1,82x1,5 mm 
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Pro dovoz materiálu 
Valník Iveco 6x2  
 
Celková hmotnost  26 t 
Velikost ložného prostoru 6,45x2,46x0,8 m 
Výkon motoru 316 kW 
Nosnost 13,6 t 
Hydraulická ruka HMF 1900 L2Dm 
 
 
Pro dovoz omítkového sila 
Stavěč pro háková sila HLS 
 
Vlastní hmotnost 3,9 t 
Zdvihací síla  20 t 
Rozvor náprav 4,1-5,1 m 
Úhel klopení Cca 98° 
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Objem 18,5 m3 
Celková výška 6,61 m 
Průměr 2,4 m 
Max. provozní tlak 0-6 bar 
Materiál Ocelové plechy St.37 
 
Pro čerpání betonových směsí 
Stacionární čerpadlo CIFA PC 307 
 
Netto hmotnost 2,48 t 
Kapacita 30 m3/h 
Výkon hydročerpadla 70 bar 
Výška čerpání betonu 120 m 
Cisterna 300 l 
Pracovní doba 300 h 
Rozměry 4,039/1,403/2,098 m 
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Pro zemní práce na nástupišti 
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Hmotnost 0,74 t 
Motor KOHLER CH 11 
Výkon 8 kW 
Standartní šíře lopaty 220,300,400,600 mm 
Rypná síla lopaty 15 kN 
Rychlost pojezdu 5 km/hod 
Max. rychlost vlečení 40 km/hod 
Šířka rypadla při pojezdu 1,7 m 
Šíře předních kol 0,72 m 
Průchozí šíře 0,8 m 
Šíře při vlečení  3,3 m 
 
 
Pro přesun materiálů 
UNC LOCUST 301 
  
Nosnost 3,5 t 
Celková výška 2,6 m 
Výška zdvihu 3,3 m 
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Pro zhutnění zeminy, štěrkopísku 




Jmenovitý výkon 2,90 kW 
Trakční vysoká rychlost 18 m/min 
Trakční nízká rychlost 15 m/min 
Frekvence vibrací 12 Hz 
Výška zdvihu 70-80 mm 
Palivo benzín 
Objem palivové nádrže 2,50 l 
Spotřeba paliva 0,7l/h 
Šířka desky 280 mm 
Plate délka 330 mm 

















Hmotnost 253 kg bez příslušenství 
Požadované jištění 25 A 
Požadovaný průřez přívodního kabelu 5x32 A,6h 
Požadovaný vstupní tlak vody při provozu 3 bary 
Požadovaný vstupní tlak hadice min 3/4“ 
Výška plnění/obsah zásobníku 930mm/150 l 
Příkon mísícího motoru 5,5 kW 
Otáčky 400 ot/min 
Výkon kompresoru 0,9 kW 
Příkon podávacího kola 0,55kW 
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Pro podřezání cihelného zdiva 
Řetězová pila COMER 
 
  
Hmotnost  150 kg 
Pracovní motor 3 kW 
Pojezdový motor 0,12 kW 
Hloubka řezu 60-130 mm 
Pracovní výška lišt 5-50cm od pojezdové roviny 
Rozměry ŠxVxD 790x750x1250 mm 
 
Pro bourací práce 
Pojízdný kompresor Atlas Copco  XAS 37 Kd 
 
Hmotnost 450 kg 
Tlak 7 barů 
Objem palivové nádrže 31,7 l 
Hladina hluku 70 dB/7 m 
Výkon 2 m3/min 
Motor Kubota 905 
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Pro tryskání ocelových a litinových konstrukcí, kamenných soklů, 
kamenného schodiště 
Torbocar AC 52LWH 





Hmotnost 300 kg 
Rozměry 1,36 x 1,1 x 0,75 m 
Zásobník abraziva 200 l 
Přípoj tlakového vzduchu  6/4“ 
Dávkování tryskací směsi 0,6-8 l/min 
Násypka S95 
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Výkon motoru 700 W 
Objem bubnu 190 l 
Hmotnost stroje  58-60 kg 
 
Pro řezání cihel 




Hmotnost 350 kg 
Napětí 380 V 
Jištění 16 A 
Pohon Elektromotor 
Průměr kotouče 0,9 m 
Rozměry  ŠxVxD 1,2x1,53x1,98 m 
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Pro vybourávání podlahových vrstev 
Bourací kladivo Wacker EH 23/230 
 
Hmotnost 22,4 kg 
Napětí 230 V 
Jmenovitý proud 10,8 A 
Kmitočet 50 Hz 
Výkon 2,2 kW 
Počet rázů 1.320/min 
Práce jednoho rázu 50 J 
 
Pro vybourávání otvorů ve stěnách 
Ruční pneumatické sbíjecí kladivo SK 9-5 
 
 
Hmotnost 9 kg 
Provozní tlak 4-7 barů 
Spotřeba vzduchu 900 l/min 
Frekvence úderů 29 Hz 
Příslušenství Přívodní hadice a připojovací závit 
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Pro stahování a hutnění mazanin a betonu 
Vibrační hladící lišta DYNAPAC BV 21c 
 
Hmotnost 17 kg 
Výkon 0,7 kW 
Délka lišty 2 m 
Délka rukojeti  3 m 
Motor Honda GX 25 
 
Pro úpravu krovu, bednění 
Benzínová řetězová pila Husqvarna 346 XP 
 
 
Hmotnost 5 kg 
Výkon 2,7 kW 
Max. otáčky při zatížení 9600 ot/min 
Objem palivové nádrže 0,5 l 
Objem olejové nádrže 0,28 l 
Hladina akustického výkonu 114 dB 
Délka lišty 41 cm 
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Pro nařezávání otvorů, pro následné vybourání a vložení I nosníků do 
kapes 
Úhlová bruska BOSCH GWS 22-230 JH Professional 
 
Hmotnost 5,2 kg 
Jmenovitý příkon 2200 W 
Volnoběžné otáčky 6500/min 
Průměr kotouče 230 mm 
Závit hřídele brusky M14 
 
Pro stříhání VSŽ plechů 
Nůžky Bosch GSC 10,8 V-LI Profesional 
 
 
Hmotnost 1,4 kg 
Délka 256 mm 
Výška 131 mm 
Napětí 10,8 V 
Počet zdvihů, volnoběh 3600/min 
Řezná kapacita- ocel 400 N/mm2 
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Pro řezání dřevěných prvků 
Přímočará pila Bosch PST 650 
 
 
Hmotnost 1,7 kg 
Příkon 500 W 
Výkon 270 W 
Hloubka řezu ve dřevě 65 mm 
Počet volnoběžných zdvihů 3100/min 
 





Hmotnost 1,5 kg 
Výkon 500 kW 
Napětí 230 V 
Volnoběžné otáčky 50-3000/min 
Počet příklepů 48 000/min 
Max. kroutící moment 7,5 Nm 
Chod Pravý/Levý 
 






Rozměr M 14/120x600mm 
Otáčky 500-700 ot/min 
 
Pro utahování šroubů a vrtání do dřeva 
AKU šroubovák Bosch GSB 14,4-2-LI + L-Boxx  
 
Hmotnost s akumulátorem 1,7 kg 
Max. kroutící moment 38 Nm 
Napětí 14,4 V 
Typ akumulátoru Li-ion 
Doba nabíjení 60 min 
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah 
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Pro zřizování drážek do podkladního betonu 
Drážkovací frézka Bosch GNF 35 CA 
 
Hmotnost 4,1 kg 
Příkon 1400 W 
Průměr kotouče 150 mm 
Max. šířka drážky 3-39 mm 
Max. hloubka drážky 0-35 mm 
Volnoběžné otáčky 9300 ot/min 
 




Hmotnost 6,5 kg 
Max délka rovného řezu 430 mm 
Max. délka řezu diagonálně 300x30 mm 
Hloubka řezu  6-15 mm 








Optický nivelační přístroj GOL 20D 
 
Přesnost nivelace 3 mm/m 
Zvětšení  20x 
Pracovní dosah 60 m 
Měrná jednotka Stupně 
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54 
 
Pro natavování izolací na podklad 
Plynový hořák 
 
Hmotnost 1,8 kg 
Výkon  28 kW 
Spotřeba 2000 g/h 
 
 
Propan-butanová láhev 10 kg 
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Redukční ventil P2 PB s nanometrem 
 
Vstupní tlak 25 bar 
Výstupní tlak 0,5-4 bar 
Jmenovitý průtok 16 kg/h 
Připojení vstup  W 21,8x1/14“ LH 
Připojení výstup G 3/8“ LH 
 
 
Osvětlení půdních prostorů, při práci na krovu 
Kanlux AVIA MTH-473/250 Metalhalogenidový reflektor 250W  
 
Maximální příkon 250 W/ 230 V 
Proud výbojky 2,1 A 
Rozměry š x v x h 41 x 29 x 14 cm 
Váha  6,5 kg 
 
 
























VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 










AUTOR PRÁCE                   BC. LUCIE KRUTÍLKOVÁ  
AUTHOR 




BRNO 2014                   




 Základní informace ................................................................................................................... 122 
Materiál ..................................................................................................................................... 124 
Provádění střešní konstrukce na části A1 a A2 ......................................................................... 161 
Provádění střešní konstrukce na části B1, B2, C1, C2, D1, D2, E ............................................... 169 
Provádění střešní konstrukce na části A, A3,A4 ........................................................................ 182 
Vstupní kontroly ........................................................................................................................ 197 
Mezioperační kontroly: ............................................................................................................. 203 













Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
122 
 
1 Obecné informace 
1.1 Základní informace 
Název stavby: Rekonstrukce výpravní budovy žst. Šumperk 
Místo stavby: Šumperk 
Investor: České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 
Zastoupen: Dr. Ing. Václavem Johnem, vrchním přednostou správy dopravních cest 
Olomouc 
Projektant: PRODIN spol. s r.o., K Vápence 2477, 630 02 Pardubice 
1.2 Informace o stavbě 
 Nádražní budova je situována v centru města Šumperka. Jedná se o půdorysně členitou 
dvoupodlažní barokní stavbu z přelomu 19. a 20. století.  
Objekt je zděný z plných cihel, je zastřešen dřevěným krovem vaznicové soustavy. 
Stropní konstrukce je kombinovaná s nosnými ocelovými prvky. Založený je na základových 
pasech. 
Budova má tři po výšce vystupující části neboli rizality (C1, C2 a E), prostřední rizalit 
(E), ve kterém je převýšená dvoupodlažní vstupní hala s bohatou štukovou výzdobou, tvoří 
středovou osu celé budovy.  Další dva rizality (C1, C2) jsou taktéž dvoupodlažní. Střední části 
(D1, D2) jsou přízemní. Krajní části (B1, B2) jsou dvoupodlažní. 
Krytina na výpravní budově (VB) je z eternitových šablon a trapézového a falcovaného 
plechu, zaatikové žlaby i s oplechováním jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem.  Svody vedou 
půdou a jsou nad stropem vyvedeny na fasádu, kde jsou pomocí venkovního svodu svedeny do 
kanalizace a jsou zaústěny do litinových kanalizačních rour, které jsou vyvedeny do výšky asi 
1,5m nad terénem. Nástupiště je zastřešeno pultovou střechou podepřenou litinovými sloupy 
s rostlinnými motivy (A), krytina nad touto částí je z trapézového pozinkovaného plechu. Části 
A4 a A3 jsou taktéž zastřešeny pultovou střechou, ale nosnou část tvoří dřevěná konstrukce, 
krytina je z plechu. Přístavky A1 a A2 jsou zakryty krytinou z falcovaného plechu.  
Části B1, B2, C1, C2 a E jsou podsklepené. 
Fasáda je členěná římsami a štukovými reliéfy. Okna jsou dřevěná. 
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Dispozice je řešena takto: 
V části B2 je v suterénu jsou sklepy, v přízemí restaurace a v 1. NP jsou pokoje 
Českých drah. V části C2 v suterénu byly kryty civilní ochrany (CO), ale nyní je zde jen část 
vybavení, které je nefunkční, přízemí jsou prostory restaurace a dále sociální zařízení pro 
cestující, v 1. NP jsou pokoje a šatny Českých drah. V D2 v suterénu je taktéž zbytek 
nefunkčního vybavení krytů CO, v přízemí je čekárna a novinové stánky. V části E v suterénu 
jsou prvky CO a sklepy, v přízemí je vstupní hala, ve 2. NP  jsou šatny a kanceláře, v podkroví 
je kotelna. V D1 jsou prostory Českých drah, v suterénu prvky CO. V C1 v suterénu prvky CO a 
sklepy, v přízemí jsou prostory Českých drah, v 2. NP jsou kanceláře. V B1 v suterénu prvky 
CO a sklepy, jsou v přízemí kanceláře a v patře pokoje Českých drah a kadeřnictví. 
Tento technologický předpis se zabývá zhotovením nové střešní konstrukce.  
 
Na střechách A1,A2 
Zde bude zhotovena nová nosná konstrukce střechy, kdy budou do kapes v cihelném 
zdivu osazeny I nosníky, na ně budou připevněny fošny a zhotoveno celoplošné bednění. Na 
bednění bude položena geotextílie 500 g/m2 a na geotextílii se přilepí hydroizolační fólie 
Fatrafol 807 AA.  
Na střechách B-F 
Na zkontrolovaný krov bude provedeno celoplošné bednění a na něj bude položena 
nepískovaná lepenka. Na ni bude připevněn měděný plech 
Na střechách A, A3, A4 
Na nosnou ocelovou konstrukci bude připevně
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Rekonstrukce střech A, A3, A4 bude provedena zároveň s rekonstrukcí fasády. Po 
provedení fasády bude dodržena technologická přestávka 14 dní a poté bude zřízena nová 
střešní krytina. 
.Více viz. A1.Studie rekonstrukce nádraží v Šumperku 
Materiál 
1.1 Tabulka materiálu 
Střecha A 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Lemování střechy u stěny š. 330 mm,  




Ks po 2m-44x 
Podokapní žlab půlkruhový š. 330, dl. 85,30 m‘ 
z měděného plechu tl. 0,6 mm   
1x=85,3 
m‘ 
Ks po 5m-17x 
Ks po 1m-1x 
 
Háky š. 330 z měděného plechu po 1000 mm 86ks 86x 
Trapézový plech TR50/262,5 tl. 0,63 mm, 
dl.5,365m; š. 1,050m; plocha 494 m2   
494 m2 Tabule1,05x5,
365   6x 
Závitořezný nerezový šroub s těsnící podložkou Ø 
6,3 mm  
1368ks Balení po 
100ks=14 
balení 
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Dešťový svod kruhový š. 330 mm, dl. 4,5 m‘ 
z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm  
4x 1x 4m +1x 1m 
Kotlík ke kruhovému svodu š 330 mm z pozink. 
plechu 
1x 1x 
koleno ke kruhovému svodu š 330 mm z pozink. 
plechu 
2x 2x 
Okapnice š. 250 mm, dl. 85,3 m z poplastovaného 
plechu + těsnění do vln 
1x Po 2m, balení 
po 5ks=9 
balení 
Lemování prostupů střechou (svody z horních 
střech) š. 330 mm, dl. 600 mm z poplastovaného 
plechu 
6x Balení po 
5m=1 balení 
Střecha A1 
Materiál Množství Balné  
Beton C16/20 0,0173m3 0,0173m3 
Cihla plná pálená P20 290x140x65 45x-180kg Pal=321ks 
Zdící malta Baumit MM 50 5,14 m2 4 pytle 
40kg(25l) 
pal=54pytlů 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 30,94 
m2=0,77m3 
31 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,00714m3 1 pytel 30 kg 
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Rohová lišta 3x 3x 
Fatrafol 807 AA tl. 3 mm š. 1,3 m 24,705m2 Role 1,3x10 
m=   2 role 
Pěnové lepidlo Millenium One Step, dvousložkové 
lepidlo 
14,823m2 30 bal 
1bal.-
4kartuše/6litrů 
Geotextilie 500 g/m2  š.2m 24,705 m2 Role 2x50 
m=1 role 
Dřevěná prkna tl. 22mm, různé šířky (80mm+), dl. 
5m 
0,6229m3 0,623m3 
Dřevěné fošny tl. 60mm, šířky 140mm, dl.5m, po 
cca760mm 
0,2782 m3 0,278m3 
I nosníky 140mm, dl.4,9m, hm.1 ks 70,07kg 7x 7x 
Hřebíky stavební se zápustnou hlavou 2,8x63mm 1168ks Bal. po 
1000ks=1,2bal 
Kotvící prvky do cihel-rozpěrný nýt Ø6mm dl.30-
60mm 
85ks Bal. po 
300ks=1 bal. 
Šrouby se zápustnou hlavou M6 6x80,třída oceli 
10.9 
180ks Bal. po 
100ks=2bal. 
Podložky M6 6.4*12*1.6, nerezová 180ks Bal. po 
1000ks=1 bal. 
Matice M6 10*5,nerezová 180ks Bal. po 
500ks=1 bal. 
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Lepenkové hřebíky 124ks 1bal. po 
500ks=1 bal. 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Lemování atiky š. 330 mm, dl. 16,5 m‘ 
z poplastovaného plechu 
1x=16,5m Ks po 2m-9x 
Okapnice š. 250 mm, dl. 4,6 m z poplastovaného 
plechu 
1x=4,6m Ks po 2m-2x 
Ks po 0,6m-1x 
Oplechování atiky š. 850-900mm, dl.18,8m‘ 
z měděného plechu tl. 0,6mm 
1x=18,8m Ks po 2m-10x 
Lemování ozdob atiky š. 250mm dl. 2,4m‘ z 
měděného plechu tl. 0,6mm 
4x=9,6 Ks po 2,4m-4x 
Provětrávací poplastované mřížka v 60 mm, dl. 
4,6m 
1x=4,6 Ks po 2m-3x 
Poplastovaná síťka proti hmyzu 150/150 3x 3x 
Střecha A2 
Materiál Množství Balné  
Beton C16/20 0,894m3 0,894m3 
Cihla plná pálená P20 290x140x65 329x-1,316t 1pal=321ks 
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Zdící malta Baumit MM 50 32,703m2= 0,4906m3 20 pytlů 40kg(25l) 
pal=54pytlů 
Fatrafol 807 AA tl. 3 mm š. 1,3 m 40,09m2 Role1,3x10m-4role 
 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 
2mm; tl.25mm 
44,055 m2=1,101m3 41 pytlů 40 kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,00095m3 1 pytel 30 kg 
Rohová lišta 3x 3x 
Dřevěné fošny tl. 60mm, šířky 
140mm, dl.5m, po cca780mm 
0,3871 m3 3871 m3 
Dřevěná prkna tl. 22mm, různé 
šířky (80mm+), dl. 5m 
0,85624m3 0,856m3 
I nosníky 140mm, dl.6,7m, 
hmotnost 1ks-146,73kg 
7x 7x 
Hřebíky stavební se zápustnou 
hlavou 2,8x63mm 
1080ks 1balení po 1000ks 
=1,2balení 
Kotvící prvky do cihel-rozpěrný 
nýt Ø6mm dl.30-60mm 
53ks Balení po 300ks=1 
balení 
Šrouby se zápustnou hlavou M6 
6x80,třída oceli 10.9 
200ks 1 balení po 
100ks=2balení 
Podložky M6 6.4*12*1.6, nerezová 200ks 1 balení po 
1000ks=1 balení 
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Matice M6 10*5,nerezová 200ks 1balení po 500ks=1 
balení 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Lemování atiky š. 330 mm, dl. 18,6 m‘ 
z poplastovaného plechu 
1x=18,6m Ks po 2m=10x 
Okapnice š. 250 mm, dl. 6,4 m z poplastovaného 
plechu  
1x=6,4m Ks po 2m=7x 
Oplechování atiky š. 600-900 mm, dl. 20,4m‘ 
z měděného plechu tl. 0,6 mm 
1x=20,4m Ks po 2m=10x 
Lemování ozdob atiky š. 250 mm, dl. 2,4 m‘ 
z měděného plechu tl. 0,6 mm 
4x=9,6m Ks po 2,4m=4x 
Poplastovaná síťka proti hmyzu 150/150 3x 3x 
Střecha A3 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Lemování střechy u stěny š. 330 mm, dl. 23,80 
m‘ z poplastovaného plechu + těsnění do vln 
1x=23,80m Ks 2m-12x 
Podokapní žlab půlkruhový š. 330 mm, dl. 
18,7m‘ z měděného plechu  
tl. 0,6 mm  
1x=18,7m Ks po 2m-10x 
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Háky š. 330 z měděného plechu a 1000 mm 19x 19x 
Závětrná lišta š. 250 mm, dl. 900mm 
z poplastovaného plechu 
1x=0,9m 1x 
Trapézový plech TR50/262,5 tl.0,63 mm5 
dl.5,365m;   
š. 1,050m; plocha 494 m2  , plocha 111m2 
1x=111m2 Tabule1,05x5,365 
18x 
Dešťový svod kruhový š. 330 mm, dl. 4,5m‘ 
z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 
2x 1x 4m +1x 1m 
Kotlík k dešťovému svodu kruhovému š. 330 
mm, z pozink. plechu 
2x 2x 
Koleno k dešťovému svodu kruhovému š. 330 
mm, z pozink. plechu 
4x 4x 
Okapnice š. 250 mm, dl. 18,6 m 
z poplastovaného plechu + těsnění do vln 
1x Ks 2m-10x 
Střecha A4 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Lemování střechy u stěny š. 330 mm, dl. 27,5m‘ 
z poplastovaného plechu + těsnění do vln 
1x=27,5m Ks 2m-14x 
Podokapní žlab půlkruhový š. 330 mm, dl. 
18,4m‘ z měděného plechu  
tl. 0,6 mm  
1x Ks 2m-10x 
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Háky š. 330 z měděného plechu a 1000 mm 19x 19x 
Závětrná lišta š. 250 mm, dl550mm 
z poplastovaného plechu 
1x=0,55m 1x 
Trapézový plech TR50/262,5 tl.0,63 mm, 
dl.5,365m;   




Dešťový svod kruhový š. 330 mm, dl. 4,5m‘ 
z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 
2x 2x 4m +2x 1m 
Kotlík k dešťovému svodu kruhovému š. 330 
mm, z pozink. plechu 
2x 2x 
Koleno k dešťovému svodu kruhovému š. 330 
mm, z pozink. plechu 
4x 4x 
Okapnice š. 250 mm, dl. 18,4 m 
z poplastovaného plechu + těsnění do vln 
1x=18,4m Ks 2m-10x 
Střecha B1 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 120,9m2 z měděného plechu tl. 
0,6 mm  
Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 mm max 




Oplechování výlezu na střechu 650x650 mm, 
CU plech š. 500 mm, dl. 3 m‘ 
1x=2,6 m Ks po 2m-2ks 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
132 
 
Zaatikový žlab š. 1100mm, dl. 6,690 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm 
2x 2x ks po 6,69m 
Zaatikový žlab š. 1100mm, dl. 7 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm 
2x 2x ks po 7m 
Zaatikový žlab š. 1100mm, dl. 6,4 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm 
2x 2x ks po 6,4m 
Oplechování atiky š. 850 mm, dl. 40,50 m‘ z CU 
plechu tl. 0,6 mm + 13x ozdoba 
1x Ks po 2m= 
21x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 5m‘  4x Ks po 5m-4x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
4x 4x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
16x 16x 
Přivzdušňovací komínek Ø 150 mm se stříškou 
z CU plechu tl. 0,6 mm, v. 200mm 
23x 23x 
Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
10,35 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na 
spoje 1,8 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 
730 mm max délka plechu 5m 
1x= 
10,35m 
Ks po 2m-6x 









Materiál Množství Balné 
Střešní žebřík pozinkovaný v. 3,855m,š. 0,5m, 
celková hmotnost 108kg 
1x 1x 
Ostatní 
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 540W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2x13,38+12,08 
39,78 m 1bal=27,4m 
3x 
 
Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 







Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 1560ks  
Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 3x 3x 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 30,94 
m2=0,77 
m3 
31 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,0063m3 1 pytel 30 kg 
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Rohová lišta 4x 4x 
Střecha B2 
Materiál Množství Balné 
Cihla plná pálená P20 290x140x65mm 205ks 1pal=321ks 
 





Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 30,84 
m2=0,771
m3 
31 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,00624m3 1 pytel 30 kg 
Rohová lišta 4x 4x 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 84,3+84+ 21,4m2=189,7 m2 
z měděného plechu tl. 0,6 mm + plocha na spoje 
17,1+17,1+8,5m2=42,7 m2. Spoje dvojitou 





Oplechování výlezu na střechu 650x650 mm, 
CU plech š. 500 mm, dl. 3 m‘ 
1x=3m Ks po 2m-2x 
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Zaatikový žlab š. 1150mm, dl. 6,690 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm 
2x 2x ks po 6,69m 
Zaatikový žlab š. 1150mm, dl. 7 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm 
2x 2x ks po 7m 
Zaatikový žlab š. 1150mm, dl. 6,4 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm 
2x 2x ks po 6,4m 
Oplechování atiky š. 850 mm, dl. 40,50 m‘ z CU 
plechu tl. 0,6 mm + 13x ozdoba 
1x Ks po 2m-21x 
Oplechování výlezu na střechu 600x600 mm, 
CU plech š. 500mm, dl.2,8 m‘ 
1x Ks po 2m-2x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 1m‘ 4x 4x 
Koleno k dešťovému svodu z CU plechu tl. 0,6 
mm 
8x 8x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 5m‘  4x 4x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
4x 4x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
16x 16x 
Lemování prostupů střechou š. 330 mm, dl. 9m‘ 
z CU plechu tl. 0,6 mm 
9x=81m Ks po 2m-41x 
Přivzdušňovací komínek Ø 150 mm se stříškou 
z CU plechu tl. 0,6 mm, v. 200mm 
23x 23x 
Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
10,35 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na 
1x=10,6m2 Ks po 2m-6x 
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spoje 1,8 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 
730 mm max délka plechu 5m 
Lemování 3 komínů š.330 mm, celkem dl.8m‘ 1x=8m  
zámečnické práce 
Materiál Množství Balné 
Střešní žebřík pozinkovaný v. 3,855m,š. 0,5m, 
celková hmotnost 95kg 
1x 1x 
 
Ostatní   
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 540W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2x13,38+12,08 
39,78 m 1bal=27,4m 
3x 
 
Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 






Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 1590ks  
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
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Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 3x 3x 
Střecha C1 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 
86,5+85,1+28+22,4+3,1+3,1m2= 228,2m2 
z měděného plechu tl. 0,6 mm + plocha na spoje 
23,5+23,5+10,8+10,8+0,6m2=69,2m2. Spoje 
dvojitou stojatou drážkou a 730 mm max délka 
plechu 5m 
1x=297,4m2 Tabule 1x2m 
149x 
Oplechování stříšky š. 800 mm, dl. 2,5m‘ z CU 
plechu tl. 0,6 mm 
1x Ks po 2m=2x 
Oplechování stříšky š. 500mm, dl. 1,2m‘ z CU 
plechu tl.0,6 mm 
2x Ks po 2m=1x 
Oplechování kamenné čočky 0,8m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné čočky 0,6m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné čočky 0,9m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm 
2x 2x 
Oplechování atiky š. 600-900mm, dl. 69m‘ z CU 
plechu tl. 0,6mm 
1x Ks po 2m=35x 
Oplechování výlezu na střechu š.500 mm, CU 
plech, dl. 2,6 m‘ 
1x Ks po 2m=2x 
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Oplechování světlíku CAODURO š. 550mm,2x 
boční dl.1135mm;1x zadní 1135mm a 1x přední 
1135mm;dohromady 4,6m‘; z CU plechu tl. 0,6 
mm 
2x 4x boč.1,135m 
2x zad. 1,135m 
2x 
před.1,135m 
Oplechování stávajícího světlíku š. 330mm, dl. 
8,5m‘ z CU plechu tl. 0,6mm 
1x 2x boč.1,16m 
1x zad. 1,83m 
1x 
před.1,183m 
Zaatikový žlab š. 1500mm, dl. 7,5+7,5+8 m‘ 
z Cu plechu tl. 0,6 mm,v. 550-180mm 
1x 2x ks po 7,5m 
1x ks po 8m 
Zaatikový žlab š. 1700mm, dl.8 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm 
1x 1x ks po 8m 
Zaatikový žlab š. 1150mm, dl. 3,2+3,15m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm 
1x 1x ks po 3,2m 
1x ks po 3,15m 
Zaatikový žlab š. 1300mm, dl. 6,6 +6,65m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm 
1x 1x ks po 6,6m 
1x ks po 6,65m 
Zaatikový žlab š. 1500mm, dl. 4,9+7,95m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm, 
1x 1x ks po 4,9m 
1x ks po 7,95m 
Oplechování atiky š. 850 mm, dl. 40,50 m‘ z CU 
plechu tl. 0,6 mm + 13x ozdoba 
1x Ks po 2m-21x 
Oplechování výlezu na střechu 600x600 mm, 
CU plech š. 500mm, dl.2,8 m‘ 
1x 1x 
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Větrací mřížka 900/100 mm osazená na spodní 
stěně rámu světlíku z měděného plechu tl. 0,6 
mm se síťkou proti hmyzu 
2x 2x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2,6m‘ 4x 4x 
Koleno k dešťovému svodu z CU plechu tl. 0,6 
mm 
8x 8x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu 
8x 8x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Koleno z CU plechu tl. 0,6 mm 2x 2x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
8x 8x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2,6m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Koleno z CU plechu tl. 0,6 mm 2x 2x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
4x 4x 
Měděná mřížka 150/150 v atice pro provětrání 
střechy 150/150 se síťkou proti hmyzu 
38x 38x 
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Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
3,5 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na spoje 
0,7 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 
2x=7,35m2 Ks po 2m=4x 
Světlík A VELA T+T, A(100x100) cm, 
B(113x113) cm, bez manžety 
2x 2x 
Ostatní 
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 640W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2*15,72+2*14,69 m 
60,82 m 1bal=32,1m 
2x 
 
Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 






Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 2440 ks  
Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 4x 4x 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 63,12 
m2=1,578 
m3 
64 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
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Baumit Speedfix 0,00714m3 1 pytel 30 kg 
Rohová lišta 4x 4x 
Střecha C2 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 
92,9+93,1+29,4+26,3+2,6+2,6m2=246,9m2 
z měděného plechu tl. 0,6 mm + plocha na spoje 
23+23+10,08+10,8+0,6+0,6m2=68,08. Spoje 
dvojitou stojatou drážkou a 730 mm max délka 
plechu 5m 
1x=314,98m2 Tabule 1x2m 
158x 
Oplechování stříšky š. 800 mm, dl. 2,5m‘ z CU 
plechu tl. 0,6 mm 
1x Ks po 2m=2x 
 
Oplechování stříšky š. 500mm, dl. 1,2m‘ z CU 
plechu tl.0,6 mm 
2x Ks po 2m=1x 
Oplechování kamenné čočky 0,8m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm,460x680,v.200mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné čočky 0,6m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm,450x450,v.200mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné čočky 0,9m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm, 600x600,v.200mm 
2x 2x 
Oplechování atiky š. 600-900mm, dl. 69m‘ z CU 
plechu tl. 0,6mm 
1x Ks po 
2m=35x 
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Oplechování výlezu na střechu š.500 mm, CU 
plech, dl. 2,6 m‘ 
1x Ks po 1m=3x 
Zaatikový žlab š. 1500mm, dl. 7,4+7,4+7,6 m‘ 
z Cu plechu tl. 0,6 mm,v. 550mm 
1x 2x 7,4m 
1x 7,6m 
Zaatikový žlab š. 1700mm, dl.4,2+3,8+6,6 m‘ 
z Cu plechu tl. 0,6 mm,v.620mm 
1x 1x 4,2m 
1x 3,8m 
1x 6,6m 
Zaatikový žlab š. 1100mm, dl. 6,6+6,6+3,9 m‘ 
z Cu plechu tl. 0,6 mm,v.400mm 
1x 2x 6,6m 
1x 3,9m 
Zaatikový žlab š. 1300mm, dl. 5,4+6,5 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm, 
1x 1x 5,4m 
1x 6,5m 
Větrací mřížka 900/100 mm osazená na spodní 
stěně rámu světlíku z měděného plechu tl. 0,6 
mm se síťkou proti hmyzu 
1x 1x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2,6m‘ 3x 3x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu 
8x 8x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2m‘  8x 8x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
12x 12x 
Koleno z CU plechu tl. 0,6 mm 5x 5x 
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Měděná mřížka 150/150 v atice pro provětrání 
střechy 150/150 se síťkou proti hmyzu 
2x 2x 
Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
9 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na spoje 
1,7 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 
4x Ks po 
2m=5ks 
Ostatní   
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 540W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2x15,59+2*14,64 
60,46 m 1bal=27,4m 
4x 
 
Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 






Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 2420ks  
Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 4x 4x 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 72,46 
m2=1,8115m3 
73 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
144 
 
Baumit Speedfix 0,00328m3 1 pytel 30 kg 
Rohová lišta 4x 4x 
Střecha D1 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 109+108,7=217,7m2 
z měděného plechu tl. 0,6 mm + plocha na spoje 
22+22=44m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 
730 mm max délka plechu 5m 
1x=261,7m2 Tabule 1x2m 
131x 
Oplechování kamenné čočky 0,6m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm,420x570,v.170mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné čočky 0,5m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm, 360x400,v.170mm 
2x 2x 
Oplechování atiky š. 750-800mm, dl. 18m‘ z CU 
plechu tl. 0,6mm 
2x Ks po 2m 9x 
Oplechování výlezu na střechu š.500 mm, CU 
plech, dl. 2,6 m‘ 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 800mm, dl. 9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 400mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 800mm, dl. 9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 360mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 800mm, dl. 9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 460mm 
1x 1x 
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Zaatikový žlab š. 800mm, dl.9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v.450mm 
1x 1x 
Větrací mřížka 150/150 mm v atice z měděného 
plechu tl. 0,6 mm se síťkou proti hmyzu 
24x 24x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 1m‘ 4x 4x 
Koleno k dešťovému svodu z CU plechu tl. 0,6 
mm 
4x 4x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 4,5m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Koleno z CU plechu tl. 0,6 mm 12x 12x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
6x 6x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 5,5m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
8x 8x 
Měděná mřížka 150/150 v atice pro provětrání 
střechy 150/150 se síťkou proti hmyzu 
2x 2x 
Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
18 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na spoje 
3,1 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
1x Ks po2m=9x 
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mm max délka plechu 5m 
zámečnické práce 
Materiál Množství Balné 
Střešní žebřík pozinkovaný v. 3,855m,š. 0,5m, 
celková hmotnost 111kg 
1x 1x 
Střešní žebřík pozinkovaný v. 3,219,š. 0,5m, 
celková hmotnost 98kg 
1x 1x 
Střešní žebřík pozinkovaný v.2,640,š. 0,5m, 
celková hmotnost 80kg 
1x 1x 
Ostatní 
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 540W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2x17,9m 
35,8 m 1bal=39,3m 
2x 
 
Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 






Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 1440 ks  
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Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 2x 2x 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 39,738 
m2=0,993m3 
40 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,00168m3 1 pytel 30 kg 
Rohová lišta 4x 4x 
Střecha D2 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 109+108,7=217,7m2 
z měděného plechu tl. 0,6 mm + plocha na spoje 
22+22=44m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 
730 mm max délka plechu 5m 
1x=261,7m2 Tabule 1x2m 
131x 
Oplechování kamenné čočky 0,6m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm,420x570,v.170mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné čočky 0,5m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm, 360x400,v.170mm 
2x 2x 
Oplechování atiky š. 750-800mm, dl. 18m‘ z CU 
plechu tl. 0,6mm 
2x Ks po 2m=9x 
Oplechování výlezu na střechu š.500 mm, CU 
plech, dl. 2,6 m‘ 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 800mm, dl. 9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 370mm 
1x 1x 
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Zaatikový žlab š. 800mm, dl. 9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 380mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 800mm, dl. 9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v.500mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 800mm, dl.9 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v.470mm 
1x 1x 
Větrací mřížka 150/150 mm v atice z měděného 
plechu tl. 0,6 mm se síťkou proti hmyzu 
24x 24x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 1m‘ 4x 4x 
Koleno k dešťovému svodu z CU plechu tl. 0,6 
mm 
4x 4x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 4,5m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Koleno z CU plechu tl. 0,6 mm 12x 12x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
6x 6x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 5,5m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
8x 8x 
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Měděná mřížka 150/150 v atice pro provětrání 
střechy 150/150 se síťkou proti hmyzu 
24x 24x 
Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
18 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na spoje 
3,1 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 
1x Ks po 2m=9x 
Zámečnické výrobky 
Materiál Množství Balné 
Střešní žebřík pozinkovaný v. 3,855m,š. 0,5m, 
celková hmotnost 111kg 
1x 1x 
Střešní žebřík pozinkovaný v. 3,219,š. 0,5m, 
celková hmotnost 98kg 
1x 1x 
Střešní žebřík pozinkovaný v.2,6496,š. 0,5m, 
celková hmotnost 80kg 
1x 1x 
Ostatní 
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 540W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2x17,9m 
35,8 m 1bal=39,3m 
2x 
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Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 






Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 1440 ks 1bal 5 kg 
Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 2x 2x 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 39,738 
m2=0,993m3 
40 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,00168m3 1 pytel 30 kg 
Rohová lišta 4x 4x 
Střecha E 
Klempířské výrobky 
Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 124,3m2 z měděného plechu tl. 
0,6 mm + plocha na spoje 31,2m2. Spoje 
dvojitou stojatou drážkou a 730 mm max délka 
plechu 5m 
1x=155,5m2 Tabule 1x2m 
78x 
Plechová krytina 124,7 m2 z měděného plechu 
tl. 0,6 mm+ plocha na spoje  
31,2m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 
1x=155,9m2 Tabule 1x2m 
78x 
Plechová krytina 46,2 m2 z měděného plechu tl. 
0,6 mm+ plocha na spoje  
18,8m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
1x=65m2 Tabule 1x2m 
33x 
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mm max délka plechu 5m 
Plechová krytina 4 m2 z měděného plechu tl. 0,6 
mm+ plocha na spoje  
0,9m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 
1x=4,9 m2 Tabule 1x2m 
3x 
Plechová krytina 4 m2 z měděného plechu tl. 0,6 
mm+ plocha na spoje  
0,9m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 
1x=4,9 m2 Tabule 1x2m 
3x 
Oplechování stříšky š. 950mm, dl. 9,2m‘ z CU 
plechu tl. 0,6mm 
1x Ks po 2m=5k 
Lemování prostupu střechou š. 660mm,dl. 
0,35m‘ z CU plechu tl.0,6mm 
1x 1x 
Lemování prostupu střechou š. 660mm,dl.1,2m‘ 
z CU plechu tl.0,6mm 
1x 1x 
Oplechování kamenné čočky 1,4m2 z CU plechu 
tl. 0,6 mm 
2x 2x 
Oplechování kamenné ozdoby š. 1000m, dl. 
1,4m z CU plechu tl. 0,6mm 
2x 2x 
Oplechování atiky š. 670-1150mm, dl. 78m‘ 
z CU plechu tl. 0,6mm 
2x Ks po 
2m=39x 
Oplechování sirény z měděného plechu tl. 
0,6mm 
1x 1x 
Oplechování výlezu na střechu š.330 mm, CU 
plech, dl. 2,5 m‘ 
1x 1x 
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Zaatikový žlab š. 900mm, dl. 8,6 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 600mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 970mm, dl. 8,6m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 670mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 1000mm, dl. 8,6 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm,v.670mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 970mm, dl.6,3 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v.610mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 900mm, dl. 5,6 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 610mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 900mm, dl. 7,8 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v. 480mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 1000mm, dl. 7,8 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm,v.520mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 1000mm, dl. 5,6 m‘ z Cu 
plechu tl. 0,6 mm,v.640mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 950mm, dl. 6,4 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v.610mm 
1x 1x 
Zaatikový žlab š. 950mm, dl. 6,3 m‘ z Cu plechu 
tl. 0,6 mm,v.600mm 
1x 1x 
Větrací mřížka 150/150 mm v atice z měděného 
plechu tl. 0,6 mm se síťkou proti hmyzu 
24x 24x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2m‘ 4x 4x 
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Kotevní objímky do zdi  8x 8x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 3,1m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
6x 6x 
Dešťový svod kruhový Ø 140 mm, dl. 2,6m‘  2x 2x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Koleno ke kruhovému dešťovému svodu z CU 
plechu tl. 0,6mm 
2x 2x 
Kotevní objímky do zdi k dešťovému 
kruhovému svodu  
4x 4x 
Měděná mřížka 150/150 v atice pro provětrání 
střechy 150/150 se síťkou proti hmyzu 
46x 46x 
Oplechování provětrávaného hřebene š. 850, dl. 
9,2 m z CU plechu tl. 0,6 mm+ plocha na spoje 
1,2 m2. Spoje dvojitou stojatou drážkou a 730 
mm max délka plechu 5m 











Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 
Lepenkové hřebíky 995ks 1x Bal 2,5 
kg=1600ks 
Topný kabel Ø5,5mm, příkon 540W, kabel 
dvoužílový, měrný výkon 20W/m, délka 
studeného konce 5m; 2x18,011+2*16,9 m 
69,82 m 1bal=39,3m 
4x 
 
Cu fixační pásek Cablefix Cu 25, tl.0,5 mm, š.21 






Cu nýty 10ks/ 1 pásek dl. 100mm 2800ks  
Výstražný štítek 100x50 mm samolepící 4x 4x 
Baumit jádrová omítka GrobPutz 2mm; tl.25mm 64,11 
m2=1,603m3 
65 pytlů 40 
kg(25l)-
pal=54pytlů 
Baumit Speedfix 0,00282m3 1 pytel 30 kg 









Materiál Množství Balné 
Plechová krytina 21m2 z měděného plechu tl. 
0,6 mm + plocha na spoje 4,1m2. Spoje dvojitou 
stojatou drážkou a 730 mm max délka plechu 
5m 
1x=25,1m2 Tabule 1x2m 
13x 
Podokapní žlab půlkruhový š. 250mm, dl. 10m 
z CU plechu tl. 0,6mm 
1x Ks dl. 2m  
5x 
Okapnice š. 330mm,dl.10m z CU plechu tl. 
0,6mm 
1x Ks po 2m 5x 
Lemování napojení střechy na fasádu š. 
400mm,dl.10m z CU plechu tl. 0,6mm 
1x Ks po 2m 
5x 
Měděné šrouby na hmoždinky a 300mm 80x 1 bal/ 100 ks 
Závětrná lišta š. 250mm,dl.2,1m z CU plechu 
tl.0,6mm 
2x 2x 
Dešťový svod kruhový Ø 100 mm, dl. 4,7m‘ 2x 4x 2m+2x 
0,7m 
Kotevní objímky do zdi  4x 4x 
Kotlík k dešťovému svodu Ø 300 mm, v. 450 
mm 
2x 2x 
Koleno ke kruhovému dešťovému svodu z CU 
plechu tl. 0,6mm 
2x 2x 
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Závěsy na ocelovou konstrukci  2x 2x 
Ostatní 
Materiál Množství Balné  
Nepískovaná lepenka PARABIT A 330 H 193,76m2 Pás 
1x20m=10x 





 Nákladní automobil 
Sekundární 
 Svislá doprava 
 Autojeřáb 
 Nákladní výtah 
Vrátek 
 Vodorovná doprava 
 Ručně pomocí koleček 
1.3 Skladování 
Stavba bude zásobována průběžně dle postupu prací. Pro skladování 
bude využit prostor před nádražím. Materiál v pytlích bude skladován na 
paletách v uzavíratelných skladech, maximálně 6 měsíců. Spojovací 
prostředky, nářadí budou skladovány v uzamykatelných skladech. Prkna pro 
bednění a fošny budou skladovány na paletách a překryty plachtou. 
Asfaltové pásy budou skladovány na výšku, v uzavíratelných skladech. 
Geotextilie bude skladována na paletách, v uzamykatelných skladech. Plechy 
budou skladovány na paletách a překryty plachtou.  
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2 převzetí pracoviště 
Před zahájením prací musí být ohraničen pracovní prostor před nádražím.  
Převzetí pracoviště probíhá za přítomnosti subdodavatele, stavbyvedoucího. O 
převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3 Obecné pracovní podmínky 
a. Staveniště 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, nikoliv však v chráněném 
území. Po dobu rekonstrukce bude odpojeno trakční vedení na 1. koleji u 
výpravní budovy. Při práci je nutno dodržovat přípustné vzdálenosti od živého 
trakčního vedení se jmenovitým napětím trakční soustavy 3 kV. Vzdálenost 
ochranného prostoru DL 900 mm a vzdálenost zóny přiblížení DV 1500 mm. 
 
Vzdálenosti od trakčního vedení 
 Před zahájením prací musí být rekonstruované prostory uvolněny a musí 
být zabezpečeny nebo odpojeny stávající sítě, ty musí být také vytyčeny a 
chráněny proti poškození během prací.  
Pro staveniště bude použit prostor půdy a prostor před nádražím, v místě 
stání taxi. Pro využívání prostoru před nádražím bude nutné vyřídit povolení na 
zábor pozemku. Staveniště musí být uzamykatelné a odvodněné do stávající 
kanalizace. Do kanálů budou osazeny odlučovače ropných látek. Voda na 
staveništi bude odebírána ze stávajícího vodovodu. Umývárny a WC budou 
řešeny pomocí stávajících zařízení ve 2. NP budovy B2. Elektrika bude na 
staveniště odebírána ze stávající sítě, stávající rozvaděče jsou ukončeny 
zástrčkou G4 a mají jištění 25 A. Hlavní přístupová komunikace na staveniště je 
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z ulice Jesenická. Komunikace je tvořena ze stávající asfaltové vozovky a 
stávající chodníky jsou z betonové dlažby. 
Více ve výkrese Zařízení staveniště 
b. Teploty prostředí 
Teplota při práci bude 5-25°C . Teplota podkladu bude minimálně +2°C. V zimě je 
nutno temperovat, maximální vlhkost vzduchu je 65%. Maximální vlhkost zděného 
podkladu v zimě jsou 4% a v létě 6%. Práce na střeše budou ukončeny při náledí, za 
mlhy a při rychlosti větru větší než 13 m/s. Při rychlosti větru větší než 7,9 m/s je 
zakázána přeprava a manipulace se střešní krytinou o ploše větší než 1,5 m2. 
c. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou vyškoleni o BOZP, musí používat ochranné pracovní 
pomůcky a musí být obeznámeni s pracovním postupem 
4 Personální obsazení 
Pro rekonstrukci částí E, C1, C2 -Na každé části budou 4 pracovníci. 
Dohromady: 
1x vedoucí čety (pokrývač) 
3x tesař 
6x pokrývač  
3x pomocný dělník 
Pro rekonstrukci částí B1, B2, D1, D2-Na každé části budou 4 pracovníci. 
Dohromady: 
1x vedoucí čety (pokrývač) 
4x tesař 
3x pokrývač  
4x pomocný dělník 
Pro rekonstrukci částí A1  
1x vedoucí čety (pokrývač) 
1x tesař 
1x pomocný dělník 
1x obsluha autojeřábu 
Pro rekonstrukci částí A2  
1x vedoucí čety (pokrývač) 




1x pomocný dělník 
1x obsluha autojeřábu 
Pro rekonstrukci částí A, A3, A4 na každé části budou 4 pracovníci 
1x vedoucí čety (pokrývač) 
1x tesař 
2x pomocný dělník 
 
5 Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní automobil 
Autojeřáb 
Elektrická vrtačka s nástavcem 
Přímočará pila 
Motorová pila 
Nářadí a pomůcky 
 Kbelíky      5x 
 Kladivo      5x 
 Zednické kladívko     5x 
 Zednická lžíce      5x 
Vodováha      2x 
Dvoumetr ocelový s brzdou    5x 
Skládací metr      5x 
úhelník       5x 
Špachtle      5x 
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Nivelační přístroj     1x 
Ochranné pracovní pomůcky 
 rukavice       
 obuv        
 vhodný oděv       
 přilba        
 chrániče sluchu      
 respirátor       
 ochranné brýle      
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6 Pracovní postup 









Řezy střechou A1 










Řezy střechou A2 
Jako pracovní podlaha slouží stávající střecha se sklonem 9°, směrem do kolejiště. Po 
dobu rekonstrukce bude odpojeno trakční vedení na 1. koleji u výpravní budovy. Při 
práci je nutno dodržovat přípustné vzdálenosti od živého trakčního vedení se 
jmenovitým napětím trakční soustavy 3 kV. Vzdálenost ochranného prostoru DL 900 
mm a vzdálenost zóny přiblížení DV 1500 mm. 
 
Vzdálenosti od trakčního vedení 
Jako ochrana proti pádu na vedlejší střechy bude sloužit dřevěné zábradlí 
připevněné do stěny budovy a jako kolektivní ochrana proti pádu ze střechy bude sloužit 
lešení. Na střeše A2 byla stávající krytina a bednění v části odbourána a vzniklé otvory 
jsou překryty pomocí podlážek. 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
165 
 
Při předchozích pracích byly do atiky, zdiva z cihel plných pálených, vysekány 
kapsy pro osazení I nosníků o velikosti šířky 170 mm, výšky 240 mm na části A1, 
hloubka kapsy v atice směrem ke kolejím je 280 mm a v atice směrem k ulici je 560 
mm, aby bylo možné I nosníky zasunout do kapes. Kapsy jsou vysekány v několika 
výškových úrovních, aby bylo možné vytvořit konstrukci ve sklonu 2°. 
 
Kapsy v atice části A1 
 
Kapsy v atice části A2 
Na části A2 jsou kapsy šířky 185 mm, výšky 280 mm, hloubka kapsy v atice 
směrem ke kolejím je 230 mm a v atice směrem k ulici je 460 mm, aby bylo možné I 
nosníky zasunout do kapes.  
Do předem připravených kapes v atice, ve zdivu z cihel plných pálených, bude 
vybetonován podkladní betonový polštář z betonu C16/20, o tloušťce 50 mm. Musí být 
dodržena technologická přestávka, při které beton dosáhne 70% z celkové pevnosti 20 
MPa. 
 




Výpočet: Za jak dlouhou dobu dosáhne beton C16/20 70% pevnosti=15MPa, při 
průměrné teplotě 15,3°C. 




Faktor zrání pro průměrnou teplotu prostředí 20°C 
f=(20°+10°)*2,56=76,8°dnů 




 Po technologické přestávce 3 dny, budou osazeny ocelové I nosníky (A1-I140, 
A2-I180). Nosníky na střechy budou dopraveny pomocí autojeřábu. V kapsách budou 
nosníky vyklínovány. Vodorovnost I nosníků a sklon 2° celé konstrukce bude 
kontrolován pomocí nivelačního přístroje a vodováhy. Kapsy budou zapraveny pomocí 
malty a cihel plných pálených.  
V přední části střech bude nová konstrukce střechy podezděná z plných cihel tl. 
150 mm a vyztužena pilířky 300x300 mm.( A1 výška 0,177 m a A2 výška 1,024 m). Na 
atikách se vyznačí přesná poloha podezdívek a natáhnou se pomocné provázky. Na 
stávající krytinu se pomocí lepenkových hřebíků připevní pás hydroizolace o šířce 300 
mm. Zdění bude probíhat od nejnižšího místa. V nejnižším místě bude nanesena malta 
Baumit MM50, kterou se vytvoří rovina, na níž se položí cihly plné pálené a do přesné 
polohy se osadí pomocí gumového kladívka. Vodorovnost a svislost bude kontrolována 
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pomocí vodováhy. Spáry budou tloušťky 10 mm. Kvůli spádovanému podkladu bude 
nutné cihly opracovat pomocí zednického kladívka do požadovaných rozměrů. Na 
vytvořenou řadu bude nanesena malta, která bude zapravena i do styčných spár a poté 
bude vytvořena další vrstva. Jako kotvení bude do každé třetí spáry do stávající atiky 
zaražen ocelový pásek, ten bude vést do ložných spár podezdívky.  
 
 Na tyto podezdívky budou zřízeny štukové omítky, které se budou provádět společně s fasádou. 
Atiky byly již v předchozí etapě zbaveny omítky a byly proškrábány spáry 
v cihelném zdivu do hloubky 20 mm, pomocí špachtlí. Atiky budou očištěny od prachu 
a nečistot pomocí smetáků, poté musí být horkou vodou smíchanou se saponátem 
odstraněny případné mastnoty. V rozích se osadí rohové omítkové lišty z pozinkované 
oceli, které se přichytí na rychleschnoucí maltu Baumit Speedfix. Po 30 minutách bude 
povrch navlhčen, aby později nedocházelo k odjímání vody z malty, ale na povrchu se 
nesmí vytvořit vodní film. V míchacím centru bude připravena Baumit jádrová omítka 
zrnitosti 2 mm. Nejdříve budou zřízeny omítníky, z dřevěných latí, po vzdálenosti 1,2 
m. Do požadované výšky a vodorovnosti budou osazeny pomocí vodováhy a metru. Na 
očištěný, navlhčený a rovný podklad naneseme rovnoměrně omítku tloušťky 25 mm, 
která bude nanášená pomocí zednické lžíce. Pomocí hliníkové latě tvaru H profilu bude 
omítka stažena a uhlazena pomocí ocelového hladítka. Dále bude nutné dodržet 
technologickou přestávku 10 dní, aby při dalších pracích nedošlo k poškození omítky. 
Kolmo na I nosníky budou položeny dřevěné fošny 140/60 mm, po vzdálenosti 1 
m na části A1 a 0,8 m na části A2. Ruční elektrickou vrtačkou budou vyvrtány otvory 
pro šrouby se zápustnou hlavou M6 o délce 80 mm, ty budou procházet fošnou i 
přírubou I nosníku a opatřeny budou podložkami a matkami.  
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Na fošny se kolmo, pomocí hřebíků 2,8 x 63 mm, připevní desky tl. 22 mm, 
z nich bude vytvořeno celoplošné bednění. Šířka prken se pohybuje od 80 do 150 mm. 
Mezi jednotlivými prkny se ponechají mezery od 3 do 5 mm, aby dřevo mělo možnost 
pracovat. 
Na bednění bude položena geotextilie 500 g/m2, ta bude na bednění připevněna 
pomocí lepenkových pozinkovaných hřebíků. Pásy textílie budou pokládány ve stejném 
směru, jako je položeno bednění s přesahy šířky 100 mm. Střechy jsou spádovány ve 
sklonu 2° a voda bude svedena na vedlejší střechy, proto se na kraj střechy upevní 
okapnice z poplastovaného plechu, o délce A1-4,315m; A2-6,160m.  
Na střeše budou rozloženy pásy izolace Fatrafol 807 AA tl. 3 mm a budou 
nařezány do potřebných rozměrů. Poté se pásy nechají 10-20 minut volně ležet na 
střeše, aby se pásy rozměrově stabilizovaly.  Pomocí dvousložkového pěnového lepidla 
Millenium One Step budou přilepeny pásy hydroizolační fólie. Lepidlo bude naneseno 
pomocí akumulátorového aplikátoru se směšovací hubicí, v pravidelných pruzích, šířka 
pruhu bude 8-10 mm a vzdálenost pruhů od sebe bude 100 mm a dlouhé budou na š. 
hydroizolační fólie 1,25m. 
  
Pak bude položen hydroizolační pás. Pásy se položí pouze s podélnými přesahy, 
kde na jedné straně mají z výroby ponechanou část bez podkladní vrstvy z netkané 
textílie o šířce minimálně 50 mm, a tou se položí přes sousední pás. Pro rovnoměrné 
rozprostření lepidla se použije smeták nebo článkový pryžový válec. Podélné spoje 
budou očištěny pomocí technického benzínu naneseného na hadřík. Poté budou podélné 
spoje spojeny pomocí horkého vzduchu. Kdy pomocí horkovzdušně pistole budou spoje 
nataveny a pomocí válečku přitlačeny, aby došlo k řádnému spojení obou vrstev. Příčné 
spoje budou pouze na sraz a poté přelepeny páskem fólie Fatrafol 804, který bude 
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celoplošně nataven. Pásy budou vyvedeny na atiky do výšky 150 mm, v místě přechodu 
pásu z vodorovné polohy do svislé budou osazeny poplastované obvodové prvky, aby 
nedošlo ke zlomení fólie. Pásy budou ukončeny pod obvodovými úchytnými prvky, 
které budou opatřeny polyuretanovou pěnou, pro větší vodotěsnost, a kotveny zároveň 
s nimi pomocí rozpěrných nýtů (3ks/1m2 v ploše atiky a po vzdálenosti 400mm na 
obvodových prvcích). Přídržnost spojů bude zkoušena pomocí špachtlí. 




 Pomocí příponek bude připevněno oplechování atiky. To bude již z výrobny 
dovezeno v požadovaných tvarech, aby se nemuselo ohýbat na stavbě. Příponky budou 
po vzdálenostech 400 mm. Po provedení oplechování atiky bude osazeno oplechování 
ozdob atiky.  
Provádění střešní konstrukce na části B1, B2, C1, C2, D1, D2, E 
 V předchozí etapě byly odstraněny stávající komíny, krytina, oplechování, 
lemování, bednění a byl opraven krov. Dále se odstranily stávající světlíky na částech 
B2, C2, E, C1. Také byla odstraněna omítka z vnitřní strany atik a byly pročištěny spáry 
cihelného zdiva pomocí špachtle, do hloubky 20 mm.  
 Pracovníci budou jištěni pomocí jistících lan s omezenou délkou pohybu, pouze 
k atikám.  
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Nyní bude nově zřízeno celoplošné bednění z desek tl. 22 mm, šířka prken se 
pohybuje od 80 do 150 mm, které se připevní pomocí hřebíků 2,8 x 63 mm. Mezi 
jednotlivými prkny se ponechají mezery od 3 do 5 mm, aby dřevo mělo možnost 
pracovat. Rozteč krokví je 1,3 m a prkna budou na krokvích spojena, každé prkno bude 
ke krokvím připojeno dvěma hřebíky. Dřevo je již z výroby opatřeno nátěrem proti 
dřevokazným houbám a škůdcům a je natřeno impregnací. Práce budou probíhat vždy 
od atik směrem k hřebeni. Nejdříve budou pracovníci bednění připevňovat zespodu, ze 
žebříků. Po vytvoření plochy bednění š. 1,5 m budou pracovníci jako pracovní podlahu 
využívat již zřízenou část bednění a práce budou pokračovat až k hřebeni. Práce budou 
postupovat po jednotlivých šikminách. U hřebene bude bednění končit 45 mm od 
vrcholu krokve. Sklon bude kontrolován pomocí sklonoměru či vodováhy.   Na střeše 
C1 bude osazen žebřík pro přístup na střechu. Před provedením bednění v tomto místě 
bude ke krokvi, z horní strany, přichycen obdélníkový profil, pomocí čtyř vrutů M6. na 
této straně bude v bednění vždy vyříznut otvor pro profil 80/40/3. Profilů bude 6 po 
vzdálenosti 1,22 m. Druhá strana žebříku bude takto přichycena na bednění. Samotný 
žebřík bude přivařen až po osazení krytiny. Poté bude provedeno oplechování prostupu 
střechou.  
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Na střechách C1, C2 a E jsou na straně do ulice okrasné vikýře s kulatou 
střechou. Krokve byly v předchozí etapě zkontrolovány a ošetřeny. Na ty se nyní budou 
pomocí hřebíků přibíjet prkna o tl. 22 mm, šířky 80-100 mm. 
   
Vikýř na střechách C1, C2 a E 
Dále bude ke krokvím přišroubován profil pro provětrávaný hřeben š. 50 mm, v. 
270 mm, délka je vždy jako délka hřebene střechy a tloušťka plechu je 5 mm, ten se 
přišroubuje dvěma šrouby M8 s podložkami a maticemi.  Na profil se připevní prkna 
250/25 mm pomocí nerezových závitořezných šroubů Ø6 mm. 
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Při provádění bednění, byly ponechány otvory pro prostupy střechou. Otvory 
budou zakryty podlážkami. Jedná se o otvory pro dva světlíky na části C1 o velikosti 
1130x1130mm. Světlíky budou položeny na fošnách 100/60 mm, které jsou podepřeny 
na stávající vnitřní nosné stěně z cihel plných pálených, k ní budou fošny kotveny 
pomocí vrutů a na stěnu bude položen pás hydroizolace š. 150 mm. Spoje fošen budou 
pomocí přeplátování a spojeny pomocí závitových tyčí. Fošny, které leží na stěně a jsou 
na sebe kolmé, budou k sobě připojeny pomocí tesařské kramle. Horní hrana fošen bude 
ve stejné úrovni jako horní hrana bednění. Sklon a vodorovnost bude kontrolována 
sklonoměrem a vodováhou. Na příponky se připevní ochranná síťka proti hmyzu a 
ptákům. 
 
Fošny pod světlíkem CAODURO 
Světlíky CAODURO budou na dřevěném rámu z hranolů 60/60 mm, ten bude 
obložen prkny tl. 20 mm a vyplněn bude izolací Orsil. 




Světlík CAODURO A VELA 
 
Na fošny budou pomocí hřebíků 3,55x90 připevněny hranolky 60/60 mm. 
Kolmost hranolů bude kontrolován pomocí úhelníků, sklon a vodorovnost budou 
kontrolovány pomocí sklonoměru a vodováhy.  




Kolmo na spodní rám budou přibity pomocí hřebíků hranoly 60/60 mm o délce 
230mm.  
 
Poté bude z hranolů zhotoven horní rám, připevní se hřebíky na svislé hranoly. 
Dále se z venkovní strany na konstrukci přibijí desky tl. 20 mm. 




Mezi hranoly se vloží tepelná izolace Orsil a z vnitřní strany se pomocí hřebíků 
připevní prkna tl. 20 mm. Na tento hotový rám bude pomocí měděných hřebíků 
připevněn světlík CAODURO A VELA. 
U atik bude pomocí prken vytvořen sklon pro zaatikové žlaby, ty musí být ve 
sklonu min 1%= 1,75°. Na druhé straně žlabů, než budou umístěny vtoky, budou na 
bednění přibity prkna, která vytvoří potřebný sklon žlabů. U posledního prkna bude dán 
trojhranný hranolek pro vytvoření přechodu z jedné úrovně do druhé, aby nedošlo ke 
zlomení plechu na hraně prkna.  
Na střeše B2 byly ponechány tři komíny, je nutno dozdít v místě poškození. 
Místo, kde budou komíny přezděny, bude očištěno od prachu a nečistot, spáry byly do 
hloubky 20 mm proškrábány v předchozí etapě, při bouracích pracích. Podklad bude 
navlhčen, ale nesmí vzniknout vodní film, poté bude pomocí kusů komínových cihel a 
zdící malty dozděn komín. Cihly se budou tvarovat do požadovaných rozměrů pomocí 
zednického kladívka a malta se nanese zdící lžící, spáry budou zahlazeny pomocí 
špachtlí. Na komíny bude osazena komínová betonová deska s přesahy, ta bude ke 
komínu připojena pomocí malty.  
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Na provedené celoplošné bednění bude položena nepískovaná lepenka Parabit A 
330H. Ta bude pokládána od atik směrem k hřebeni, s přesahy 100 mm. Lepenka se 
k bednění připevní pomocí měděných lepenkových hřebíků (5-8 hřebíků/m2). 
Po vzdálenostech 300 mm, ve směru sklonu, budou k bednění, pomocí dvou 
měděných hřebíků, připevněny plechové příponky. Příponky budou umístěny ve spojích 
měděné krytiny, po vzdálenostech 590 mm kolmo na sklon střechy.  
 
Příponka symetrická na stojatou dvojitou drážku 
Na lepenku bude položen měděný plech tl. 0,55x 670 mm, ten bude na stavbu 
dovezen ve svitcích a pomocí nůžek na plech bude nastříhán do potřebných délek. 
Podélné okraje plechu budou pomocí ohýbačky WUKO Mini 20 ohnuty do pravého 
úhlu. Jedna strana bude délky 35 mm a druhá bude o 10 mm delší.  Plechy budou 
zasunuty mezi příponky a poté pomocí falcovacího stroje FK1 budou provedeny stojaté 
dvojité drážky. Ty budou uzavřeny ve směru převládajících větrů. 
   
Falcovací stroj FK1 
V místě, kde se bude na měděnou krytinu napojovat zaatikový žlab budou 
drážky dřevěným kladívkem sklepány. Drážky budou sklepány i u nároží a oplechování 
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Otvory pro prostupy střechou budou prostřiženy pomocí nůžek na plech, plech 
poté bude ohnut směrem vzhůru. 
 U atik budou položeny zaatikové žlaby z měděného plechu tl. 0,55m. Plechy 
budou dovezeny v různých délkách od 6 do 7 m. Na jeden zaatikový žlab budou použity 
2 plechy, nejdříve se položí plechu u vtoku, aby nedocházelo k zatékání vody pod spoj. 
Plechy budou vytvarovány pomocí dřevěného kladívka a ohýbačky do potřebných 
tvarů. Plech zaatikového žlabu bude ke krytině připevněn pomocí ležaté dvojité drážky. 
Na straně atiky bude plech vytažen na atiku až do výšky, aby byla možnost napojení na 
oplechování atiky. 
 
Příklad napojení plechu zaatikového žlabu na plechy krytiny a 
oplechování atiky 
 Spoje plechů zaatikových žlabů budou spájeny. Místa spojů budou řádně 
očištěna a vytvoří se přesah plechů min 20 mm. Spoje přetřít letovací pastou z vnitřní i 
vnější strany. Poté budou spoje spájeny pájkou. Spoj je tenký, hladký a hedvábně lesklý 
bez jakýchkoli cucků a vměstků. Po pájení spoje otřít pečlivě hadříkem, aby byly 
odstraněny zbytky pájecí pasty.   
 Do žlabů budou instalovány topné kabely, aby v zimním období nedocházelo 
k zamrzání žlabů. Kabely budou instalovány na měděné fixační pásky, které mají rozteč 
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úchytů 25 mm. Fixační pásky budou nastříhány v potřebné délce a k plechu budou 
přichyceny nýty. Pro každou střechu bude osazen regulační set. 
    
Fixační pásek 
 
Regulační set- řídící systém EBERLE, ohřev okapů včetně snímačů 
 
 Odvod vody bude pomocí měděných svodů DN 140 mm. Aby nedocházelo 
k zanášení svodů listím, budou do žlabů, u vtoků, instalovány lapače listí.  
 
Lapač listí 
 Koruna atik bude zkontrolována, jestli má doporučený minimální sklon 3°= 5,25 
%. Poté budou do atiky vyvrtány otvory pro upevnění příponek.  




Příponka pro upevnění oplechování atiky 
Otvory budou po vzdálenostech 400 mm. Do otvorů budou zatlučeny univerzální 
hmoždinky a poté budou osazeny příponky a budou uchyceny pomocí měděných 
šroubů. Dále bude osazeno oplechování atiky, které bude na vnitřním okraji spojeno i se 
zaatikovým žlabem pomocí jednoduché drážky.  
 
Spojení oplechování a zaatikového žlabu 
Dále bude provedeno oplechování a lemování prostupů střechou. Spojení 
horního a předního lemování komína s krytinou bude provedeno ležatou dvojitou 
drážkou. Spojení bočního lemování komína s krytinou bude pomocí stojaté dvojité 
drážky. Lemování bude ke komínu přichyceno pomocí měděných nýtů, ty budou po 
vzdálenosti cca 100 mm. 
Oplechování střešního okna bude provedeno stejným způsobem. Oplechování 
bude ke střešnímu oknu připevněno pomocí nýtů.  




Příklad oplechování střešního okna 
Poté se provede oplechování provětrávaného hřebene, které se k prknům 
připevní pomocí měděných nýtů (5 nýtů/m2). Na krajích budou pomocí měděných 
hřebíků přichyceny příponky z mědi, na které se připojí oplechování. 
 
Oplechování provětrávaného hřebene 
  Oplechování stožáru bude pomocí plechové manžety. Ta se skládá z plechové 
základny, která je umístěna v rovině střechy, bude s krytinou spojen pomocí dvojitých 
ležatých drážek (kolmo na sklon) a dvojitých stojatých drážek (ve směru sklonu). Dále 
bude použita plechová manžeta, která bude spojena se základnou pomocí měděných 
nýtů a u vrchu bude ke stožáru připevněna pomocí krycího lemování, lemování se opatří 
stahovací páskou. 




Oplechování prostupu střechou 
Bude také provedeno oplechování ozdob atiky, kdy bude měděný plech do 
potřebných tvarů ohýbán na pracovišti. K ozdobám, bude plech přichycen pomocí 
měděných nýtů a k oplechování bude plech připájen, tak jako spoje svodů. 
Bleskosvod byl před rekonstrukcí ze střechy E demontován. Na fasádách svody i 
držáky zůstaly. Nově budou provedeny držáky na střeše E, ty se k podkladu připevní 
pomocí měděných podpěr, které budou kotveny pomocí dvou závitořezných měděných 
šroubů. Podpěry budou po vzdálenosti max 400 mm.  
 
Na hřeben bude připevněna podpěra, ta bude uchycena tak, že budou konce ohnuty pod 
oplechování hřebene. 




Svody budou do podpěr osazeny a spuštěny po fasádě, přichycení k fasádě bude 
provedeno až po provedení rekonstrukce fasády. 





 V předchozí etapě byly všechny ocelové a litinové konstrukce otryskány 
vlhkým pískem, a odstraněna stávající fasádní omítka. Poté byl prostor vyčištěn a byla 
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zhotovena nová fasáda, poté musela být dodržena technologická přestávka 14 dní. 
V době vysychání fasády se vyměnila stávající dřevěná nosná část za ocelovou. Ocelové 
a litinové konstrukce byly očištěny a natřeny 1x základním nátěrem a 2x vrchním 
syntetickým nátěrem. Dřevěné hranoly pro doplnění nosného roštu byly opatřeny 
impregnací a nátěrem proti dřevokazným houbám a plísním.  
 Pracovníci budou jištěni lany s omezenou délkou, pro pohyb pouze v délce 
přístřešku, aby nedošlo k pádu pracovníka z volného konce střechy. Pro bezpečnost 
pracovníků bude po celou dobu provádění rekonstrukce odpojeno trakční vedení na 1. 
koleji u výpravní budovy. Při práci je nutno dodržovat přípustné vzdálenosti od živého 
trakčního vedení se jmenovitým napětím trakční soustavy 3 kV. Vzdálenost ochranného 
prostoru DL 900 mm a vzdálenost zóny přiblížení DV 1500 mm. 
 
Vzdálenosti od trakčního vedení 
 Na krajní nosník budou po vzdálenostech 400 mm upevněny okapní háky, ty 
budou ve sklonu min 0,5%. Dále bude připevněna okapnice s polyesterovou úpravou, 
připevněná závitořeznými nerezovými šrouby. K nosné konstrukci se přišroubují profily 
pro pozdější zhotovení pochůzné lávky.  
Na novou ocelovou konstrukci se bude z levé strany na pravou pokládat krytina 
z trapézového plechu TR50/262,5 tl. 0,63 mm, ty budou o délce 5,365 m, jako je délka 
přístřešku. Budou přeložené přes horní vlnu a sešroubují se po 0,5 m, pomocí 
závitořezných nerezových šroubů s těsnící podložkou Ø 6,3 mm. 
 
Závitořezný nerezový šroub s těsnící podložkou Ø 6,3 mm. 
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V trapézovém plechu budou vystříhány, pomocí nůžek na plech, otvory pro 
prostupy svodů střechou. V místě prostupů měděných svodů střechou bude tento 
prostup oplechován plechem s polyesterovou úpravou a od měděného svodu bude 
oddělen vložením těsnící pryže mezi svod a oplechování. Oplechování bude ke svodům 
připojeno pomocí nerezových nýtů, a k trapézovým plechům bude připojen 
závitořeznými nerezovými šrouby. Žlaby budou osazovány z horní strany, kde budou 2 
pracovníci jištěni lany s omezenou délkou pohybu a materiál jim bude podáván ze 
země.  
Žlaby budou spojeny zasunutím, šířka spoje minimálně 60 mm. Nutno dodržet 
dilatační úseky, u podokapních žlabů-15m. Dilatování bude provedeno pomocí dilatační 
vložky. Dilatační vložka se zasune do žlabu, na každou stranu bude přesahovat cca 40 
mm a zafixuje ohnutím pera háku přes naválky a nýtováním, spoje utěsnit silikonem. 
 
 Přes přední i zadní naválku ohneme pero háku. Boky žlabu po obvodu, v šířce 
cca 5 mm, pomocí kleští ohneme směrem dovnitř a narazíme žlabové čelo. Spoj žlabu a 
čela potřeme silikonem.  
V místě budoucího svodu bude do žlabu prostřižen otvor, plech bude ohnut 
směrem dolů. Do přední naválky se zahákne kotlík za přední závěsný lem, poté se kotlík 
uvede do svislé polohy a přes zadní naválku se ohne část kotlíku směrem dovnitř žlabu. 
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Spoje kotlíku a odpadního svodu i spoje odpadních svodů budou nýtovány, nutno řádně 
rozklepat nýty. 
Po provedení fasády se zhotoví lemování stěny z poplastovaného plechu, ten se 
ke stěně připevní pomocí ocelových nýtů. Mezi trapézový plech a oplechování či 
lemování bude vložen těsnící pryžový prvek. 
 
Profilové těsnění z lehčeného PVC 
7 Jakost a kontrola 
1. Vstupní kontrola 
• Kontrola materiálu dodaného na stavbu- dle projektové dokumentace, shoda 
objednávky s dodacím listem, kontrola množství, neporušenost obalu, barva, 
kvalita dodaného materiálu, uskladnění 
• Kontrola rovinnosti podkladu-zdivo z cihel plných pálených ± 5mm/2m 
       -krov i ocelová nosná konstrukce krovu- 
odchylka jednotlivých prvků od roviny střechy by 
neměla překročit 5mm. Kontrola pravoúhlosti 
prvků.
 
rovinnosti atiky ±5 mm/2m lať, minimální sklon 3° 
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2. Mezioperační kontrola 
Střecha A1 a A2 
• Kontrola provedení kapes ve zdivu 
• Kontrola uložení I nosníků- vodorovný směr ±2 mm/2m lať; svislý směr-
odchylka 5 mm od roviny střechy 
• Kontrola zapravení kapes ve zdivu 
• Kontrola provedení podezdívek, rovinnost ±5 mm/2m lať, vodorovnost 
spár 
• Kontrola provedení okapnice-upevnění, rovinnost ±2 mm/2m lať 
• Kontrola osazení rohových lišt 
• Kontrola provedení jádrových omítek-rovinnost ±5 mm/2m lať 
• Kontrola zhotovení bednění ±5 mm/2m lať 
• Kontrola pokládky geotextilie, přesahů, připojení k podkladu 
• Kontrola provedení hydroizolační folie Fatrafol 807 AA-správnost 
nanášení lepidla a rozprostření lepidla v celé ploše, přesahy pásů 
• Kontrola provedení obvodových úchytných prvků 
• Kontrola provedení oplechování atiky 
Střecha B1, B2, C1, C2, D1, D2 a E 
• Kontrola provedení bednění ±5 mm/2m lať, provedení zaatikových 
žlabů- min sklon 1% 
• Kontrola provedení příchytek pro žebřík na části C1 
• Kontrola provedení provětrávaného hřebene- rovinnost nosného profilu i 
prken ±5 mm/2m lať 
• Kontrola připevnění fošen ke zdivu, přeplátování fošen 
• Kontrola provedení nosného rámu pro světlíky, rovinnost 
±2,5mm/1130mm, kolmost hranolků 
• Kontrola provedení světlíků CAODURO A VELA-rovinnost 
±2,5mm/1130mm, připojení k rámu 
• Kontrola položení nepískované lepenky Parabit A 330H- připevnění 
k podkladu, velikost přesahů 
• Kontrola osazení příponek  
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• Kontrola pokládky plechu a provedení drážek 
• Kontrola provedení zaatikových žlabů–minimální sklon 1%, spájené 
spoje, umístění topných kabelů, napojení svodů 
• Kontrola provedení oplechování atiky a napojení na zaatikové žlaby 
• Kontrola lemování komínů- spoje s krytinou, komínem 
• Kontrola oplechování střešních oken a prostupů 
• Kontrola oplechování hřebene 
• Kontrola provedení bleskosvodu 
Střecha A, A3, A4 
• Kontrola upevnění podokapních háků 
• Kontrola provedení okapnice z poplastovaného plechu 
• Kontrola provedení trapézového plechu 
• Kontrola provedení lemování stěn 
• Kontrola provedení oplechování prostupů svodů střechou 
• Kontrola osazení podokapních žlabů 
3. Výstupní kontrola 
• Kontrola spojitosti přesahů hydroizolační fólie, přídržnost k podkladu 
• Kontrola přídržnosti měděného plechu, drážek, svarů 
• Kontrola přídržnosti trapézového plechu 
• Kontrola lemování, oplechování 
















• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Je potřeba dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, hlavně při 
práci ve výškách a v blízkosti traťového vedení. Nutné je proškolit pracovníky o 
BOZ a seznámit je s technologickými postupy. Dále se musí dbát na používání 
ochranných pomůcek, převážně pracovních brýlí. 
 Více viz Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
9 Ekologie 
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 
příloha č.2 
H3-B  Hořlavost 
 
příloha č.3 
R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin  
 
příloha č.4 
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vyhláška č.381/2001 Sb. 
Odpad pro bourání azbestocementové krytiny 
17  
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 
 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 02 O Cihly Odpad při zdění 
17 02  Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 O Dřevo Odřez z bednění a fošen 
17 04  Kovy (včetně jejich sloučenin)  
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz Odpad při prostříhávání 
otvorů pro prostupy 
 
10 Literatura 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
zákon č. 185/2011 Sb. O odpadech 
vyhláška č. 381/2011 Sb. 
100 osvědčených stavebních detailů-klempířství a pokrývačství: Štumpa Bohumil, 
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KZP pro provedení nosné konstrukce střech A1,A2 
  č. předmět kontroly popis Zdroj provede způsob kontroly 
četnost 

















1 Kontrola PD kompletnost 
vyhláška 62/2013 
Sb., vyhláška 
502/2006 Sb.,                              
ČSN 730210-1            
ČSN 01 3420              
ČSN 73 1901   
HSV,PSV
,TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              













ČSN 73 2824-1         
ČSN EN 10025-1                     
ČSN 73 3610                       
ČSN EN 336                            
ČSN 73 2810                                
ČSN 73 2824-1               
ČSN EN 998-2              
ČSN 73 1101               
ČSN EN 13 
707+A2          
ČSN P 730600         
ČSN 73 2310           
ČSN EN 1090-
2+A1             
ČSN EN 12350-
1-7                
ČSN EN 73 2601            
ČSN EN 206-1                 
ČSN 13914-1  
HSV Vizuální, 
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              




podkladu Rovinnost podkladu 
ČSN 73 2810              
ČSN EN 1090-
2+A1             
ČSN 73 0210-1           
ČSN 13914-1                    
ČSN 73 2310 
HSV vizuální, 
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 





















ČSN 73 2310 HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              









ČSN EN 206-1          
ČSN EN 12350-
1-7                 
ČSN 73 1332 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              










ve stabilní poloze, 
rovinnost  
ČSN EN 1090-1      
ČSN EN 732601  HSV 
měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              








ČSN EN 998-2,            
ČSN 73 2310 HSV 
měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              









ČSN EN 13914-1           
ČSN 73 2310 HSV 
vizuální, 
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              








lať, svislost max. 
odchylka ±10mm, 
vazby 
ČSN EN 998-2,       
ČSN 73 0210-1 HSV 
měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
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ČSN 73 2810              
ČSN EN 336          
ČSN 73 1901 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              









ČSN 73 2810              
ČSN EN 336          
ČSN 73 1901 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







±5mm/2m lať ČSN 73 3610 HSV 
měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 










ČSN 73 0210-1,       
ČSN P 73 0600,           
ČSN EN 13 
707+A2  
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






fólie Fatrafol 807 
AA 
nanášení lepidla, 
rozprostření v celé 
ploše,přesahy min 
50 mm, pevnost 
spojů 
ČSN 73 0210-1,       
ČSN P 73 0600,            
ČSN EN 13 
707+A2  
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







četnost spojů 5-8 
ks/m2 
ČSN 73 0210-1,       
ČSN P 73 0600,            
ČSN EN 13 
707+A3 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:            
dne:              
podpis 
jméno:              







podkladu, drážky ČSN 73 3610 HSV 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              































ČSN 73 0210-1                




měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 





TDI- technický dozor investora 
SD- zápis do stavebního deníku 
2. Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1: Přesnost osazení 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky 
ČSN 73 1901 Navrhování střech 
ČSN 73 3610 Klempířské práce  
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN EN 336  Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky 
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo. část 2, malty pro zdění 
ČSN EN 206-1 Beton 
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ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb-Základní ustanovení 
ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 
Část 1: Vnější omítky 
 ČSN EN 13 707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN EN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
3. Popis provádění kontrol 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola PD 
Dle vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 502/2006 Sb. O 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 01 3420 Výkresy 
pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, ČSN 73 0210-1 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, ČSN 73 1901 navrhování střech 
 
 




Správnost a kompletnost projektové dokumentace 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a 
provede zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 62/2013 sb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
-Popis systému a materiálové řešení 
-Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
-Popis řešení specifických detailů 
-Výkaz výměr 
-Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy  
-Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
• Četnost:  Jednorázově 
2.  Kontrola materiálu 
Beton:  Betonová směs 
Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
• Kontrolujeme: 
Zkouška Konzistence – Sednutí kužele-Zkušební vzorek se odebere přibližně po 
0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a 
podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. Forma se naplní ve 3 
vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy 
propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma kužele se 
potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku 
sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 
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• Četnost:  Jednorázově při namíchání v míchačce 
Ocelové I nosníky I140 a I180 
Dle ČSN EN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN EN 1090-
2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost. 
Z nákladního auta budou I nosníky transportovány autojeřábem na střechu. 
• Četnost: Jednorázově před osazením 
 
Cihly plné pálené 
Dle ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí, ČSN 73 2310 Provádění 
zděných konstrukcí 
• Kontrolujeme:  
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
prvků 
Skladování na rovné, zpevněné ploše na paletách. 













Dle ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
• Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
obalů 
Skladování v suchých, uzavřených skladech na paletách 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Omítky 
Dle ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 
Část 1: Vnější omítky, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
• Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
obalů 
Skladování v suchých, uzavřených skladech na paletách 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Dřevěné latě tl. 22mm, fošny 140/60mm 
Dle ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 
2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva 
podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů, vizuální kontrola 
neporušenosti, vlhkost max. 20%. 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm, podkladky musí být na stejných místech. Maximální 
výška skladovaného materiálu 1,5m 
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• Četnost: Jednorázově před osazením 
 
 Geotextílie, hydroizolační fólie, obvodové úchytné prvky 
Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 13 
707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech - Definice a charakteristiky 
• Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
obalů 
Skladování ve svislé poloze na paletách v uzavřených skladech, aby nebyly 
vystaveny vysokým teplotám. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Oplechování atiky a ozdob atiky 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů, vizuální kontrola 
neporušenosti klempířských prvků. 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm. Skladování v mírném sklonu z důvodu možného vzniku 
vodních par. 
• Četnost: Jednorázově před osazením 
Spojovací prostředky a kotvící pásky do zdiva 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN 73 2310 Provádění zděných 
konstrukcí, ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – 
Požadavky 




Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu, vizuálně zkontrolujeme 
neporušenost obalů. 
Skladování v uzamykatelném kontejneru v krabicích. 
• Četnost: Jednorázově před osazením 
  
Na střechy bude materiál dopravován pomocí vrátků. 
3. Kontrola podkladu 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 2810 Dřevěné 
stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 
ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 
Vnější omítky, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, 
• Kontrolujeme:  
Kontrola rovinnosti zděného podkladu s maximální povolenou odchylkou            
± 5 mm/2 m.  
Kontrola rovinnosti ocelového podkladu, maximální povolená odchylka               
± 2 mm/2 m.  
Kontrola rovinnosti omítnutého podkladu s maximální povolenou odchylkou             
± 5 mm/2 m.  
Kontrola rovinnosti dřevěného podkladu s maximální povolenou odchylkou          
± 5 mm/2 m.    
Podklad musí být stabilní, dostatečně tuhý a únosný pro kotvení. Povrch musí být 
hladký bez výstupků. Musí mít požadovaný sklon, tvar, řádně očištěný povrch. 
Plochy pro uložení plechů nesmí agresivně působit na materiál plechu. 




Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakového 
plechu 
• Četnost: Jednorázově při přejímce pracoviště 
Mezioperační kontroly: 
4. Kontrola kapes ve zdivu 
Dle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
• Kontrolujeme:  
Sklon provedených kapes-2°, rozměry kapes, očištění povrchu kapes 
• Četnost: Jednorázově  
5. Kontrola provedení betonové podložky v kapsách 
Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí 
betonu 
• Kontrolujeme:  
  Kontrola tloušťky betonového polštáře, rovinnost. 
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Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332: odebere se vzorek ČB podle ČSN EN 
12350-1,z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s 
délkou strany oka nevýše 6,3mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a 
změří se její teplota a teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží 
do dvou forem ve kterých se náležitě zhutní, formy se naplní tak, aby povrch 
zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou 
odsát z povrchu odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná 
forma přikryje víkem nebo vlhkou tkaninou. Do zhutněné malty ve formě se 
rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je potřebná k 
zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se používá nejprve 
váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se 
zatlačuje váleček s menší plochou 25 mm2. Penetrační odpor (MPa) se vypočítá 
jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2) 
• Četnost: jednorázově po vybetonování  
6. Kontrola osazení ocelových I nosníků 
Dle ČSN EN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN EN 1090-
2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 
• Kontrolujeme:  
Sklon 2° v rovině spádu, odchylka rovinnosti ± 2 mm/2 m, vyklínování vůči 
okolnímu zdivu, neporušenost podkladu, zajištění ve stabilní poloze pomocí 
klínů, 
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7. Kontrola zapravení kapes 
Dle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 998-2 Specifikace 
pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
• Kontrolujeme: 
Nutno dodržet svislost konstrukce, povolená maximální odchylka je ±5 mm/2m. 
Kontrola vložení cihel plných pálených. Kontrola vyplnění spár zdící maltou.  
• Četnost: jednorázově  
8. Kontrola provedení vnějších jádrových omítek 
Dle ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 
- Část 1: Vnější omítky, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
• Kontrolujeme: 
Nutno dodržet rovinnost a svislost konstrukce, povolená maximální odchylka je 
±5mm/2m.  
• Četnost: jednorázově po dokončení podezdívek 
9. Kontrola provedení podezdívek 
Dle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 998-2 Specifikace 
pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
• Kontrolujeme: 
Nutno dodržet rovinnost ±5mm/2m a svislost ± 10 mm konstrukce. Kontrola 
dodržení tloušťky spár a vyplnění spár zdící maltou. Kontrola dodržení vazeb. 
• Četnost: jednorázově po dokončení podezdívek 
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10. Kontrola zhotovení fošen  
Dle ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 336 
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 1901 navrhování 
střech 
• Kontrolujeme: 
Sklon 2° v rovině spádu, odchylka rovinnosti ± 5 mm/2 m. Připevnění 
k ocelovým I nosníkům 
• Četnost: Jednorázově  
11. Kontrola zhotovení bednění 
Dle ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 336 
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 1901 navrhování 
střech 
• Kontrolujeme: 
Sklon 2° v rovině spádu, odchylka rovinnosti ± 5 mm/2 m. Připevnění k fošnám, 
mezery mezi prkny 3-5 mm. 
• Četnost: Jednorázově  
12. Kontrola provedení okapnice z poplastovaného plechu 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Odchylka od roviny střechy ±5 mm, upevnění k podkladu ze dřeva (závitořezné 
nerezové šrouby po vzd. max 400 mm).  
• Četnost: Jednorázově  
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13. Kontrola pokládky geotextílie 
Dle Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 13 
707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech - Definice a charakteristiky 
• Kontrolujeme 
Připojení k podkladu (5-8 lepenkových hřebíků/m2), velikost přesahů ca 100 
mm, celistvost 
• Četnost: Jednorázově  
14. Kontrola provedení hydroizolační fólie 
Dle Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 13 
707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech - Definice a charakteristiky 
• Kontrolujeme 
Celoplošné přilepení k podkladu vizuální kontrola plochy, zda nedošlo 
k poškození, odlepení, zvlnění, vruby a rýhy jsou přípustné pouze do 10% tl. 
Fólie v omezeném rozsahu, je-li větší poškození nutno opravit přeplátováním. 
Kontrola provedení spojů asfaltových pásů: Vizuální kontrola-provádí se po celé 
délce spojů, kontroluje se tvar a jednotnost průběhu svaru, způsob 
zaválečkování.  
Kontrola spojů jehlou: tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji-
mechanicky se ověří spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. 
Zkouška se provádí až po vychladnutí spoje.  
Vakuová zkouška spojů -používají se průhledné zvony s ventilem napojeným na 
vývěvu. Spoj nejprve musíme zvlhčit mýdlovým roztokem, poté zvon 
přimáčkneme na fólii. Vývěva vytvoří podtlak, ve zvonu se vytvoří podtlak 0,02 
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MPa, který je potřeba udržet po dobu 10 sekund. Případná porucha se projeví 
tvorbou vzduchových bubliny v místě netěsnosti.  
Tlaková zkouška – testuje celé délky dvoustopého spoje v jedné operaci. 
Zkouška může být nejdříve provedena hodinu po provedení spojů. Jeden konec 
svaru je napojen na přívod stlačeného vzduchu s nanometrem, který utěsňuje 
zkušební kanálek. Druhý konec svaru je utěsněn příčným svarem nebo jiným 
vhodným způsobem. Zkušební tlak by měl být přizpůsoben teplotě pásu a okolí. 
Po cca pětiminutové přestávce se po zkušební přestávce 10 minut, sleduje stálost 
zkušebního tlaku. Svar je těsný pokud pokles zkušebního tlaku není větší než 
10%. Poté se těsně uzavřený konec spoje otevře a zjistí se, zda zkušební tlak 
klesne na nulu, tím se zjistí, zda je spoj průchodný. Nesmí se zkoušet při teplotě 
vyšší než +60°C, tato zkouška se provádí u spojů s kontrolním kanálkem.  
Kotvení hydroizolace na stěny- vizuální kontrola připevnění-kotvy nesmí 
poškodit asfaltové pásy, hustota kotev  3ks/m2.  
• Četnost: Jednorázově  
15. Kontrola provedení obvodových úchytných prvků 
Dle Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 13 
707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech - Definice a charakteristiky 
• Kontrolujeme:  
Přichycení k atice 5-8ks/m2, Pevnost spoje ověříme pomocí siloměru a zkoušky 
síly na vytržení. Vložení těsnění do vln. 
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16. Kontrola provedení oplechování 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Připevnění ke stěně i k trapézovému plechu. Pevnost spoje ověříme pomocí 
siloměru a zkoušky síly na vytržení. Vložení těsnění do vln. 
• Četnost: Jednorázově  
Výstupní kontroly: 
17. Kontrola tvarů a rozměrů hotové konstrukce 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení, ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN 73 1901 
navrhování střech  
• Kontrolujeme: 
Přeměření poloh pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. Kontrola svislosti a 
rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka ±5 mm/2m. 
Kontrola úhlů, kontrola sklonů sklonoměrem: -Plochy sloužící pro zakrytí 
plechovou krytinou sklon min 3° (6,7%) ve směru odtoku vody 
    -Podokapní žlab 0,5% 
Kontrola kompletního provedení klempířských konstrukcí dle PD  
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KZP pro provedení nosné konstrukce střech B1, B2, C1, C2, D1, D2, E, F 
  č. předmět kontroly popis Zdroj provede způsob kontroly 
četnost 





















502/2006Sb.,                              
ČSN 730210-1            
ČSN 01 3420              
ČSN 73 1901   
HSV,PSV,TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              




Kontrola kvality a 
jakosti materiálu 
odchylky rozměrů ± 
5mm, dosatečně 
vysušené max 20%, 
množství, označení, 
rozměry dle PD 
ČSN EN 13914-1                      
ČSN EN 14351-
1+A1                             
ČSN 73 2310                   
ČSN EN 1090-
2+A1                               
ČSN EN 336            
ČSN 73 2824-1            
ČSN 73 2810           
ČSN P 730600          
ČSN 73 0210-1            
ČSN EN 13 
707+A2                  
ČSN 73 3610                     
ČSN EN 14545                 
ČSN 73 0540                     
ČSN EN 34 1390 
HSV vizuální,
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
3 Kontrola podkladu Rovinnost podkladu 
ČSN 73 0210-1                       
ČSN 73 3610                  
ČSN 73 2810                   
ČSN EN 1090-
2+A1                       
ČSN 13914-1             
ČSN 73 2310                  
HSV vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 


















omítky na atikách 
kontrola rovinnosti 
±5mm/2m lať 
ČSN EN 13914-1                         
ČSN 73 2310 HSV 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







rovinnosti ± 5mm/2m, 
kontrola sklonu 
bednění pod 
zaatikové žlaby min 
1% 
ČSN 73 2810              
ČSN EN 336          
ČSN 73 1901 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              










ČSN EN 516               
ČSN EN 1090-1                     
ČSN 73 3610                           
ČSN EN 14545  
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              








profilu i latí  
±5mm/2m, 
ČSN EN 516                  
ČSN 73 3610                      
ČSN EN 1090-1                  
ČSN EN 14545    
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






roštu pod světlíky 
CAODURO 
odchylka rovinnosti ± 
5mm, spoje, kotvení 
do zdiva 
ČSN 73 2810              
ČSN EN 336          
ČSN 73 1901                           
ČSN EN 14545                             
ČSN 73 3150 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              











ČSN 73 2810              
ČSN EN 336             
ČSN 73 1901                           
ČSN EN 14545                             
HSV měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              











připojení k rámu, tvar 
ČSN 73 1901                          




vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 






lepenky parabit A 
330H 
 rovinnost ±5mm/2m 
lať, připevnění k 
podkladu, velikost 
přesahů min 100 mm 
ČSN P 730600                       
ČSN 73 0210-1                       
ČSN EN 13 
07+A2  
HSV měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              








podélně se sklonem  
ČSN 73 3610 HSV měření, 
vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              









ČSN 73 3610 HSV vizuální, 
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              












ČSN 73 3610         
ČSN EN 612 HSV 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







připojení k podkladu, 
napojení na zaatikové 
žlaby 
ČSN 73 3610 HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






spoje s krytinou i s 
komínem ČSN 73 3610 HSV 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







spoje s krytinou a 
připojení k 
oknu/průlezu 
ČSN 73 3610 HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              








podkladu, spoje ČSN 73 3610 HSV 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







upevnění k podkladu ČSN 341390                   
ČSN 73 3610 HSV vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






















ČSN 73 0210-1                
ČSN 73 1901                
ČSN 73 3610 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 





TDI- technický dozor investora 
SD- zápis do stavebního deníku 
2. Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky 
ČSN 73 1901 Navrhování střech 
ČSN 73 3610 Klempířské práce  
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN EN 336  Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky 
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo část 2, malty pro zdění 
ČSN EN 206-1 Beton 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb-Základní ustanovení 
ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 
Část 1: Vnější omítky 
 ČSN EN 13 707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky 
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ČSN EN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 
1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 
ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytinu- zařízení pro 
přístup na střechu- lávky, plošiny, stupadla 
ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z pelchu-
definice, klasifikace a požadavky 
3. Popis provádění kontrol 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola PD 
Dle vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 502/2006 
Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 01 3420 Výkresy 
pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, ČSN 73 0210-1 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, ČSN 73 1901 navrhování střech 
 
• Kontrolujeme 
Správnost a kompletnost projektové dokumentace 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a 
provede zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 62/2013 sb. 
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Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
-Popis systému a materiálové řešení 
-Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
-Popis řešení specifických detailů 
-Výkaz výměr 
-Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy  
-Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
• Četnost:  Jednorázově 
2. Kontrola materiálu 
Omítky 
Dle ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních 
omítek - Část 1: Vnější omítky, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
• Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
obalů 
Skladování v suchých, uzavřených skladech na paletách 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Dřevěné latě tl. 22mm, fošny 140/60mm 
Dle ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 
2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva 
podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů, vizuální kontrola 
neporušenosti, vlhkost max. 20%. 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm, podkladky musí být na stejných místech. Maximální 
výška skladovaného materiálu 1,5m 
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• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
 Tepelná izolace 
Dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, ČSN 73 1901 Navrhování střech 
• Kontrolujeme: 
 Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů. Skladování v suchých, 
uzamykatelných skladech. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Světlík CAODURO A VELA 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - 
Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností 
požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 
• Kontrolujeme: 
 Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalu i světlíku. Z nákladního auta 
budou světlíky rovnou osazeny na střechu. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
 Nepískovaná lepenka 
Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 13 
707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech - Definice a charakteristiky 
• Kontrolujeme: 
Množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a odpovídající PD, nepoškozenost 
obalů 
Skladování ve svislé poloze na paletách v uzavřených skladech, aby nebyly 
vystaveny vysokým teplotám. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 




Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme: 
 Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalu. Skladování 
v uzamykatelných skladech. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Měděný plech 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalu i. Skladování na zpevněné 
a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou vzdáleny max. 600 mm, 
podkladky musí být na stejných místech. Maximální výška skladovaného 
materiálu 1,5m. Skladování v mírném sklonu z důvodu možného vzniku vodních 
par. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Oplechování prostupů, hřebene, atiky a ozdob atiky, lemování 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů, vizuální kontrola 
neporušenosti klempířských prvků. 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm. Skladování v mírném sklonu z důvodu možného vzniku 
vodních par. 
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Bleskosvod- držáky, kulatina 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 34 1390 Předpisy pro ochranu 
před bleskem 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů. 
Skladování v uzamykatelném skladu. 
• Četnost: Jednorázově před osazením 
 
Spojovací prostředky a příchytky pro žebřík na střechu, profil pro provětrávaný 
hřeben 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - 
Spojovací prostředky – Požadavky, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových 
konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu, vizuálně zkontrolujeme 
neporušenost obalů. 
Skladování v uzamykatelném kontejneru v krabicích. 
• Četnost: Jednorázově před osazením 
 
 Na střechy bude materiál dopravován pomocí vrátků a nákladních výtahů. 
3. Kontrola podkladu 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 2810 Dřevěné 
stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 
ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 
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• Kontrolujeme:  
Kontrola rovinnosti zděného podkladu s maximální povolenou odchylkou ± 5 
mm/2 m.  
Kontrola rovinnosti měděného podkladu, maximální povolená odchylka ± 5 mm/2 
m.  
Kontrola rovinnosti omítnutého podkladu s maximální povolenou odchylkou ± 5 
mm/2 m.  
Kontrola rovinnosti dřevěného podkladu s maximální povolenou odchylkou ± 5 
mm/2 m.    
Podklad musí být stabilní, dostatečně tuhý a únosný pro kotvení. Povrch musí být 
hladký bez výstupků. Musí mít požadovaný sklon, tvar, řádně očištěný povrch. 
Plochy pro uložení plechů nesmí agresivně působit na materiál plechu. 
 
 
Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakového 
plechu 
• Četnost: Jednorázově při přejímce pracoviště 
 




4. Kontrola zhotovení jádrové omítky 
Dle ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 
- Část 1: Vnější omítky, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
• Kontrolujeme: 
Nutno dodržet rovinnost a svislost konstrukce, povolená maximální odchylka je 
±5mm/2m.  
• Četnost: jednorázově po dokončení podezdívek 
5. Kontrola zhotovení bednění 
Dle ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 336 
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 1901 navrhování 
střech 
• Kontrolujeme: 
Sklon 2° v rovině spádu, odchylka rovinnosti ± 5 mm/2 m. Připevnění k fošnám, 
mezery mezi prkny 3-5 mm. 
• Četnost: Jednorázově  
6. Kontrola provedení příchytek pro žebřík na střeše C1 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 516 Prefabrikované 
příslušenství pro střešní krytinu- zařízení pro přístup na střechu- lávky, plošiny, 
stupadla, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 
EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky, 
• Kontrolujeme:  
Připevnění k podkladu ze dřeva pomocí šroubů M6, Pevnost spoje ověříme 
pomocí siloměru a zkoušky síly na vytržení. 
• Četnost: Jednorázově  
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7. Kontrola provedení provětrávaného hřebene 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 516 Prefabrikované 
příslušenství pro střešní krytinu- zařízení pro přístup na střechu- lávky, plošiny, 
stupadla, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 
EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky, 
• Kontrolujeme:  
Odchylka od roviny ±5 mm/2 m, upevnění k podkladu ze dřeva (závitořezné 
nerezové šrouby po vzd. max 400 mm). Kontrola osazení prken-rovinnost ±5 
mm/2 m. 
• Četnost: Jednorázově  
8. Kontrola zhotovení fošen  
Dle ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 336 
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 1901 navrhování 
střech, ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky, 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. 
• Kontrolujeme: 
Připevnění k cihelnému podkladu pomocí tesařských skob, dodržení roviny 
totožné s rovinou bednění. Provedení tesařských spojů. 
• Četnost: Jednorázově  
9. Kontrola provedení rámu světlíku 
Dle ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 336 
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky, ČSN 73 1901 navrhování 
střech, ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky 
• Kontrolujeme: 
Připevnění, rovinnost ± 2,5mm/1,13m, připojení k fošnám, tvar, kolmost spojů 
• Četnost: Jednorázově  
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10. Kontrola proveden světlíku 
Dle ČSN 73 1901 navrhování střech, ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 
14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a 
vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 
• Kontrolujeme: 
Připevnění, rovinnost ± 2,5mm/1,13m, připojení k rámu, tvar, kolmost spojů 
• Četnost: Jednorázově  
11. Kontrola položení nepískované lepenky 
Dle Dle ČSN P 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 
ustanovení, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN EN 13 
707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech - Definice a charakteristiky 
• Kontrolujeme 
Připojení k podkladu (5-8 lepenkových hřebíků/m2), velikost přesahů ca 100 
mm, celistvost 
• Četnost: Jednorázově  
12. Kontrola osazení přípojek 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Přichycení k podkladu, pevnost spoje ověříme pomocí siloměru a zkoušky síly 
na vytržení. Rovinnost ve směru sklonu ± 2mm/2m.  
• Četnost: Jednorázově  
13. Kontrola osazení měděného plechu 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Přichycení k podkladu, provedení drážek a přichycení k příponkám. Kontrola 
rovinnosti plechu  ± 5mm/2m. 
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14. Kontrola provedení zaatikových žlabů 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní 
trouby na dešťovou vodu z pelchu-definice, klasifikace a požadavky 
• Kontrolujeme:  
Minimální sklon 1%, vizuální kontrola spájení a nýtování spojů, kontrola 
napojení odpadních svodů, osazení lapače listí. 
Připájení držáků na topné kabely, rozmístění kabelů- konzultace s elektrikářem. 
Kontrola napojení plechu zaatikového žlabu na oplechování atiky.  
• Četnost: Jednorázově  
15. Kontrola provedení oplechování atiky 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Sklon atiky min 3°. 
Kontrola vzdálenosti příponek cca 400mm. Připevnění příponek, připevnění 
(ohnutí) krajů oplechování atiky na příponky. Připojení zaatikových žlabů.  
• Četnost: Jednorázově  
16. Kontrola lemování komínů 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Kontrola horního a spodního dílu- spojení s měděnou krytinou pomocí ležaté 
dvojité drážky a kontrola připojení ke komínu. Pevnost spoje ověříme pomocí 
siloměru a zkoušky síly na vytržení. 
Kontrola bočního dílu- spojení s měděnou krytinou pomocí stojaté dvojité 
drážky a kontrola připojení ke komínu. Pevnost spoje ověříme pomocí siloměru 
a zkoušky síly na vytržení. 
• Četnost: Jednorázově  
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17. Kontrola oplechování prostupů 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Kontrola horního a spodního dílu- spojení s měděnou krytinou pomocí ležaté 
dvojité drážky a připojení k oknu pomocí měděných nýtů. Pevnost spoje 
ověříme pomocí siloměru a zkoušky síly na vytržení. 
Kontrola bočního dílu- spojení s měděnou krytinou pomocí stojaté dvojité 
drážky a připojení k oknu pomocí měděných nýtů. Pevnost spoje ověříme 
pomocí siloměru a zkoušky síly na vytržení. 
• Četnost: Jednorázově  
18. Kontrola oplechování provětrávaného hřebene 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Kontrola vzdálenosti oboustranně ohnutých příponek cca 400mm, Kontrola 
připojení příponek k podkladu z fošen. Připojení oplechování hřebene na 
příponky pomocí ohnutí okrajů oplechování. Kontrola osazení ochranné síťky 
proti ptákům a hmyzu. 
• Četnost: Jednorázově  
19. Kontrola provedení bleskosvodu 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 34 1390 Předpisy pro ochranu 
před bleskem 
• Kontrolujeme:  
Kontrola připevnění držáků k podkladu, pevnost spoje ověříme pomocí 
siloměru a zkoušky síly na vytržení. Kontrola upevnění kulatiny do držáků. 
• Četnost: Jednorázově  
 




20. Kontrola tvarů a rozměrů hotové konstrukce 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení, ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN 73 1901 
navrhování střech  
• Kontrolujeme: 
Přeměření poloh pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. Kontrola svislosti a 
rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka ±5 mm/2m. 
Kontrola úhlů, kontrola sklonů sklonoměrem: -Plochy sloužící pro zakrytí 
plechovou krytinou sklon min 3°  (6,7%) ve směru odtoku vody 
    -Zaatokový žlab  min. sklon 1% 
Kontrola kompletního provedení klempířských konstrukcí dle PD  
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KZP pro provedení nosné konstrukce střech A, A3, A4 
  č. předmět kontroly popis Zdroj provede způsob kontroly 
četnost 

















1 Kontrola PD kompletnost 
vyhláška 62/2013 
Sb., vyhláška 
502/2006 Sb.,                              
ČSN 730210-1            
ČSN 01 3420              
ČSN 73 1901   
HSV,PSV
,TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
2 Kontrola materiálů  
Kontrola kvality a jakosti 
materiálu odchylky rozměrů         
± 5mm, množství, označení, 
rozměry dle PD, uskladnění 
ČSN 73 3610                
ČSN EN 612              
ČSN EN 508-1 
HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
3 Kontrola podkladu Rovinnost podkladu 
ČSN 73 2810              
ČSN EN 1090-1               
ČSN 73 0210-1                 
HSV vizuální, 
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              















4 Kontrola provedení podokapních háků 
vzdálenost háků 400 mm, min. 
sklon 0,5% 
ČSN 73 3610                
ČSN EN 612 HSV 
vizuální, 
měření průběžně SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              







odchylka rovinnosti ± 5mm od 
roviny střechy ČSN 73 3610 HSV 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
6 Kontrola provedení trapézového plechu  
odchylka rovinnosti ± 5mm od 
roviny střechy, připevnění k 
nosné konstrukci 
ČSN 73 3610 HSV vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
7 Kontrola lemování 
stěn 
připevnění k trapézovému plechu 
a ke stěně ČSN 73 3610 HSV 
měření, 
vizuální jednorázová SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              






připojení k trapézovému plechu i 
ke svodům, odizolování 
měděných svodů od ostatních 
plechů 
ČSN 73 3610        HSV měření, 
vizuální jednorázová SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:           
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
9 Kontrola osazení podokapních žlabů spoje, minimální sklon 0,5% 
ČSN 73 3610                
ČSN EN 612 HSV 
měření, 
vizuální jednorázová SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              












Kontrola tvarů a 
rozměrů hotové 
konstrukce 
Kontrola provedení prací, ověření 
povolených tolerancí, shodnost s 
projektovou dokumentací 
ČSN 730210-1                
ČSN 73 1901               




měření jednorázově SD   
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 
jméno:              
dne:              
podpis 





TDI- technický dozor investora 
SD- zápis do stavebního deníku 
2. Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1: Přesnost osazení 
ČSN 73 1901 navrhování střech 
ČSN 341390 Předpisy před ochranou bleskem 
ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu-
definice, klasifikace a požadavky 
3. Popis provádění kontrol 
Vstupní kontroly 
1. Kontrola PD 
Dle vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 502/2006 Sb. O 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 01 3420 Výkresy 
pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, ČSN 73 0210-1 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 











Správnost a kompletnost projektové dokumentace 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a 
provede zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 62/2013 sb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
-Popis systému a materiálové řešení 
-Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
-Popis řešení specifických detailů 
-Výkaz výměr 
-Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy  
-Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
• Četnost:  Jednorázově 
2. Kontrola materiálu 
  Trapézové plechy s polyesterovou úpravou 
Dle ČSN EN 508-1 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro 
samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového 
plechu - Část 1: Ocel 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů, vizuální kontrola 
neporušenosti trapézového plechu. 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm.  
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Lemování, oplechování, okapnice z plechu s polyesterovou úpravou a žlaby, 
háky z pozinkovaného plechu 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní 
trouby na dešťovou vodu z plechu-Definice, klasifikace, požadavky 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu a odpovídající PD, 
vizuálně kontrolujeme rovinnost, neporušenost obalů, vizuální kontrola 
neporušenosti klempířských prvků. 
Skladování na zpevněné a rovné ploše na podkladcích, které od sebe budou 
vzdáleny max. 600 mm.  
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Těsnění do vln trapézového plechu i pro dilataci mědi a plechu s polyesterovou 
úpravou 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu, vizuálně kontrolujeme 
rovinnost, neporušenost obalů. 
 Skladování v uzamykatelném kontejneru. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
 
Spojovací prostředky 
Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme: 
Množství a typ dovezeného materiálu dle dodacího listu, vizuálně zkontrolujeme 
neporušenost obalů. 
Skladování v uzamykatelném kontejneru v krabicích. 
• Četnost: Jednorázově při dovezení materiálu 
Na střechy budou materiály dopravovány ručně.  
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3. Kontrola podkladu 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 2810 Dřevěné 
stavební konstrukce. Provádění, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 
ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 
Vnější omítky 
• Kontrolujeme:  
Kontrola rovinnosti ocelového podkladu, maximální povolená odchylka ± 2 mm/2 
m.  
Kontrola rovinnosti omítnutého podkladu s maximální povolenou odchylkou ± 5 
mm/2 m.  
Kontrola rovinnosti dřevěného podkladu s maximální povolenou odchylkou ± 5 
mm/2 m.    
Podklad musí být stabilní, dostatečně tuhý a únosný pro kotvení. Povrch musí být 
hladký bez výstupků. Musí mít požadovaný sklon, tvar, řádně očištěný povrch. 




Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakového 
plechu 
• Četnost: Jednorázově při přejímce pracoviště 




4. Kontrola provedení podokapních háků 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní 
trouby na dešťovou vodu z plechu-Definice, klasifikace, požadavky 
• Kontrolujeme:  
Vzdálenost háků max 400 mm, sklon háků min 0,5% směrem k místu budoucích 
svodů.  
• Četnost: Jednorázově  
5. Kontrola provedení okapnice z poplastovaného plechu 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Odchylka od roviny střechy ±5 mm, upevnění k podkladu ze dřeva (závitořezné 
nerezové šrouby po vzd. max 400 mm) 
• Četnost: Jednorázově  
6. Kontrola provedení trapézového plechu 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Odchylka od roviny střechy ±5 mm, překrytí přes horní vlnu a spojení v horní 
vlně (vzdálenost šroubů ve směru sklonu 500 mm), šrouby s těsnící podložkou. 
Pevnost spoje ověříme pomocí siloměru a zkoušky síly na vytržení. 
• Četnost: Jednorázově  
7. Kontrola lemování stěn 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Připevnění ke stěně i k trapézovému plechu. Pevnost spoje ověříme pomocí 
siloměru a zkoušky síly na vytržení. Vložení těsnění do vln. 
• Četnost: Jednorázově  
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8. Kontrola provedení oplechování prostupů svodů střechou 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce 
• Kontrolujeme:  
Vložení těsnící pryžové pásky pro oddělení různých materiálů (mědi a 
poplastovaného plechu), v místě styku s horním krajem oplechování a v místě 
prostupu krytinou. 
Vložení profilované pryže mezi oplechování a trapézový plech. 
Připevnění oplechování k trapézovému plechu i ke svodu, ke kterému je 
oplechování připojeno nerezovými nýty. 
• Četnost: Jednorázově 
9. Kontrola osazení podokapních žlabů 
Dle Dle ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní 
trouby na dešťovou vodu z plechu-Definice, klasifikace, požadavky 
• Kontrolujeme:  
Minimální sklon 0,5%=0,3°. Minimální šířka zasunutí spojů žlabů je 60 mm. 
Vnitřní hrana žlabu výše než vnější hrana. Zajištění žlabu proti pohybu-ohnutím 
pera háků. Zapravení spoje žlabu a čela silikonem. Kotlík pevně spojen se 
žlabem pomocí předního závěsného lemu a ohnutí plechu na zadní straně, 
zároveň kontrola svislosti kotlíku. Rozklepané nýty na spojích kotlíku 
s odpadním svodem i spojích odpadních svodů. 










10. Kontrola tvarů a rozměrů hotové konstrukce 
Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení, ČSN 73 3610 Klempířské práce, ČSN 73 1901 
navrhování střech  
• Kontrolujeme:  
Přeměření poloh pásmem a vizuálně, kontrola dle PD. Kontrola svislosti a 
rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka ±5 mm/2m. 
Kontrola úhlů, kontrola sklonů sklonoměrem: -Plochy sloužící pro zakrytí 
plechovou krytinou sklon min 3° (6,7%) ve směru odtoku vody 
    -Podokapní žlab 0,5% 
Kontrola kompletního provedení klempířských konstrukcí dle PD  
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• Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými 
částmi 
• Pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování, sestupování ze schodů, 
rampách 
• Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy. 
Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební 
konstrukce 
• Hrozba pádu, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště. 
Podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, 
schodištích, rampách, plošinách a jiných pomocných pracovních podlahách 
• Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
části z podlahy 




• Včasný a pravidelný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi. 
Používat OOPP, hlavně pracovní obuv s pevnou podrážkou 
• Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce minimálně 750 m, 
opatřených oboustranným zábradlím ve výšce nad 1,5 m nad terén. Dodržovat rovný 
a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Udržovat volný prostor 
zajišťující bezpečný průchod po schodech a rampách. Vybavení šikmé rampy 
protiskluznými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy1:3 ve 
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vzdálenosti 450 mm od sebe. Pracovníci se musí přidržovat madel při výstupu a 
sestupu po schodech. 
• Bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj. Veškerý materiál a 
pomůcky skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození větrem. U meziskládky možno uložit 2 prvky nad 
sebe, aby byla skládka stabilní, a dále se bude materiál odvážet pomocí UNC nebo 
ručně do vyhrazených místností pro skladování materiálu, v objektu. Zřízení 
ochranných stříšek nad vstupy do objektů. Vymezení a ohrazení ochranného pásma 
pod místem práce ve výškách. Používat ochranné přilby 
• Dodržovat bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektů, vstupů do objektů. 
Zajistit čištění a úklid těchto podlah, pochůzných ploch a komunikací. Udržování 
komunikací volných bez překážek, bez zastavování stavebním materiálem nebo 
provozním zařízením. Zajištění dostatečného osvětlení pracovních prostorů, zajištění 
osvětlení výkopů v noci. Používání OOPP. 
• Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (šrouby, hadice, 
elektrických kabelů. Udržování komunikací a průchodů v prostorách aktivace volně 
průchodné a volné, bez překážek, nezastavování materiálem nebo provozním 
zařízením 
• Musí být zajištěn rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů. 
Při sestupu a výstupu ze schodů by se měl pracovník přidržovat madel, dále by měl 
správně našlapovat. Za snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem 
znečištěné obuvi by měli pracovníci dbát na zvýšenou opatrnost 
• Zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným ohněm, svářečské práce provádět pouze 
na povolení a oddělené skladování hořlavých obalů a jejich brzké odvezení 
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Práce na střechách 
Riziko: 
• Pád pracovníka při pohybu na střeše a k místu vlastního výkonu práce 
• Pád pracovníka z výšky- z volných nezajištěných okrajů střech-kladení 
střešní krytiny, osazování jednotlivých klempířských prvků-provádění oprav 
střešních plášťů-zhotovení bednění obedňování pod střešní krytinu-práci a 
pohybu v blízkosti volných, nezajištěných okrajů na střechách 
• Propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou resp. střešní konstrukcí 
s následným pádem na podlahu 
• Pád pracovníka z výšky, z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí 
apod. Při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem na 
nezajištění podlahy. Při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích 
stavby, po konstrukci lešení. Při montáži a demontáži lešení, při zřícení 
lešení, převrácení nekotveného lešení. 
• Pád pracovníka při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce ve výškách 
• Propadnutí a pád nebezpečnými otvory (mezerami a prostupy o šířce nad 250 
mm.  
• Propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení konstrukcí, zejména 
dřevěných následkem přetížení nebo vadného stavu. Propadnutí osob po 
zlomení dřevěných prvků pomocných prozatímních podlah lešení, fošen a 
podpěrných nosných hranolů. Zlomení dřevěných nosných, podpěrných 
prvků pomocných konstrukcí, lešení vlivem použití nekvalitního řeziva, 
zejména nadměrných vad, když jejich rozsah přesahuje přípustnou toleranci a 
má vliv na mechanickou vlastnost a pevnost dřeva.  Propadnutí osoby při 
pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku poklopů, 
podlahového dílce. 
• Pád předmětů a materiálů z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním 
hlavy. Pád úmyslně shazované stavební suti nebo jednotlivých předmětů 
z výšky. Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení. 
• Pád břemene na nohu, naražení břemenem. Zhmoždění a naražení rukou a 
nohou. 
• Ohrožení zraku, poranění oka drobnou částí. 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
244 
 
• Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením (venkovním 
vedením) 
Opatření: 
• Zajištění bezpečného přístupu na střechu pomocí komunikačních prostředků. 
Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi nosnými prvky střešní konstrukce větší než 250 
mm a kde není zaručeno, že střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pomůcek a materiálu, případně zřídit 
pracovní podlahu pro rozložení zatížení. Ochrana proti pádu ze střechy nejen 
po obvodu ale i do světlíků a jiných otvorů. Zajištění proti sklouznutí 
zaměstnavatel zajistí použitím žebříků a potřebných komunikací, pomocné 
konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
Nutno zpracovat technologický postup a stanovit pracovní postup. 
• Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce na střechách v rámci 
dodavatelské dokumentace zejména vypracování technologického nebo 
pracovního postupu. Průběžné zajišťování pracovníků proti pádu z volných 
okrajů střechy (kolektivním zajištěním, osobním zajištěním, kombinací 
kolektivního a osobního zajištění). Zaměstnavatel musí zajistit, aby osobní 
ochranní pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostním podmínkám, umožnily bezpečný 
pohyb a byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace. Zamezení přístupu k místům na střechách, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu. Vypracování 
technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších 
prací ve výškách, v případě nezřizování osobního zajištění nutno vytvořit 
podmínky pro použití prostředků osobního zajištění, mj. předem určit místo 
úvazu. Používání ochranných a záchytných konstrukcí, jen pokud byla 
ukončena, vybavena a vystrojena a po předání do užívání. Zajišťovat 
pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní osobní zajištění 
prostředky osobního zajištění a to např. při odebírání břemen dopravovaných 
el. vrátkem, jeřábem při práci na střechách a jiných krátkodobých pracích ve 
výšce. 
Diplomová práce  Bc. Lucie Krutílková  
245 
 
• Zajištění proti propadnutí provádět na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 
m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením pracovníky. Zatížení na neúnosný plášť vhodně rozložit např. 
pokrývačským žebříkem nebo pracovní podlahou v kombinaci s osobním 
zajištěním pro případ šlápnutí mimo pomocnou konstrukci na neúnosnou 
plochu, nebo s pojízdným nebo prostorovým dílcovým nebo trubkovým 
záchytným lešením, umístěným pod střechou a to pod místem práce. Zvolené 
řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 
• Zajištění bezpečných prostředků pro výstup na zvýšená místa např. žebříky 
rampy. Vyžadovat používání žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy lešení. 
Dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po konstrukcích.  
• Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy. Mezera mezi lešením a objektem nesmí být větší než 250 
mm. Otvory zakrývat postupně s postupem prací. Poklopy zajišťovat svlaky 
nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí.  
• Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných podlah, 
nepoužívat nadměrně sukovité, nahnilého a jinak vadného materiálu. Řádně 
prohlédnout dřevěné prvky před osazením a zabudováním. Spolehlivě zajistit 
jednotlivé prvky podlah a jiných prozatímních konstrukcí proti nežádoucímu 
pohybu. Nepřetěžovat konstrukce materiálem, soustředěním více osob.  
• Bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo kraj. Materiál, nářadí a 
pomůcky ukládat, případně skladovat tak aby byly po celou dobu zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce a po jejím ukončení. 
Dodržovat zákaz zavěšování nářadí na oděv pokud k tomu není upraven nebo 
pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje. Zajišťování volných okrajů 
podlah, včetně lešení, zarážkou v podlaze (obedněním, sítí, plachtou) proti 
pádu materiálu a nářadí z volných okrajů. Zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů. Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve 
výškách.  
• Správné ruční manipulace, správné uchopení břemene, kontrola stavu 
uchopovacích zařízení před manipulací. 
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• Praxe, zručnost, vhodné nářadí, soustředěnost při práci, nepoužívat 
poškozené nářadí, udržovat dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky. 
• Používání vhodných OOPP k ochraně zraku. 
• Před prováděním prací na střechách učinit opatření proti dotyku nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím- elektrických venkovních vedení 
u střechy nebo nad střechou.  
• Při práci je nutno dodržovat přípustné vzdálenosti od živého trakčního vedení 
se jmenovitým napětím trakční soustavy 3 kV. Vzdálenost ochranného 
prostoru DL 900 mm a vzdálenost zóny přiblížení DV 1500 mm. 
 
Vzdálenosti od trakčního vedení 
[1]Technická norma železnic 34 3109: Bezpečnostní předpisy pro činnost na 
trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách, 2005 
• Práce na střeše budou ukončeny při náledí, za mlhy a při rychlosti větru větší 
než 13 m/s. Při rychlosti větru větší než 7,9 m/s je zakázána přeprava a 
manipulace se střešní krytinou o ploše větší než 1,5 m2. 
Práce ve výškách/ Prostředky osobního zajištění 
Riziko: 
• Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění (POZ) 
• Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku 
osobního zajištění 
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• Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího 
prostředku) – poškození krční páteře, odražení vnitřních orgánů 
• Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze (poškození krční páteře, 
obličeje, obražení vnitřních orgánů. Vyproštění uživatele zachycovacího 
postroje za dobu delší než 20 minut 
• Nebezpečí spojené s přeměnou volného pádu na pád zachycený 
Opatření: 
• Zaměstnanec se musí před použitím OOPP přesvědčit o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu. Přístupy v závěsu na laně a pracovní 
polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení rizik 
vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně 
a že použití jiných prostředků není opodstatněné. Musí používat zachycovací 
postroj. K pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené 
prostředky pro výstup a sestup a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad 
svými pohyby. Pracovníci musí být vyškoleni a zejména pro vyprošťovací 
postupy při mimořádných událostech.  
• Správné použití prostředků osobního zajištění (POZ), použití jen povolených 
kombinací POZ, kontroly a zkoušky, dodržování návodu použití POZ. 
Správná volba místa upevnění POZ, musí odolat ve směru pádu  minimálně 
statické síle 15 kN, aby při volném pádu pracovníka nedošlo k vytržení , 
zlomení, uvolnění, vysmeknutí kotvícího zařízení, prasknutí dřevěného 
prvku, zlomení ocel. tyče. Kotvící zařízení odborně prověřit, v případech kdy 
není možno nějakou situaci prověřit výpočtem. Ověřit realizovatelnost 
kotvení a použití POZ.  
• Odstranit překážky v předpokládané dráze pádu. Seřídit délku lana 
zachycovače s tlumičem pádu. Použití pohyblivého zachycovače s nejkratší 
délkou zachycení pádu. Vyloučit kyvadlový efekt. Použít dva zachycovače 
pádu umístěných na dvou kotvících bodech. 
• Použití prostředků POZ tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m. 
Komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na POZ 





• Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability. Pád osoby ze žebříku při 
vystupování nebo sestupování 
Opatření: 
• Nebezpečně a nadměrně se nevyklánět mimo osu žebříku. Po žebříku 
nevynášet nebo nesnášet rozměrné předměty, předměty vratké, o větší 
hmotnosti než 15 kg. Při vystupování na žebřík používat pouze kvalitní 
obuv, nepoškozenou, neznečištěnou. Nepracovat na žebříku více osobami 
nad sebou, nesestupovat nebo vystupovat po žebříku vice osobám 
najednou. Nepracovat ze žebříku, příliš blízko horního konce žebříku, kdy 
dochází ke snížení stability žebříku(u dvojitého žebříku vzdálenost 
chodidel 0,5 m od jeho horního konce). Žebřík umístit tak aby byl stabilní, 
aby nedošlo k jeho podklouznutí.  
Betonářské práce 
Betonáž podkladního betonu a roznášecí vrstvy u podlah 
Riziko: 
• Pád osoby na rovině nebo šikmých pojezdových komunikacích po uklouznutí 
pracovníka při dopravě betonové směsi stavebními kolečky 
• Úraz elektrickým proudem 








• Zřídit vhodné komunikace, dodržet minimální šířky pojezdových konstrukcí a 
prvků (nájezdy, šikmé rampy) tj. 600 mm. Odstranění kluzkosti, dodržování max. 
přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch cca 1:5. Nepřetěžování 
koleček, plnění jen do ¾ obsahu korby. Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti 
pohybu.  
• Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce minimálně 750 mm, 
opatřených oboustranným zábradlím ve výšce nad 1,5 m nad terén. Dodržovat rovný 
a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Udržovat volný prostor 
zajišťující bezpečný průchod po schodech a rampách. Vybavení šikmé rampy 
protiskluznými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy1:3 ve 
vzdálenosti 450 mm od sebe. Pracovníci se musí přidržovat madel při výstupu a 
sestupu po schodech. 
• Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (šrouby, hadice, 
elektrických kabelů. Udržování komunikací a průchodů v prostorách aktivace volně 




• Zranění očí vystříknutím malty 
• Úraz elektrickým proudem 
• Pád, převrácení míchačky na pracovníka 
• Zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, pohonným mechanismem 
• Kontakt končetiny s rotujícím bubnem, zachycení ruky, vykloubení, zlomení, 
odřeniny 




• Používání OOPP-ochranné brýle nebo ochranný štít 
•  Zákaz odstraňování krytů a otvírat přístupy k elektrickým částem. Neprovádět 
činnosti, při kterých se pracovník nedostane do styku s elektrickým proudem. 
Provádět kontroly a opravy přívodních šňůr. Prodlužovací šňůry připojovat 
s ochranným vodičem a nepřerušenou ochrannou. Neprovádět neodborné zásahy do 
el. instalace. Provádět pravidelné revize instalací. Před přemísťováním míchačky 
nutno vypnout stroj ze zásuvky. 
• Správně ustavit míchačku na rovný, tvrdý podklad a zajistit stabilitu při 
přemísťování a při čištění. Nevstupovat na konstrukci míchačky. Nepřeplňovat 
buben, při vyprazdňování plynule naklánět buben. 
• Neodstraňovat ochranný kryt řemeslného pohonu a jiných pohonných 
mechanismů 
• Nečistit buben za chodu a to ani nářadím drženým v ruce. 
Železářské práce 
Osazení I nosníků a plechové krytiny 
Riziko: 
• Zranění rukou, traumatologická amputace, zhmoždění, sevření při přiblížení 
ruky do nebezpečného pracovního střižného prostoru nůžek 
• Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky ostrou hranou 
• Pád nosníku při vyklouznutí z úvazu 
Opatření: 
• Ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m 
• Soustředěnost při práci pozorné sledování pracovního úkonu, dodržování návodu 
k používání 
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• Při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad 
• Používání OOPP 
• vyškolení všech pracovníků 
Zednické práce 
Vyzdívání dozdívky  tl.150mm na střechách A1 a A2 
Riziko: 
• Zasažení očí pracovníka vystříknutím řídké malty při omítání a bílení stěn a 
stropů 
• Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.) na nohu 
• Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
části z podlahy 
• Pád osoby při sestupování ze schůdků nebo šikmé nesprávné našlápnutí na hranu 
• Kontakt končetiny s rotujícím bubnem, zachycení ruky, vykloubení, zlomení 
končetiny, odřeniny 
• Zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, pohonným mechanismem míchačky 
• Zachycení ruky mísícími lopatkami 
Opatření: 
• Správné a bezpečné zacházení s maltou v míchačce a její další manipulaci i 
zpracování- tak aby nedošlo k vystříknutí malty. Používat ochranné osobní pracovní 
pomůcky. 
• Pracovníci musí mít stabilní postavení při práci. Musí správně uchopovat 
břemena a dodržovat zákaz házení cihel apod.. Pracovníci zajistí dostatečný pracovní 
prostor při zdění. 
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• Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout (šrouby, hadice, 
elektrické kabely apod.). Udržování komunikací a průchodů v prostorách aktivace 
volně průchodné a volné, bez překážek, nezastavování materiálem nebo provozním 
zařízením 
• Musí být zajištěn rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů. 
Při sestupu a výstupu ze schodů by se měl pracovník přidržovat madel, dále by měl 
správně našlapovat. Za snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem 
znečištěné obuvi by měli pracovníci dbát na zvýšenou opatrnost 
• Dbát na dodržení zákazu jakéhokoliv čistění bubnu za chodu, případně zakrýt 
buben poklopem nebo víkem podle typu míchačky 
• Vždy mít nasazen kryt řemenového pohonu 
• Nepoužívat míchačky s nefunkčním ochranným zařízením a nestrkat ruce do 
nebezpečného prostoru. 
Izolatérské práce 
Zřizování nového střešního pláště na střeše A1 a A2, pokládání nepískovaných 
lepenek pod měděnou krytinu 
Riziko: 
• Požár a výbuch 
• Působení výparů a kouře, podráždění očí, sliznice, pokožky při kontaktu 
• Popálení pracovníka při práci s natavovaným hořákem 
• Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek 
• Pád břemene, vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou. Naražení břemene na 
pracovníka při manipulaci s rolemi asfaltových pásů a jiným materiálem při 
provádění izolací 
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• Pád břemene při vykládce a nakládce na osobu 
• Zřícení stohu rolí 
• Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 
• Vznik požáru a šíření požáru nebo výbuchu při natavování, vznícení 
natavovaného materiálu nebo jiných hořlavých látek. 
Opatření: 
• Zákaz ohřevu asfaltových laků v obalu otevřeným plamenem. Při zpracování 
asfaltových laků dbát na to, aby nebyl v blízkosti otevřený oheň. Všude dodržovat 
zákaz kouření. 
• Nutno zajistit dostatečné větrání, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 
ppm, je třeba použít ochrannou masku. Práce v uzavřených prostorách je potřeba 
provádět minimálně v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou ventilaci 
v průběhu vytvrzování materiálu. Nutno zabránit kontaktu kůže s materiálem 
vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a oči nutno chránit oči pomocí vhodných 
ochranných brýlí. Zajistit dokonalé odvětrání prostoru při svařování v uzavřeném 
prostoru 
• Dodržovat pokyny výrobce při používání nástrojů. Zachovat potřebnou opatrnost 
při zapalování hořáku. Používat OOPP při práci 
• Pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s pracovními postupy a vlastnostmi 
materiálů 
• Správně manipulovat s břemenem, používat vhodné manipulační pomůcky-pásy, 
popruhy. Nepoužívat poškozené manipulační pomůcky. Role skladovat ve svislé 
poloze a zajistit je proti pohybu. Ukládat materiál na zpevněný, urovnaný, únosný a 
rovný podklad. 
• Při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných 
v prostorových paletách. Pracovníci se při vykládce a nakládce materiálu nesmí 
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zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene. Nejsou-li těžké předměty 
zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce. 
• Zajištění materiálu proti rozvalení po odpáskování na paletě. Ukládat materiál na 
zpevněný, urovnaný, únosný a rovný podklad.  
• Úprava pochůzných ploch, aby nebyly kluzké a bez komunikačních překážek. 
Čištění a udržování komunikací. Používat správnou obuv. 
• Včas uklidit a odstranit materiál s ostrohrannými částmi. Vhodná pracovní obuv 
s pevnou podrážkou. 
• Dbát na požární bezpečnost při natavování. PB agregáty i jednotlivé hořáky 
používat pouze k určenému účelu podle návodu výrobce. Láhve s PB používat jen ve 
svislé poloze. Zapalovat hořák směrem do otevřeného prostoru, ve kterém se 
nevyskytují hořlavé látky. Musíme určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene 
dle druhu prací a izolačního materiálu. Nutno zabránit náhodnému otevření přívodu 
plynu. Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých 
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Informace o výskytu azbestu na nádraží 
Při rekonstrukci nádražní budovy v Šumperku bude rekonstruována i střešní 
krytina. Stávající krytina je tvořena z azbestocementových šablon, falcovaného plechu a 
pozinkovaného trapézového plechu. Azbestocementová krytina, je na střechách B2, C2, 
E, C1 a B1. 
 
 Plocha azbestocementové krytiny je 1574,386 m2. Více o rekonstrukci 
v technologické studii rekonstrukce nádraží v Šumperku. 
Ze zákona č. 63/2013 Sb. vyplývá povinnost provést průzkum výskytu azbestu. 
Proto byl průzkum proveden a z něj vyplívá, že azbestocementová krytina na střeše 
nádraží je zařazena do druhého stupně naléhavosti. 
Stupně naléhavosti: 
1. Stupeň naléhavosti-sanace je nutná bez odkladu. Je potřeba neprodleně 
přijmout předběžná opatření ke zmenšení koncentrace azbestových vláken 
v prostoru, a pokud to bude možné urychleně tento prostor sanovat. 
S konečnou sanací se musí začít nejpozději do 3 let. 
2. Stupeň naléhavosti- azbestové produkty se musí v časovém úseku, nejvýše 
do dvou let, znovu ohodnotit a znovu posoudit, zda nenastalo zhoršení. Pak 
je třeba je přeřadit do stupně naléhavosti číslo 1, nebo je možné počkat a tyto 
sanace provést až při rozsáhlejší úpravě 
3. Stupeň naléhavosti- nutné dlouhodobé sledování, majitel stavby ví, kde se 
azbest vyskytuje, ten je v klidovém stavu, nekontaminuje ovzduší a není 
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nutné jej řešit. V případě zásahu do stavby, si musí být majitel vědom, že 
stavba obsahuje azbestové materiály a kde se nacházejí. 
Nutnost ohlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
Dle zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, je zhotovitel povinen ohlásit práci s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. V našem případě je 
tímto orgánem Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc. Ohlášení je nutné z důvodu, že budou poprvé 
používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené zvláštním předpisem a změny ve 
výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
vystaveni azbestu. Forma ohlášení v příloze č. 1.; Biologičtí činitelé v příloze č. 2. 
Hlášení je zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále 
vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za 
následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest 
obsahují. Formu ohlášení stanovuje vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění 
pozdějších předpisů (107/2013 Sb.).  
Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zhotovitel nemá, pokud jde o práci s 
ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Tyto práce upravuje vyhláška č. 394/2006 
Sb.  
 Dle této vyhlášky se za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
považují práce a) související s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, při nichž se 
pracuje pouze s nedrolivými materiály 
b) spojené s odstraňováním nerozrušených a nedrolivých materiálů, v nichž je 
azbest pevně zakotven v pojivu 
c) při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo jejich potahování 
ochrannými prostředky proti uvolňování azbestu. 
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Za práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí považujeme i měření koncentrací azbestu 
v ovzduší a odběr vzorků materiálů. Tuto práci můžeme považovat za ojedinělou a 
krátkodobou expozici azbestu pouze že přípustný expoziční limit nebude překročen, ten 
je  PEL=0,1 m-3. Přípustný expoziční limit se stanoví dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  
Stanovení expozičního limitu v příloze č.3.  
 Azbestocementová krytina na nádraží je nerozrušená a z nedrolivého materiálu, 
čili dle vyhlášky č. 394/2006 Sb. se jedná o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí a 
není potřeba práce ohlásit.  
Plán prací 
Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci musí být 
před započetím odstraňování azbestu nebo materiálu obsahující azbest vypracován plán 
prací s údaji o  a) místu vykonávané práce-Nádražní budova v Šumperku, Jesenická 4, 
78701 Šumperk. 
b) povaze a pravděpodobném trvání práce- Azbestocementová krytina 
byla zařazena do stupně naléhavosti č. 2. Odstraňována bude na střechách B2, 
C2, E, C1 a B1. Plocha azbestocementové krytiny je 1574,386 m2. 
Předpokládaná doba práce na odstraňování azbestocementové krytiny je 14 dní. 
c) pracovních postupů používaných při práci s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest- Krytina z azbestocementových šablon, z budov B1, B2, C1, C2 a E, 
bude odstraňována nedestruktivně, tzn., že s ní bude zacházeno tak, aby nedošlo 
k rozbití nebo prasknutí šablon. Krytina bude odstraňována postupně po řadách, 
směrem od hřebene ke žlabům dle schématu. Pracovníci budou vybaveni potřebnými 
OOPP. 




Schéma postupu prací při odstraňování azbestocementové krytiny. 
Klempíři se po střeše budou pohybovat po roznášecích deskách. Šablony budou 
ukládány na paletu umístěnou ve výtahu a poté ze střechy E, C1 a C2 dostávány pomocí 
stavebního výtahu, z výtahu paletu odveze UNC s lyžinami a opatrně jí položí do 
kontejneru, který má otevíravé bočnice, aby nedošlo k nárazu materiálu. Na střechách 
B1 a B2 budou šablony ukládány na lešení a poté po částech, v kbelíku spouštěny dolů 
pomocí vrátku upevněného na lešení. Šablony budou dále ukládány do otevíravého 
kontejneru zakrytého plachtou.  
d) zařízení používané pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s 
azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na 
pracovišti- Azbestocementový prach musí být vysáván speciálními vysavači, které jsou 
schopny zachytit vlákna azbestu na filtry 
e) opatřeních k ochraně zdraví při práci- Pracovníci, kteří manipulují 
s azbestem, musí být opatřeni ochrannými pracovními prostředky, certifikovanou 
kombinézou, polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, 
návleky na obuv a rukavice. Všichni pracovníci musí být pravidelně školeni a 
musí docházet na pravidelné zdravotní prohlídky. 
Opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
Dále při odstraňování stavby nebo její části, obsahující azbest nebo materiál 
obsahující azbest, musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance: 
a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového 
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prachu do pracovního ovzduší- Krytina z azbestocementových šablon, z budov B1, B2, 
C1, C2 a E, bude odstraňována nedestruktivně, tzn., že s ní bude zacházeno tak, aby 
nedošlo k rozbití nebo prasknutí šablon. Krytina bude odstraňována postupně po 
řadách, směrem od hřebene ke žlabům dle schématu. Pracovníci budou vybaveni 
potřebnými OOPP. 
 
Schéma postupu prací při odstraňování azbestocementové krytiny. 
Klempíři se po střeše budou pohybovat po roznášecích deskách. Šablony budou 
ukládány na paletu umístěnou ve výtahu a poté ze střechy E, C1 a C2 dostávány pomocí 
stavebního výtahu a na střechách B1 a B2 budou ukládány na lešení a poté po částech, 
v kbelíku spouštěny dolů pomocí vrátku upevněného na lešení. Šablony budou dále 
ukládány do kontejneru zakrytého plachtou.  
b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 
nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že vystavení zaměstnanců azbestu 
by byla při tomto odstraňování vyšší- Odstraňování azbestocementové krytiny bude 
probíhat v první fázi rekonstrukce nádraží. 
c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a 
ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, 
že obsahuje azbest- odpad bude skladován v zaplachtovaném kontejneru s řádným 
označením. Viz: Kontejnery 
d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 
musí být vymezen kontrolovaným pásmem. Kontrolované pásmo musí být označeno a 
zajištěno tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, 
údržbu, zkoušky, revize nebo dozor.  V tomto pásmu je zakázané jíst, pít a kouřit, nutno 
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vstupovat do kontrolovaného pásma pouze s ochrannými pracovními prostředky. 
V kontrolovaném pásmu nesmí pracovat mladiství zaměstnanci a to ani z důvodu 
přípravy na budoucí povolání, těhotné zaměstnankyně, kojící matky a zaměstnankyně 
matky do konce devátého měsíce po porodu. O vstupu do kontrolovaných pásem je 
zhotovitel jako zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat jí. Evidence obsahuje: 
Jméno a příjmení zaměstnance a datum narození; název kontrolovaného pásma, den 
jeho zřízení a zrušení; charakteristiku vykonávané práce; účel vstupu a dobu pohybu 
v kontrolovaném pásmu; počet odpracovaných směn; výčet biologických činitelů, 
chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovatelném pásmu zachází; záznam 
o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich 
provedení. 
e) pracovník musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními 
prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Jedná se o certifikovanou 
kombinézu, polomasku či masku opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na 
obuv a rukavice. 
 
Ochranný oděv, ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a 
řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní 
oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před 
dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny 
poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního 
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oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo 
čištění v uzavřeném kontejneru.  
f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem 
na povahu práce. Zaměstnanci musí podstoupit pravidelné lékařské prohlídky. 
Školení pracovníků  
Zaměstnanci, kteří budou vystaveni azbestu nebo prachu z materiálu obsahující azbest 
musí být pravidelně školeni o vlastnostech azbestu a účincích na zdraví, typech 
materiálu nebo předmětů, které mohou azbest obsahovat, činnostech, u nichž je 
pravděpodobnost expozice azbestu, významu kontrolních mechanizmů vedoucích 
k minimalizaci expozice azbestu, o běžných pracovních postupech, ochranných 
opatřeních a kontrole jejich dodržování, o správném výběru ochranných osobních 
pomůcek, o pracovních postupech při dekontaminaci prostor s azbestem, správném 
ukládání prachu obsahující azbest a jeho likvidaci a rozsahu preventivní péče u 
pracovníků, kteří pracovali s azbestem nebo materiálem obsahující azbest. 
Evidence rizikových prací 
Dle zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel, na jehož 
pracovištích jsou vykonávány rizikové práce povinen vést evidenci a ukládat jí po dobu 
10 let od ukončení prací s azbestem. 
Evidence musí obsahovat: jméno, příjmení a rodné číslo; počtu odpracovaných 
směn při rizikové práci; data a druhy provedených lékařských preventivních prohlídek a 
jejich závěrech; údaje o výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory 
pracovních podmínek a naměřených hodnotách intenzit a koncentrací faktorů 
pracovních podmínek a druhu a typu biologického činitele. 
Odpad 
Odpad bude zařazen dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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příloha č 1- 17 0601* Izolační materiál a stavební materiály s obsahem azbestu. 
Dle vyhlášky 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
 H7 Karcinogenita 
 H5 Škodlivost zdraví 
 Způsob odstraňování odpadu 
D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 
oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního 
prostředí apod.  
Nakládání s odpady 
Zhotovitel jako původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která 
nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání 
nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby 
nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. 
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na 
skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na 
skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice 
azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Nebezpečné odpady lze ukládat na skládky 
skupiny S a jsou umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické 
provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavku skládky 
skupiny S-nebezpečný odpad. 
Nakládání s odpadem dle vyhlášky 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Dodavatel jako původce odpadu je povinen 
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií  
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b) zajistit přednostní využití odpadů 
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby-K 
převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k 
odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, též obec.  
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady 
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem 
a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 
obsahujících PCB a podléhajících evidenci. Tuto evidenci archivovat po dobu 
stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, Příloha č. 4 způsob 
vedení průběžné evidence odpadů.  
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 
nakládáním s odpady, 
i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 
souladu se zvláštními právními předpisy, 
j) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem- Toho 
stanovuje dodavatel neboli původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 
letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za 
rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné 
nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Odpadovým hospodářem 
může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a 
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nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo 
střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového 
hospodářství v posledních 10 letech. 
k) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky- ten se platí při uložení odpadu na 
skládku. Poplatek se skládá z poplatku za uložení odpadu a rizikové složky. Poplatek za 
uložení azbestocementové krytiny bude 1585 Kč/t bez DPH (odstraňovaná krytina 
1574,386 m2- 13,186t= 20 899,81 Kč). 
Kontejnery na azbest nebo materiál obsahující azbest 
Kontejnery pro odpad musí být tvarově, barevně nebo popisem odlišeny. Musí 
zabezpečovat ochranu okolí před druhotnou prašností. Musí zabezpečovat, že odpad 
v nich umístěný bude chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, 
únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí.  
Kontejner pro uložení azbestového odpadu musí být označen štítkem, na kterém 
musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a 
jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. 
Kontejner musí být otvíravý, aby umožnil nájezd UNC do kontejneru, kde opatrně složí 
palety s krytinou. 
Dodavatel a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou 
povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s 
nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Příloha č. 5 Identifikační list. 
Odpad smí být skladován pouze v zařízení, které má souhlas k provozování 
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, to je stanoveno ve 
vyhlášce 185/2001Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. §14. 
„Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat 
pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování 
tohoto zařízení i s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). 
Jednotlivé fáze provozu skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s 
provozním řádem příslušné fáze provozu skládky. V řízení předcházejícím vydání 
tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi 
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souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu 
určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě 
žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, 
pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené 
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.“ 
[2] vyhláška 185/2001Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. §14 
Odpad bude skládkován na skládce v Rapotíně, Na Střelnici 633, 788 14. Skládku zde 
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Příloha č. 1 
Obsah ohlášení 
 Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 
předpisů (107/2013 Sb.).   
V případě ohlášení prací s azbestem musí obsahovat  
a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a 
u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a 
místo podnikání, 
b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou 
dobu jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a 
způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 
d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice 
osob prachu azbestu, 
e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob 
vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob 
přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může 
docházet k expozici azbestu, 
f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním 
oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice 
azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich 
čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich 
likvidace, 
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g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 
kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 
h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků 
a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 
i) identifikační údaje poskytovatele pracovně lékařských služeb v rozsahu 
uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů 
zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob 
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Příloha č. 2 
Biologické činitele,  
podle směrnice evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci jsou roztřízeny do čtyř 
rizikových skupin dle úrovně rizika, které z nich vyplývá a podle možností prevence a 
léčby. 
Riziková skupina 1: Biologické činitele, u nichž není pravděpodobné, že by mohly 
způsobit onemocnění člověka 
Riziková skupina 2: Biologické činitele, které mohou způsobit onemocnění člověka 
a mohly by představovat nebezpečí pro zaměstnance; jejich rozšíření mezi 
obyvatelstvem není pravděpodobné; zpravidla je možná účinná profylaxe nebo léčba 
Riziková skupina 3: Biologické činitele, které mohou způsobit závažné onemocnění 
člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance; mohou představovat 
riziko rozšíření mezi obyvatelstvem, ale zpravidla je možná účinná profylaxe nebo 
léčba 
Riziková skupina 4: Biologické činitele, které způsobují závažné onemocnění 
člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance; mohou představovat 
vysoké riziko rozšíření mezi obyvatelstvem, zpravidla není možná účinná profylaxe 
nebo léčba 
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Příloha č. 3 
Stanovení expozičního limitu 
Přípustný expoziční limit (PEL) je hygienický limit prachu. Je celosměnový 
časově vážený průměr koncentrace plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž 
může být zaměstnanec vystaven v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní 
doby, aniž by u něho došlo k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a 
výkonnosti. 
 Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace 
zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu.  
 Nejvyšší přípustná koncentrace je taková, při  které mohou být zaměstnanci 
vystaveni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích 
cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce.  
Sledovaný ukazatel expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken 
o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k 
průměru větším než 3 : 1 v pracovním ovzduší.  Musíme ověřit jeho přítomnost na 
pracovišti a formu v jaké se nachází, předpokládaný rozsah práce s azbestem a dobu 
trvání práce s azbestem. K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít 
informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto 
informace nejsou dostupné, je nutné materiály, o nichž se má za to, že obsahují azbest, 
analyzovat. 
PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje 
PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr.  
Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které 
mohou být vdechnuty nosem nebo ústy.  
Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které 
pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. 
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Přípustné expoziční limity směsí prachů (PELs) s různým PEL se stanoví 
výpočtem z PEL jednotlivých prachů podle vzorce: 
 
kde 
PELs - je PEL směsi látek 1 až n 
PEL1 až PELn - je PEL látek 1 až n 
% x1 až % xn - je hmotnostní podíl látek 1 až n v procentech. 
PEL azbestová vlákna všech azbestů početní koncentrace (počet respirabilních vláken 
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Příloha č. 4  
Způsob vedení průběžné evidence odpadů 
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady 
převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Tato 
průběžná evidence obsahuje: 
a)množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu), 
b)způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k 
využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě),  
c)množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (obchodní firma nebo název, právní forma 
a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, 
bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; 
identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno), 
d)množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a 
identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, včetně 
identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů (obchodní 
firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; 
jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li 
oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li 
přiděleno), 
e)datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. 
Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za 
jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového 
prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání 
odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, 
vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního 
odpadu v měsíčních intervalech. 
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Příloha č. 5 
OBSAH IDENTIFIKAČNÍHO LISTU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů): 
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů): 
3. Kód podle ADR nebo COTIF 
4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: 
Firma (název): 
Ulice: 
Místo a PSČ: 
IČ (bylo-li přiděleno): 
Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby: 
Telefon/Fax: 
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: 
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu: 
7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu: 
7.1 Technická opatření: 
7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: 
- dýchací orgány, oči, ruce, ostatní části těla 
7.3 Protipožární vybavení: 
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 




8.2 První pomoc: 
8.3 Další pokyny: 




9. Ostatní důležité údaje: 





IČ (bylo-li přiděleno): 
Osoba oprávněná jednat jménem firmy: 
Telefon/Fax: 
Datum vyhotovení: 
Podpis a razítko: 




• směrnice evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců 
před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům 
• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 
předpisů (107/2013 Sb.) 
• vyhláška č. 185/2001 Sb. O odpadech 
• vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci 
• vyhláška č. 394/2006 Sb. se jedná o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí  
• Vyhláška č. 394/2006 Sb. Stanovení práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí a 
postup práce při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
• zákon č. 63/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
• zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
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Harmonogram pro provedení střešní konstrukce  
Časový plán jsem zhotovila pro provedení střešní konstrukce. Na zhotovení časového 
plánu jsem použila program CONTEC. Časový plán je součástí příloh 
Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet jsem zhotovila na provedení rekonstrukce střechy, kde je zahrnuto 
odstranění stávajících prvků a zřízení nových. Pro vytvoření rozpočtu jsem použila 
program BUILDpower. Položkový rozpočet je součástí příloh. 
Výkaz výměr 
Je součástí položkového rozpočtu na rekonstrukci střechy. Pro vytvoření rozpočtu jsem 
použila program BUILDpower.  
Propočet stavby 
Propočet stavby jsem zhotovila na celou rekonstrukci, pro vytvoření jsem použila 
program BUILDpower. 
Časový a finanční plán 












Cílem mé diplomové práce je rekonstrukce výpravní budovy v Šumperku. Věnovala 
jsem se převážně rekonstrukci střechy. Pro tuto rekonstrukci jsme vytvořila zařízení 
staveniště se sklady a skládkou, přístupovými místy na staveniště včetně řešení situace 
stavby se širšími dopravními vztahy. Dále jsem se zabývala technologickým předpisem 
na provádění nové střešní konstrukce, kontrolním a zkušebním plánem, bezpečností a 
ochranou zdraví při práci. Také jsem vypracovala návrh strojní sestavy na celou 
prováděnou rekonstrukci, zajištění ochrany zdraví pracovníků při práci s nebezpečným 
odpadem. Bilance zdrojů-pracovníků a časový plán byl proveden v programu 
CONTEC. Položkový rozpočet s výkazem výměr, harmonogram celé stavby, časový a 
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Seznam použitých zdrojů 
Vyhláška č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1: Přesnost osazení 
ČSN 73 1901 navrhování střech 
ČSN 341390 Předpisy před ochranou bleskem 
ČSN EN 612 okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu-
definice, klasifikace a požadavky 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky 
ČSN 73 3610 Klempířské práce  
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN EN 336  Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky 
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo.část 2, malty pro zdění 
ČSN EN 206-1 Beton 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb-Základní ustanovení 
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ČSN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 
Část 1: Vnější omítky 
 ČSN EN 13 707+A2 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
ČSN EN 998-2 Specifikace pro zdivo- Část 2 Malta pro zdění 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN EN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 
1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 
ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytinu- zařízení pro 
přístup na střechu- lávky, plošiny, stupadla 
• směrnice evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců 
před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům 
• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 
předpisů (107/2013 Sb.) 
• vyhláška č. 185/2001 Sb. O odpadech 
• vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
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• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci 
• vyhláška č. 394/2006 Sb. se jedná o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí  
• Vyhláška č. 394/2006 Sb. Stanovení práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí a 
postup práce při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
• zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 63/2013 Sb. O 
dokumentaci staveb 
• 100 osvědčených stavebních detailů-klempířství a pokrývačství: Štumpa 















































NP  Nadzemní podlaží 
PP  Podzemní podlaží 
VO  Veřejné osvětlení 
NN  Nízké napětí 
VB  Výpravní budova 
NTL  Nízkotlaký plynovod 
VZT  Vzduchotechnika 
TZB  Technická zařízení budov 
ZTI  Zdravotně technická instalace 
DN  Vnitřní průměr potrubí 
PE  Polyethylen 
PVC  Polyvinylchlorid 
CÚ Měď 
AZB Azbestocement 
ČB  Čerstvý beton 
PB  Propan butan 
MÚ  Městský úřad 
OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
BOZ  Bezpečnost a ochrana zdraví 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD  Projektová dokumentace 
TDI  Technický dozor investora 
HSV  Hlavní stavbyvedoucí 
PSV  Pomocný stavbyvedoucí 
S  Specialista 
DL  Dodací list 
SD  Stavební deník 
ČSN  Česká státní norma 
NV  Nařízení vlády 
kce  Konstrukce 
č. p.  číslo popisné 
par. č.  parcelní číslo 




B1 Zařízení staveniště-bourací práce 
B2 Zařízení staveniště-provádění nové střechy 
B3 Zařízení staveniště-využívání vnitřních prostor 
B4 Dopravní značení 
B5 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
B6 Časový a finanční plán celé stavby 
B7 Propočet stavby 
B8 Bilance hlavních zdrojů   
 B8a pracovníci 
 B8b materiál a stroje 
B9 Položkový rozpočet na rekonstrukci střechy 
B10 Harmonogram pro zřízení nové střechy 
B11 Rozpočet pro zařízení staveniště 
 
